

PSRD 2023-2032 - FOYER ANDERLECHTOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2020	2020/2013/03/01	FG	(FG) Ren enveloppe	Albert 1er 1-28					FG	PM	PM	PM	PM				SO	13 860 590 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2013/03/02	TECHNIQUES	(M1) Ren ventilation	Albert 1er 1-28			297	297	8_RP	PM	PM	PM	PM	3 096 338 €		4 180 056 €	135%	0 €	0 €	4 180 056 €	0 €	0 €							
2020	2020/2013/03/04	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Albert 1er 1-28	40%		291	291	8_RP	PM	PM	PM	PM	6 178 256 €		9 741 393 €	158%	0 €	0 €	9 680 534 €	0 €	0 €							
2020	2020/2014/01/01	MARCHE SERVICES	(FG) Etude de faisabilité	Goujons 59-63					FG	PM	PM	PM	PM				SO	30 063 878 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2014/01/02	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe et rénovation des abords (rez)	Goujons 59-63	40%		380	380	7_CH	2023	23/01/2020	03/08/2020	30/09/2024	19 363 956 €		31 752 944 €	164%	0 €	0 €	30 063 878 €	0 €	0 €	1 959 066 €						
2020	2020/2016/02/01	FG	(FG) Ren complète 86M	La Roue, Bon Air					FG	PM	PM	PM	PM				SO	16 638 802 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/02	RENOVATION	(M1) Ren complète 17 M	Fécondité 60,62,66 Bonheur 17, 19 Santé 4,6,10,13 Itterbeek 561 Salubrité 12,15 Dignité 10,12,18 Enthousiasme 11,48	60%	O	17	17	8_RP	PM	PM	PM	PM	2 407 792 €		3 250 519 €	135%	0 €	0 €	3 250 519 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/03	TECHNIQUES	(M7) Ren partielle 6 M	Dignité 11,13 Salubrité 11 Fraternelle 5 Bonheur 12 Enthousiasme 43		O	6	6	8_RP	PM	PM	PM	PM	650 000 €		877 500 €	135%	0 €	0 €	877 500 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/04	ENVELOPPE	(M8) Ren men extérieures 6 M	Dignité 11,13 Salubrité 11 Fraternelle 5 Bonheur 12 Enthousiasme 43	10%	O	6	6	8_RP	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/05	TECHNIQUES	(M9) Finalisation Gros-oeuvre 4M	Tranquillité 3,5 Grives 24,36		O	4	4	8_RP	PM	PM	PM	PM	143 834 €		194 175 €	135%	0 €	0 €	194 175 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/06	TECHNIQUES	(M10) Finalisation Gros-oeuvre 15M	Fécondité 60,62,66 Bonheur 17,19 Santé 4,6,10,13 Salubrité 12,15 Dignité 10,12,18 Séverine Citoyens 36,44			15	15	8_RP	PM	PM	PM	PM	87 136 €		117 634 €	135%	0 €	0 €	117 634 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/07	RENOVATION	(M2) Ren complète 18M	Colombophiles 171,173 Grives, 24,36 Tranquillité 3, 5 Hoorickx 4 Mons	60%	O	18	18	7_CH	PM	23/05/2019	15/06/2020	30/10/2023	2 826 584 €		4 422 699 €	156%	0 €	0 €	3 815 888 €	0 €	0 €						439 000 €	
2020	2020/2016/02/08	RENOVATION	(M3) Ren complète 11M	Fécondité 40,46 Hygiène 3,19 Itterbeek 517,523 Lagey 19,25 Séverine 5,26,27	60%	O	11	11	5_DMT	2023	30/10/2023	08/01/2024	30/06/2025	3 107 785 €		4 195 510 €	SO	0 €	0 €	4 195 510 €	0 €	0 €							
2020	2020/2016/02/09	RENOVATION	(M4) Ren complète 10M	Citoyens 72 Droits de l'Homme 9,29 Energie 5,8 Volonté 13 Mons 1230 Persévérance 34,50,52	60%	O	16	16	5_DMT	2023	30/10/2023	08/01/2024	30/06/2025	3 117 872 €		4 209 128 €	SO	0 €	0 €	4 187 575 €	0 €	0 €	403 748 €						
2020	2020/2016/02/10	RENOVATION	(M5) Ren complète 4M	Citoyens 62 Droits de l'Homme 7 Energie 2 Ministre Wauters 8	60%	O	4	4	3_AP	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/06/2026	1 560 000 €		2 106 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 106 000 €						
2020	2020/2016/02/11	RENOVATION	(M6) Ren complète 20M	8 Heures 6,15,17,25,36,60 Loisirs 8,11,12,15,19,31,34 Loups 48,62,64,76 Melckmans	60%	O	20	20	3_AP	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/06/2026	4 667 402 €		6 300 993 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 300 993 €						
2020	2020/2017/05/01	RENOVATION	(BELIRIS) Ren complète 80A	Peterbos 9	60%		80	80	7_CH	PM	PM	08/10/2022	25/12/2023	10 876 463 €		14 683 225 €	135%	0 €	0 €	0 €	14 683 225 €	0 €							
2020	2020/2018/01/01	FG	(FG) Ren complète 4 tours	Peterbos 4,7,12,13					FG	PM	PM	PM	PM				SO	24 369 580 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2018/01/02	RENOVATION	(M1) Ren complète 65A	Peterbos 12	60%		65	64	5_DMT	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/03/2026	13 626 552 €		18 395 845 €	SO	0 €	0 €	18 395 845 €	0 €	0 €							
2020	2020/2018/01/04	RENOVATION	(M3) Ren complète 97A - BELIRIS	Peterbos 7	60%	O	97	96	5_DMT	2024	15/02/2024	05/05/2024	20/07/2026	11 316 949 €	1.37	15 504 220 €	SO	0 €	0 €	0 €	11 294 026 €	0 €	4 210 194 €						
2020	2020/2018/01/05	RENOVATION	(M2-1) Ren complète 98A	Peterbos 4	60%	O	98	99	4_BA	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/06/2027	11 215 272 €	1.37	15 364 923 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 364 923 €						
2020	2020/2018/01/06	RENOVATION	(M2-2) Ren complète 103A - RRF	Peterbos 13	60%	O	103	103	4_BA	2024	20/06/2024	30/09/2024	20/01/2027	10 751 205 €	1.37	14 729 151 €	SO	0 €	0 €	5 973 736 €	0 €	0 €	8 755 416 €						

PSRD 2023-2032 - FOYER ANDERLECHTOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2020	2020/2019/02/01	FG	(FG) Sanitaires + égouttage	Ninove 622-636 Van Soust 283-297					FG	PM	PM	PM	PM				SO	602 338 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2019/02/02	TECHNIQUES	(M1-L1) Sanitaires	Ninove 622-628			16	16	8_RP	PM	PM	PM	PM	134 992 €		182 240 €	135%	0 €	0 €	182 240 €	0 €	0 €							
2020	2020/2019/02/03	TECHNIQUES	(M1-L 2) Sanitaires	Ninove 630-636			16	16	8_RP	PM	PM	PM	PM	134 992 €		182 240 €	135%	0 €	0 €	182 240 €	0 €	0 €							
2020	2020/2019/02/04	TECHNIQUES	(M1-L 3) Sanitaires	Van Soust 283-289			16	16	8_RP	PM	PM	PM	PM	121 623 €		164 191 €	135%	0 €	0 €	164 191 €	0 €	0 €							
2020	2020/2019/02/05	TECHNIQUES	(M2-L1) Egouttage (DEU-DEF)	Ninove 622-628			16	16	4_BA	2024	26/08/2024	02/10/2024	19/02/2025	36 818 €		49 704 €	SO	0 €	0 €	49 704 €	0 €	0 €							
2020	2020/2019/02/06	TECHNIQUES	(M2-L2) Egouttage (DEU-DEF)	Ninove 630-636 Van Soust 283-289			32	32	4_BA	2024	26/08/2024	02/10/2024	19/02/2025	52 418 €		70 764 €	SO	0 €	0 €	23 963 €	0 €	42 516 €							
2020	2020/2020/01/01	FG	(FG-FIN) 2020 - Programme Incendie 2018-2021	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM				SO	3 286 913 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2020/01/02	TECHNIQUES	(M1) Placements de Portes RF dans les bâtiments élevés	Peterbos 1,5,9,12,13,14,15, Square Albert 1er 1,14,15,28, Goujons 59-63, Craps 2		O	1998	1998	4_BA	2024	07/04/2024	12/05/2024	12/05/2025	3 000 000 €		4 050 000 €	SO	0 €	0 €	3 286 913 €	0 €	0 €	763 087 €						
2020	2020/2020/01/03	TECHNIQUES	(M2) Centrale détection incendie	Peterbos 1,5,9,12,13,14,15, Square Albert 1er 1,14,15,28, Goujons 59-63, Rauter 30-		O	2028	2028	3_AP	2025	01/06/2025	08/08/2025	04/02/2026	1 005 000 €		1 356 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 356 750 €						
2020	2020/2020/02/01	FG	(FG) Rénovation intérieure de 14 M et 70A en 2 lots	Divers sites 2020					FG	PM	PM	PM	PM				SO	2 384 450 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2020	2020/2020/02/02	REN INT	(M1) Ren intérieure 14M	Citoyens 66 Energie 12 Grives 42 Huit Heures 9,13, 29 ,50 Loisirs 14 Melckmans 24 Societé	5%	O	14	14	7_CH	2023	25/11/2021	04/10/2021	30/08/2023	1 162 649 €		1 838 321 €	158%	0 €	0 €	1 689 659 €	0 €	0 €	148 662 €						
2020	2020/2020/02/03	REN INT	(M2) Ren intérieure 70A	Divers sites	5%	O	70	70	8_RP	PM	PM	PM	PM	548 611 €		694 791 €	127%	0 €	0 €	694 791 €	0 €	0 €							
2020	2020/2021/01/01	RENOVATION	(M1) ren complète 20M - Série 1	Hygiène 15 Tempérance 11,17 Bonheur 1,22 Société Nationale 27,38 Santé 22 Droits de	60%	O	20	20	0_PROG	2026	20/12/2025	19/01/2026	04/06/2027	4 837 358 €		6 530 433 €	SO	242 412 €	0 €	242 412 €	0 €	0 €	6 288 021 €						
2020	2020/2021/02/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Stratégie rénovation maisons	Cités La Roue et Bon Air					MS ETUDE	2024	PM	PM	PM	59 259 €		80 000 €	SO	80 000 €	0 €	80 000 €	0 €	0 €							
2020	2020/2021/04/01	TECHNIQUES	(M1) Remplacement des portes d'entrée	Lennik 276-288			200	200	6_COM	2023	30/10/2023	30/11/2023	30/03/2024	267 345 €		360 916 €	135%	405 000 €	0 €	405 000 €	0 €	0 €							
2020	2020/2021/06/01	TECHNIQUES	(M1) Supression gaz et alimentation cuis élec	Asters 7-8 Rauter 30-34		O	358	358	3_AP	2023	30/10/2023	30/03/2024	30/07/2024	209 000 €		282 150 €	SO	282 150 €	0 €	282 150 €	0 €	0 €							
2020	2020/2021/07/01	TECHNIQUES	(M1) Bétons façades + dalle parking	Sillon 96-100 Semence 1-3		O	355	355	3_AP	2025	21/02/2025	23/03/2025	23/03/2026	787 140 €		1 062 639 €	SO	815 856 €	0 €	815 856 €	0 €	0 €	246 783 €						
2020	2020/2022/01/01	REN INT	Ren intérieure lgts (AC)	Divers sites	5%	O	140	140	7_CH	PM	02/05/2023						SO	1 898 780 €	0 €	1 898 780 €	0 €	0 €							
2020	2020/2023/01/01	TECHNIQUES	(M1) Installation CC 69M	La Roue et Bon Air	20%	O	69	69	3_AP	2025	01/06/2025	08/08/2025	04/04/2026	563 040 €		760 104 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	760 104 €						
2020	2020/2023/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 35M (Briques Z)	Bourgeois 3,5,7,9,10 Modestie 9 Nicodeme 4 ,11,14,15,18,23 Séverine 38,40,41,43,44 Van	40%		35	35	0_PROG	2025	30/09/2025	30/11/2025	30/11/2026	1 662 570 €		2 244 470 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 244 470 €						
2020	2020/2023/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Sillon 96-100			239	239	1_MS	2025	01/05/2025	01/06/2025	01/02/2026	520 560 €		702 756 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	702 756 €						
2020	2020/2023/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Démocratie 53,55			15	15	1_MS	2025	01/05/2025	01/06/2025	01/02/2026	70 500 €		95 175 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 175 €						
2020	2020/2023/08/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe (+ VMC + décharges)	Orphelinat 30,30A	40%		157	157	0_PROG	2028	30/12/2027	30/03/2028	30/12/2029	9 600 000 €	1.37	13 152 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	762 048 €						

PSRD 2023-2032 - FOYER ANDERLECHTOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2020	2020/2023/09/01	REN INT	(AC) Ren int 140L/an vide locatif (accord cadre)	Divers sites 2020	5%	O	280	280	5_DMT	2024	30/10/2023	01/01/2024	01/01/2026	3 035 860 €		4 098 411 €	SO	2 103 661 €	0 €	2 103 661 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/2023/10/01	TECHNIQUES	(M1) Modernisation 36 ascenseurs	Divers sites 2020		O	2500	2500	1_MS	2025	30/09/2025	30/10/2025	30/06/2026	1 014 000 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 368 900 €						
2020	2020/2023/12/01	TECHNIQUES	(M1) Ren canalisations chauffage	Goujons 59-63	5%		376	376	1_MS	2026	30/03/2026	30/06/2026	30/12/2027	1 824 000 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 462 400 €						
2020	2020/2023/13/01	TECHNIQUES	(M1) Ren descentes EU et EF	Site Shakespeare : Rabelais 1,3,5 Aubergines 1,2,3,4,6 Corail 1,2,3,4 Caravelle 1,2,3,4,5			451	451	1_MS	2026	30/03/2026	30/06/2026	30/06/2027	1 236 000 €		1 668 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 668 600 €						
2020	2020/2023/15/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Rabelais 7- 13 , Aubergines 5,7,8,10,12,13 Josée 1-5			47	47	0_PROG	2025	30/09/2025	01/11/2025	01/11/2026	606 816 €		819 202 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	819 202 €						
2020	2020/CBTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Ren décharges	Goujons 59-63			378	378	0_PROG	2026	11/03/2025	23/03/2026	23/03/2027	1 005 840 €		1 357 884 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 357 884 €						
2020	2020/CBTHEO23/002	TECHNIQUES	(M1) Pictogrammes et analyse incendie	Peterbos 1,5,9,12,13,14,15, Square Albert 1er 1,14,15,28, Goujons 59-63, Craps,		O	2500	2500	0_PROG	2025	21/02/2025	23/03/2025	23/03/2026	235 000 €		317 250 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	317 250 €						
2020	2020/DTHEO23/001	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 1 - 2025	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2025	30/01/2025	30/03/2025	30/03/2026	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/002	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 2 - 2026	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2026	30/01/2025	30/03/2026	30/03/2027	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/003	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 1 - 2027	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2027	30/01/2027	30/03/2027	30/03/2028	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/004	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 2 - 2028	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2028	30/01/2027	30/03/2028	30/03/2029	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/005	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 1 - 2029	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2029	30/01/2029	30/03/2029	30/03/2030	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/006	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 2 - 2030	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2030	30/01/2029	30/03/2030	30/03/2031	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/007	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 1 - 2031	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2031	30/01/2031	30/03/2031	30/03/2032	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					
2020	2020/DTHEO23/008	REN INT	(AC1) Ren int lgts vacants - Phase 2 - 2031	Divers sites 2020	5%	O	140	140	0_PROG	2032	30/01/2031	30/03/2032	30/03/2033	1 558 267 €		2 103 661 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 103 661 €					

PSRD 2023-2032 - EN BORD DE SOIGNES

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2040	2040/2017/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe 76A	Cité d'amitié Phase 2 : Ciel bleu 1-76	40%		76	76	5_DMT	2024	30/03/2024	30/09/2024	30/12/2025	5 729 210 €	1.37	7 849 018 €	SO	4 975 000 €	0 €	4 975 000 €	0 €	0 €	2 874 031 €					
2040	2040/2018/02/01	MARCHE SERVICES	(ETUDE) Audit incendie et électricité communs	Ernotte 60-64 Olieslagers 11,13 Epinettes 21-33 Baudouin 96,98,98A Lambin 1-5 Van					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 729 189 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2040	2040/2018/02/02	TECHNIQUES	(M1) Fourniture éclairages de secours	Ernotte 60-64 Olieslagers 11,13 Epinettes 21-33 Baudouin 96,98,98A Lambin 1-5 Van		O			8_RP	PM	PM	PM	PM	22 494 €		30 367 €	135%	0 €	0 €	30 367 €	0 €	0 €						
2040	2040/2018/02/03	TECHNIQUES	(M2)Travaux d'électricité préalables	Ernotte 60-62-64, Olieslagers, 11-13, Epinettes, 21 à 33, Baudouin, 96-98-98A		O	478	478	8_RP	PM	PM	PM	PM	15 056 €		20 326 €	135%	0 €	0 €	20 326 €	0 €	0 €						
2040	2040/2018/02/04	TECHNIQUES	(FG-M3) Incendie - signalisation en 6 lots	Ernotte 60,62,64, Olieslagers, 11,13, Epinettes 25, Lambin 1-5 et Van Antwerpen 1,2		O	453	453	6_COM	2023	06/09/2023	30/12/2023	30/03/2024	49 270 €		66 515 €	135%	0 €	0 €	66 515 €	0 €	0 €						
2040	2040/2018/02/05	TECHNIQUES	(FG-M4) Portes RF en 6 lots	Ernotte 60,62,64, Olieslagers, 11,13, Epinettes 25, Lambin 1-5 et Van Antwerpen 1,2		O	453	453	6_COM	2023	06/09/2023	30/12/2023	30/03/2025	1 193 330 €		1 610 996 €	135%	0 €	0 €	1 611 981 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/01/01	FG	(FG) Ren complète 84A en 2 marchés (3 lots en tout)	Elan 59-71,Dries 34 Elan 68-78, Dries 36					FG	PM	PM	PM	PM				SO	9 289 073 €	0 €	190 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/01/03	ENVELOPPE	(M1-L1) Isolation enveloppe 84A	Phase 1 : Elan 59-71,Dries 34 Elan 68-78, Dries 36	30%		84	84	7_CH	PM	02/05/2023	10/12/2023	30/03/2025	2 523 738 €		3 407 046 €	135%	0 €	0 €	3 407 046 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/01/04	REN INT	(M1-L2) Ren intérieure 48A	Phase1 : Elan 59-71 Dries 34	5%	O	48	48	7_CH	PM	02/05/2023	01/09/2023	01/12/2024	4 356 916 €		5 881 837 €	135%	0 €	0 €	5 881 837 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/01/05	REN INT	(M2) Ren intérieure 36A	Phase 2 : Elan 68-78 Dries 36	5%	O	36	36	5_DMT	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/12/2026	2 844 000 €		3 839 400 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 839 400 €					
2040	2040/2019/02/01	FG	(FG) Ren complète 138 A (+ petit marché portes RF)	Elan 73-75, 80-82					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 620 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/02/02	TECHNIQUES	(M1) Désamiantage logement test	Elan 80, 1B4		O	1	1	8_RP	PM	PM	PM	PM	22 956 €		30 991 €	135%	0 €	0 €	30 991 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/02/03	REN INT	(M2) Ren complète logement test	Elan 80, 1B4	5%	O	1	1	8_RP	PM	PM	PM	PM	39 665 €		53 548 €	135%	0 €	0 €	53 548 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/02/04	RENOVATION	(M3) Ren complète 37A (PHASE 1)	Elan 82	60%	O	37	37	4_BA	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/12/2026	5 122 808 €		6 915 791 €	SO	0 €	0 €	1 535 461 €	0 €	0 €	5 380 329 €					
2040	2040/2019/02/05	RENOVATION	(M4) Ren complète 32A (PHASE 2)	Elan 80	60%	O	32	33	4_BA	2028	30/12/2027	30/03/2028	30/09/2029	5 164 343 €		6 971 863 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	4 567 513 €	2 404 350 €					
2040	2040/2019/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + TS	Rotiers 5-7	40%		46	46	6_COM	2023	28/08/2023	01/02/2024	30/10/2025	4 316 968 €	1.37	5 914 246 €	137%	5 914 247 €	0 €	5 914 247 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/05/02	ENVELOPPE	(M1-L1) Ren enveloppe + conformité TS	Rotiers 5-7			46	46	0_PROG	PM	PM	PM	PM	0 €	1.37	0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2040	2040/2019/05/03	TECHNIQUES	(M1-L2) Ren abords	Rotiers 5-7			46	46	0_PROG	PM	PM	PM	PM	0 €	1.37	0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2040	2040/2020/03/01	FG	(FG-FIN) BLANCHES 88-94 - Enveloppe + TS	Dames Blanches 88-94					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 282 500 €	0 €	716 127 €	0 €	0 €						
2040	2040/2020/03/02	TECHNIQUES	(M1) Rén bétons balcons	Dames Blanches 88-94		O	104	104	8_RP	PM	PM	PM	PM	50 000 €		67 500 €	135%	0 €	0 €	67 500 €	0 €	0 €						
2040	2040/2020/03/03	FG	(M2) Mise en conformité électricité + gaz + incendie en 2 lots	Dames Blanches 88-94					FG	2023	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2040	2040/2020/03/05	TECHNIQUES	(M2-L1) Conformité électricité et gaz	Dames Blanches 88-94		O	104	104	4_BA	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/11/2024	210 076 €		283 602 €	SO	0 €	0 €	283 602 €	0 €	0 €						
2040	2040/2020/03/06	TECHNIQUES	(M2-L2) Conformité incendie	Dames Blanches 88-94		O	104	104	4_BA	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/11/2024	159 460 €		215 271 €	SO	0 €	0 €	215 271 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - EN BORD DE SOIGNES

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2040	2040/2021/03/01	REN INT	(AC1) Accord cadre ren vide locatif (Année 1 et 2)	DIVERS SITES 2040	5%	O	80	80	7_CH	PM	14/07/2022	22/11/2022	22/11/2023	2 160 000 €		2 916 000 €	135%	5 110 197 €	0 €	5 110 197 €	0 €	0 €							
2040	2040/2021/03/01	REN INT	(AC1) Accord cadre ren vide locatif (Année 2)	DIVERS SITES 2040	5%	O	80	80	7_CH	PM	14/07/2022	22/11/2023	22/11/2024	2 160 000 €		2 916 000 €	135%	5 110 197 €	0 €	5 110 197 €	0 €	721 803 €							
2040	2040/2021/03/01 bis	REN INT	(AC1) Accord cadre ren vide locatif (Année 3)	DIVERS SITES 2040	5%	O	80	80	7_CH	2024	14/07/2022	22/11/2024	22/11/2025	2 160 000 €		2 916 000 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	1 869 442 €		1 046 559 €					
2040	2040/2021/03/01 ter	REN INT	(AC1) Accord cadre ren vide locatif (Année 4)	DIVERS SITES 2040	5%	O	80	80	7_CH	2025	14/07/2022	22/11/2025	22/11/2026	2 160 000 €		2 916 000 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	1 869 442 €		1 046 559 €					
2040	2040/2021/05/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité incendie - Extinction et	Dries 52-60, Houlette 93-103 Vignette 236-242 Stratégie 44-48 Triomphe 76,77 Van nérom 13-19		O	630	630	0_PROG	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/12/2025	40 000 €		54 000 €	SO	24 000 €	0 €	24 000 €	0 €	30 000 €							
2040	2040/2021/07/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren enveloppe + TS	Ernotte 60,62,64			142	142	MS ETUDE	2025	PM	PM	PM	90 000 €		121 500 €	SO	121 500 €	0 €	121 500 €	0 €	0 €							
2040	2040/2021/09/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Dries 54	15%		50	50	8_RP	2023	PM	PM	PM	147 381 €		198 964 €	135%	405 000 €	0 €	405 000 €	0 €	0 €							
2040	2040/2021/10/01	TECHNIQUES	(M1) Renovation réseau d'égout	Lambin 1-2			80	80	0_PROG	2024	01/05/2024	01/10/2024	31/01/2025	400 000 €		540 000 €	SO	540 000 €	0 €	540 000 €	0 €	0 €							
2040	2040/2022/01/01	TECHNIQUES	(M1) Portes RF	Cité de l'Amitié Herbes sauvages 1-10 Vanderbiest 21-47 Angle Jaune 1-91 Oranger 2-107		O	508	508	0_PROG	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2026	381 000 €		514 350 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	514 350 €						
2040	2040/2022/02/01	TECHNIQUES	(M1) Compartimentage incendie	Dries 52-60, Houlette 93-103 Vignette 236-242 Stratégie 44-48 Triomphe 76,77 Van nérom 13-19		O	1330	1330	0_PROG	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/12/2026	300 000 €		405 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405 000 €						
2040	2040/2023/01/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Lambin 3-4	15%		52	52	0_PROG	2024	01/08/2024	01/02/2025	30/05/2025	150 000 €		202 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	202 500 €						
2040	2040/2023/02/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Val des Epinettes 25	15%		16	16	8_RP	2023	PM	PM	PM	83 986 €		113 381 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	113 381 €						
2040	2040/2023/03/01	TECHNIQUES	(M1) Conformité inst élec et suppression gaz	Lambin 1,2,3,4,5 Van Antwerpen 1,2		O	241	241	0_PROG	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2026	1 200 000 €	1.37	1 644 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 644 000 €						
2040	2040/2023/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + VMC - Phase 3	Cité de l'Amitié : Fleur d'Oranger 2-107, Temps des Cerises 1-84	40%		128	128	3_AP	2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2028	9 000 000 €	1.37	12 330 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 000 €	9 330 000 €						
2040	2040/2023/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Ernotte 60-64			142	142	3_AP	2024	01/10/2024	01/03/2025	01/12/2025	1 050 000 €		1 417 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 417 500 €						
2040	2040/2023/06/01	TECHNIQUES	(M1) Remplct distribution EC-EF-CC	Ernotte 60-64	5%		142	142	0_PROG	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2026	1 300 000 €	1.37	1 781 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 781 000 €						
2040	2040/2023/08/01	MARCHE SERVICE	(DIAGNOSTIC) Stabilité	Val des Epinettes 21,23,27,29 Prince Baudoin 96,98,98a			26	26	0_PROG	2023	PM	PM	PM	50 000 €		67 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					67 500 €		
2040	2040/2023/09/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 1M	Dewandre 7	60%	O	1	1	1_MS	2026	30/03/2026	30/06/2026	30/03/2027	250 000 €		337 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	337 500 €						
2040	2040/CBTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Ren Distribution EC/EF et évacuation eaux vannes et grises	Lambin1,2,3,4,5 Van Antwerpen 1,2	5%		241	241	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/06/2026	1 250 000 €	1.37	1 712 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 712 500 €						
2040	2040/RSETHEO23/001	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Ren enveloppe + mise à niveau des TS	Parc Lambin : Lambin 1-2, Lambin 3-4, Lambin 5, Van Antwerpen 1-2			241	241	0_PROG	2026	PM	PM	PM	80 000 €		108 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					108 000 €		
2040	2040/RSETHEO23/002	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Ren enveloppe + mise à niveau des TS	Dames Blanches 88-94			104	104	0_PROG	2026	PM	PM	PM	40 000 €		54 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	54 000 €							
2040	2710/2015/03/01	FG	(FG) Ren complète 13 M	Rosart 16,21, Joli Bois 28 Dames Blanches 42, 36 Dumoulin 13, 15, 17, 41, 21, 51 Devillers 15A					FG	PM	PM	PM	PM				SO	966 641 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2040	2710/2015/03/02	RENOVATION	(M1) Ren complète 6 M	Joli Bois 28 Dames Blanches 36 Dumoulin 41, 21, 51 Devillers 15A Chasseur 24	60%	O	6	6	8_RP	PM	PM	PM	PM	590 580 €		591 873 €	100%	0 €	0 €	591 873 €	0 €	0 €							

PSRD 2023-2032 - EN BORD DE SOIGNES

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2040	2710/2015/03/03	RENOVATION	(M2) Ren complète 7 M - Faillite	Dames Blanches 42, Devillers 15a Dumoulin 13,15,17 Rosart 16,21		O	7	7	8_FAIL	PM	PM	PM	PM	681 921 €		205 307 €	SO	0 €	0 €	205 307 €	0 €	0 €							
2040	2710/2015/03/04	ENVELOPPE	(M3) Menuiseries ext 7 M - Reprise après faillite	Dames Blanches 42, Devillers 15a Dumoulin 13,15,17 Rosart 16,21			7	7	5_DMT	2023	30/10/2023	30/11/2023	30/12/2023	0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2040	2710/2015/03/05	RENOVATION	(M4) Ren complète 7 M - Reprise après faillite	Dames Blanches 42, Devillers 15a Dumoulin 13,15,17 Rosart 16,21	60%	O	7	7	4_BA	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/12/2026	289 927 €		1 260 645 €	SO	0 €	0 €	169 461 €	0 €	0 €			221 940 €				869 244 €

PSRD 2023-2032 - LE LOGIS - FLOREAL

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2070	2060/2005/01/01	FG	(M1) Rénovation enveloppe - Résilié	Pré des agneaux 2			26	26	FG	PM	PM	PM	PM	678 013 €		0 €	SO	852 282 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2070	2060/2005/01/02	ENVELOPPE	(M2) Ren enveloppe	Pré des agneaux 2	7%		26	26	8_RP	2023	05/01/2022	14/12/2021	05/07/2023	1 401 475 €		1 891 991 €	135%	0 €	0 €	852 282 €	0 €	1 076 147 €						
2070	2060/2017/02/01	ENVELOPPE	(M1) Restauration enveloppe 50M	Archiducs, 101, 105-113 Ellébore 1-25 Salvias 4, 10, 14-20 ,24 Acanthes 1-11, 6.8, 12.14, 15			50	50	7_CH	2021	26/07/2021	01/09/2021	25/12/2023	4 234 913 €		5 717 133 €	135%	2 536 492 €	0 €	2 536 492 €	0 €	3 411 654 €						100 288 €
2070	2070/2015/03/01	FG	(FG) Renovation des boiseries - Châssis	Cité Le Logis			199	199	FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	3 448 889 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2070	2070/2015/03/03	ENVELOPPE	(M1-L1-L2) Réno men ext 39 L	Arbalète 6,7,8, 9,10,12,13,14,16,21,23,25 ,26,28,29,30,31,32 Pinson 139, 141, 143, 149	10%		39	39	7_CH	2021	27/05/2021	13/09/2021	30/09/2023	1 972 554 €		3 799 937 €	193%	0 €	0 €	2 674 030 €	0 €	1 125 907 €						
2070	2070/2015/03/04	ENVELOPPE	(M1-L3-L4) Réno men ext 32 L	Arbalète 25 Grèbes 1,2,3,4,6,7,8 Octogone 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16	10%		32	32	7_CH	2024	27/05/2021	13/09/2021	30/09/2023	1 715 911 €		3 591 080 €	209%	0 €	0 €	774 859 €	0 €	1 064 024 €	1 752 198 €					
2070	2070/2015/03/05	ENVELOPPE	(M2) Restauration volets 72M	Arbalète 6,7,8, 9,10,12,13,14,16,21,23,25 ,26,28,29,30,31,32 Pinson 139			72	72	7_CH	PM	24/11/2022	16/01/2023	30/12/2023	295 496 €		398 920 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	398 920 €						
2070	2070/2015/03/06	ENVELOPPE	(M1-L5-L6) Réno men ext 43 L	Autruche 3,5,6,7,10,11,13,15,17,21, 23,25,31,37, colibri 7, Gelinotte4, Sarcelle1,2	10%		43	43	4_BA	2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2026	4 206 993 €		5 679 440 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 679 440 €					
2070	2070/2019/01/01	FG	(FG-FIN) Ren enveloppe + TS + incendie	Divers sites		O	157	157	FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	2 142 683 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2070	2070/2019/01/02	FG	(ETUDE) Ren enveloppe + VMC + incendie (division 2MT après	Houlette 37 , 7, 9, 13 Crock 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,92,94bte 1 et 2 GR 07 08 09 BLOCS GRIS			49	49	FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2070	2070/2019/01/03	RENOVATION	(MT1) (BELIRIS) Ren complète 108A	: Pré des Agneaux 14 Pétunias 1,3,5,7,9 Cyclamens 1,3 Passiflores	60%	O	108	108	2_DMS	2025	01/10/2025	01/01/2026	01/01/2029	17 456 781 €		23 566 655 €	SO	0 €	0 €	0 €	23 566 655 €	0 €						
2070	2070/2019/01/04	TECHNIQUES	(MT2) Ren conduites adduction ECS	Houlette 37	5%		32	32	8_RP	PM	05/01/2022	17/01/2022	30/12/2022	106 096 €		116 421 €	110%	0 €	0 €	116 421 €	0 €	0 €						
2070	2070/2019/01/05	ENVELOPPE	(MT3) Enveloppe + VMC	Houlette 7, 9, 13 Crock 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,92,94/1,94/2	25%		17	17	5_DMT	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/09/2025	1 188 126 €		1 603 970 €	SO	0 €	0 €	398 943 €	0 €	0 €	1 088 606 €					
2070	2070/2019/01/06	ENVELOPPE	(MT4) Enveloppe + VMC (hors pignons)	Houlette 37	40%		32	32	5_DMT	2023	30/11/2023	30/03/2024	30/09/2025	1 921 783 €		2 594 407 €	SO	0 €	0 €	1 627 319 €	0 €	191 943 €	775 145 €					
2070	2070/2019/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + TS + incendie	Vander Swaelmen 7, 9	40%	O	59	58	4_BA	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/06/2026	5 510 771 €		7 439 541 €	SO	5 204 995 €	0 €	5 204 995 €	0 €	50 000 €	2 619 452 €					
2070	2070/2019/04/01	ENVELOPPE	(M1) Enveloppe + TS	Berensheide 50-58 , Naiades 21-29 Vestales 1-3 " La Pointe"	40%		84	84	4_BA	2025	30/01/2025	17/03/2025	17/03/2027	5 271 074 €		7 115 950 €	SO	1 977 000 €	0 €	1 977 000 €	0 €	75 000 €	5 063 950 €					
2070	2070/2019/05/01	FG	(M1) Ren toitures 103M	Diverses adresses			0	0	FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	5 213 352 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2070	2070/2019/05/02	ENVELOPPE	(M1-L1) Toitures	Archiducs (Av) 2,2A,4,4A,6,6A,8,8A,10,10A,12,12A,14,14A,16,16A,18,20 Berensheide Dryades	25%		80	80	7_CH	PM	25/01/2023	01/06/2023	30/09/2024	2 936 515 €		3 964 295 €	135%	0 €	0 €	3 964 295 €	0 €	0 €						
2070	2070/2019/05/03	ENVELOPPE	(M1-L2) Toitures	Dryades 23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67	25%		23	23	7_CH	PM	25/01/2023	01/06/2023	30/09/2024	836 935 €		1 129 862 €	135%	0 €	0 €	1 249 057 €	0 €	0 €						
2070	2070/2020/02/01	FG	(FG) Egoûtage enterré et Assainissement	La cité-jardin Floréal			618	618	FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	3 200 149 €	0 €	2 437 930 €	0 €	0 €						
2070	2070/2020/02/02	TECHNIQUES	(M1) Egoûtage enterré et Assainissement	La cité-jardin Floréal 12SL			125	125	7_CH	2023	PM	06/05/2023	30/06/2024	564 607 €		762 219 €	135%	0 €	0 €	762 219 €	0 €	0 €						
2070	2070/2020/03/01	TECHNIQUES	(FG - AC) Accord Cadre - électricité logements	Diverses adresses (vide locatif)		O	200	200	7_CH	PM	15/02/2023	29/09/2022	30/12/2025	0 €		881 257 €	SO	808 092 €	0 €	808 092 €	0 €	808 092 €						
2070	2070/2021/01/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Pré des Agneaux 2	15%		24	24	8_RP	PM	30/04/2022	15/06/2022	30/12/2022	432 276 €		583 573 €	135%	600 384 €	0 €	600 384 €	0 €	15 000 €						

PSRD 2023-2032 - LE LOGIS - FLOREAL

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2070	2070/2021/02/01	TECHNIQUES	(M1) Conformité électricité logements	Diverses adresses (logements occupés)		O	184	184	3_AP	2024	30/12/2023	30/12/2023	30/06/2025	470 370 €		635 000 €	SO	500 000 €	0 €	500 000 €	0 €	135 000 €						
2070	2070/2021/03/01	TECHNIQUES	(M1) Installation chauffage central (accord cadre)	Béguinage (GR15)	20%	O	80	80	7_CH	2023	15/02/2023	30/06/2023	30/12/2026	408 418 €		700 232 €	171%	378 545 €	0 €	378 545 €	0 €	321 648 €						
2070	2070/2022/03/01	TECHNIQUES	(M1) Remplct chaudières ind > 12 ans	Cité-Jardin Floréal	15%	O	113	113	7_CH	2023	30/09/2023	30/12/2023	30/12/2024	835 900 €		1 128 465 €	135%	458 669 €	0 €	458 669 €	0 €	669 796 €						
2070	2070/2023/01/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Arums 8,10	40%		48	48	1_MS	2026	30/03/2026	15/05/2026	15/05/2027	1 543 050 €		2 083 118 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	75 000 €	2 008 118 €					
2070	2070/2023/03/01	TECHNIQUES	(M1) Ren Ventillation	Archiducs 117-119 Salvias, 1-27 Silenes 2-18 Pétunias 2-16 Ellebores 2-46 Scabieuses 9-15			60	60	1_MS	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/03/2025	200 000 €		270 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	270 000 €						
2070	2070/2023/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Trois Tilleuls 131-135 Garennes 125 Fauconnerie 161-165	25%*		70	70	3_AP	2025	30/03/2025	15/05/2025	11/11/2025	317 500 €		428 625 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	428 625 €						
2070	2070/2023/05/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Arums 8,10	15%		48	48	1_MS	2026	30/03/2026	15/05/2026	15/05/2027	1 016 000 €		1 371 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	413 683 €		957 917 €				
2070	2070/2023/06/01	REN INT	(M1) Ren intérieure légère de 20L	Daim 21,48 Autruche 11,17,21 Coucou 1 Friquet 1 Pic Vert 7 Bruant 7 Etourneau 3 Lorient 44	5%	O	20	20	6_COM	2023	30/10/2023	30/03/2024	30/03/2025	1 150 000 €		1 552 500 €	135%	1 206 781 €	0 €	1 206 781 €	0 €	345 719 €						
2070	2070/2023/08/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe de 2M (projet pilote)	Ramier 15 , Spirées 1	25%		2	2	2_DMS	2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2026	300 000 €		405 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	405 000 €						
2070	2070/2023/10/01	REN INT	(M1) Ren lgts vides	Arbalète 16,23,30 Grèbes 2 Logis(Pl) 1,19 Hulotte 14,17 Ramier 9 Ortolans 12 Archiducs (Av) 77,95	5%	O	25	25	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2025	1 250 000 €		1 687 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	729 583 €		957 917 €				
2070	2070/CBTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 91M classées	secteur A3 + E4 + E6 + M3 + E5 + E7	25%		91	91	0_PROG	2028	31/03/2028	15/05/2028	15/05/2029	2 275 000 €		3 071 250 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 535 625 €	1 535 625 €					
2070	2070/CBTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 93M classées	secteur F1 + E3 + E8	25%		93	93	0_PROG	2029	31/03/2029	15/05/2029	15/05/2030	2 325 000 €		3 138 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 569 375 €	1 569 375 €					
2070	2070/CBTHEO23/003	REN INT	(M1) Désamiantage et rénovation complète	Phlox 8,10 Archiducs 1,3	5%	O	56	56	0_PROG	2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2028	5 925 926 €		8 000 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	2 353 391 €	5 646 609 €					
2070	2070/DTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Ren chaud ind > 12 ans en 2 lots	Divers sites	15%	O	115	115	0_PROG	2026	31/03/2026	15/05/2026	15/05/2027	876 300 €		1 183 005 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	225 088 €		957 917 €				
2070	2070/DTHEO23/002	TECHNIQUES	(M1) Désamiantage vide ordures et décharges	Wauters			150	150	0_PROG	2027	31/03/2027	15/05/2027	14/05/2028	444 500 €		600 075 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		600 075 €				
2070	2070/DTHEO23/003	TECHNIQUES	(M1) Ren chaud ind , étanchéité cheminées, châssis	Ortolans - Pinson	15%	O	12	12	0_PROG	2028	31/03/2028	15/05/2028	15/05/2029	420 000 €		567 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	138 400 €		428 600 €				
2070	2070/DTHEO23/004	TECHNIQUES	(M1) Ren chaud coll	Phlox 8,10 Archiducs 1,3	15%		56	56	0_PROG	2028	31/03/2028	15/05/2028	15/05/2029	350 000 €		472 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		472 500 €				
2070	2070/DTHEO23/005	TECHNIQUES	(M1) Ren chaud ind	Blocks Eggerickx - chantiers 18 et 19	15%		150	150	0_PROG	2029	31/03/2029	15/05/2029	11/11/2029	666 750 €		900 113 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		900 113 €				
2070	2070/DTHEO23/006	TECHNIQUES	(M1) Ren chaud ind > 12 ans en 2 lots	Divers sites	15%	O	110	110	0_PROG	2030	31/03/2030	15/05/2030	15/05/2031	838 200 €		1 131 570 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	173 653 €		957 917 €				
2070	2070/DTHEO23/007	TECHNIQUES	(M1) Conformité ascenseurs	3 Tilleuls - Houlette - VDSW - Agneaux - Wauters		O	171	171	0_PROG	2031	31/03/2031	15/05/2031	14/05/2032	270 000 €		364 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	121 500 €		243 000 €				
2070	2070/DTHEO23/008	TECHNIQUES	(AC) Installtion CC / chaudières (phase 3)	Divers sites	15%	O	65	65	0_PROG	2031	31/03/2031	15/05/2031	14/05/2033	471 863 €		637 015 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	138 121 €		498 894 €				

PSRD 2023-2032 - LE FOYER LAEKENOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2160	2160/2015/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Cité Modèle 3	60%	O	96	64	7_CH	PM	27/06/2022	07/11/2022	10/05/2025	14 053 400 €		18 972 090 €	135%	18 972 090 €	0 €	18 972 090 €	0 €	0 €						
2160	2160/2017/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Cité Modèle 1	60%	O	64	96	4_BA	2025	01/09/2025	01/12/2025	02/06/2028	15 709 813 €		21 208 248 €	SO	188 574 €	0 €	188 574 €	0 €	1 751 140 €	19 268 534 €					
2160	2160/2017/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + VMC	Anvers 61,63	40%		201	201	4_BA	2024	30/03/2024	01/06/2024	11/02/2026	9 039 624 €		12 203 492 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	11 103 492 €		1 100 000 €				
2160	2160/2020/01/05	TECHNIQUES	(M4) Mise en conformité incendie	Cité Modèle 1-3 (+ parking place)		O	83	83	4_BA	2024	30/03/2024	01/06/2024	28/11/2024	946 415 €		1 277 260 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 277 260 €						
2160	2160/2020/02/01	TECHNIQUES	(M1) Ren Electricité logements	Desmaré 11,13 Mellery 38		O	116	116	8_RP	PM	29/10/2021	09/08/2021	29/09/2022	234 001 €		421 638 €	180%	421 637 €	0 €	421 637 €	0 €	0 €						
2160	2160/2021/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Cité Modèle 8	60%	O	83	83	4_BA	2024	31/03/2024	01/06/2024	11/02/2026	12 307 801 €		16 615 531 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	16 615 531 €						
2160	2160/2022/01/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe (+ VMC)	Naeyer 568	40%		28	28	2_DMS	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2026	1 619 697 €		2 186 591 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	2 186 591 €						
2160	2160/2022/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe (+ VMC)	Heymans 7	40%		22	22	4_BA	2025	30/11/2024	01/01/2025	01/10/2025	1 398 619 €		1 888 136 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 266 440 €		621 695 €				
2160	2160/2022/05/01	TECHNIQUES	(M1) Construction Siège Social	Cité Modèle - Place Ronde			0	0	3_AP	2025	01/07/2025	01/10/2025	16/09/2026	1 481 481 €		1 999 999 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 999 999 €						
2160	2160/2022/06/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Héliport 31-35 Anvers 150 154			604	604	MS ETUDE	PM	PM	PM	PM	181 500 €		219 615 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	219 615 €						
2160	2160/2022/11/01	TECHNIQUES	(M1) electricité logements et communs	Léopold 49 Strauwen 21b,23 Stevens 22-28 Ramaekers 40-46 Siphon 15-19 Ter Plast 77 Ramaekers		O	164	164	4_BA	2024	01/03/2024	01/05/2024	28/10/2024	243 530 €		328 766 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	48 766 €		280 000 €				
2160	2160/2022/12/01	TECHNIQUES	(M1) electricité logements et communs	Léopold 7-11,38 Bockstael 364 Stevens 40 Delva 113		O	160	160	4_BA	2024	01/03/2024	01/05/2024	28/10/2024	226 020 €		305 127 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	45 127 €		260 000 €				
2160	2160/2023/01/01	TECHNIQUES	(M1) Ren partielle chaufferie et régulation	Anvers 154	15%		81	81	3_AP	2024	01/03/2024	01/05/2024	30/07/2024	110 828 €		149 618 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	24 618 €		125 000 €				
2160	2160/2023/02/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaudières collectives et régulation	Anvers 46-50 Faubourg 2-8	15%		38	38	3_AP	2024	01/03/2024	01/05/2024	30/07/2024	121 325 €		163 789 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	23 789 €		140 000 €				
2160	2160/2023/05/01	TECHNIQUES	(M1) Remplacement chaud individuelles	Romaine 341,343,345,347 Janson 14 Demanet 62,64 Wand 74	15%	O	8	8	6_COM	2023	01/10/2023	15/11/2023	15/12/2023	28 000 €		37 800 €	135%	37 800 €	0 €	37 800 €	0 €	0 €						
2160	2160/2023/06/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Desmaré 8,10 Mellery 24,26			50	50	MS ETUDE	2023	PM	PM	PM	57 296 €		77 349 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	77 349 €						
2160	2160/2023/07/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Bologne 68,70 Wannecouter 140-146 Wand 145-149			98	98	2_DMS	2023	PM	PM	PM	63 055 €		85 124 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	85 124 €						
2160	2160/2023/08/01	TECHNIQUES	(M1) Régulation chaufferie	Cité Modèle 5,6,7	5%		271	271	8_RP	2023	PM	PM	PM	36 001 €		48 601 €	135%	48 601 €	0 €	48 601 €	0 €	0 €						
2160	2160/2023/09/01	TECHNIQUES	(M1) Régulation chaufferie	Bologne 68,70 Wannecouter 140-146 Wand 145-149	5%		98	98	8_RP	2023	PM	PM	PM	53 327 €		71 991 €	135%	71 991 €	0 €	71 991 €	0 €	0 €						
2160	2160/2023/10/01	TECHNIQUES	(M1) Ren Electricité logements	Delva 154-160		O	36	36	8_RP	2023	PM	PM	PM	73 279 €		98 927 €	135%	98 927 €	0 €	98 927 €	0 €	0 €						
2160	2160/2023/11/01	TECHNIQUES	(M1) Ren Electricité logements	Schildnecht 2-8		O	36	36	8_RP	2023	PM	PM	PM	76 398 €		103 137 €	135%	103 137 €	0 €	103 137 €	0 €	0 €						
2160	2160/2023/12/01	TECHNIQUES	(M1) Isolation planchers combles et plafonds caves	Rubis 15 Citronniers 57,61 Romaine 731	15%		75	75	3_AP	2024	01/09/2024	01/11/2024	25/04/2026	390 599 €		527 309 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	527 309 €		71 592 €				
2160	2160/2023/13/01	TECHNIQUES	(M1) Plastification des installations gaz (logt)	Desmaré 8-10-11-13, Mellery 24-26-38 (MEZ)		O	166	166	3_AP	2024	01/03/2024	01/05/2024	01/07/2024	178 450 €		240 908 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	140 908 €		100 000 €				

PSRD 2023-2032 - LE FOYER LAEKENOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2160	2160/CBTHEO23/001	RENOVATION	(M1) Ren complète	Cité Modèle 7	60%	O	103	97	0_PROG	2027	01/09/2027	01/01/2028	30/04/2030	13 567 055 €		18 315 524 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	2 388 981 €	15 926 543 €					
2160	2160/CBTHEO23/002	RENOVATION	(M1) Ren complète	Héliport 35	60%	O	104	104	0_PROG	2027	01/06/2027	01/06/2027	29/12/2029	15 224 516 €		20 553 097 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 553 097 €					
2160	2160/DTHEO23/002	TECHNIQUES	Mise en conformité du parking couvert	Anvers 61,63		O	201	201	0_PROG	2025	01/09/2025	01/12/2025	08/08/2026	537 576 €		725 728 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	400 522 €		325 206 €				
2160	2160/DTHEO23/003	TECHNIQUES	(M1) Remplacement chaud individuelles	Strauwen 21B,23 Champs Couronne 38,40,42	15%	O	32	32	0_PROG	2025	01/03/2025	01/05/2025	01/09/2025	174 566 €		235 665 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		235 665 €				
2160	2160/DTHEO23/004	TECHNIQUES	(M1) Ren chaudières collectives et régulation	Fransman 122 Mabilie 1-7	15%		49	49	0_PROG	2025	01/03/2025	01/05/2025	01/09/2025	159 027 €		214 686 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		214 686 €				
2160	2160/DTHEO23/005	TECHNIQUES	(M1) Remplacement chaud individuelles	Citronniers 39,57,61, Romaine 707,709,731,731a,b Rubis 15	15%	O	75	75	0_PROG	2025	01/03/2025	01/05/2025	01/09/2025	426 188 €		575 353 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		575 353 €				
2160	2160/DTHEO23/006	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité électricité	Anvers 46-50 Faubourg 2-8		O	38	38	0_PROG	2025	01/03/2025	01/05/2025	01/09/2025	77 028 €		103 988 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		103 988 €				
2160	2160/DTHEO23/007	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures	Citronniers 39,57,61, Romaine 707,709,731,731a,b Rubis 15	7%		75	75	0_PROG	2026	01/05/2026	01/08/2026	01/01/2027	481 624 €		650 192 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	250 192 €		400 000 €				
2160	2160/DTHEO23/008	ENVELOPPE	(M1) Isolation des façades et ventilation mécanique	Citronniers 39,57,61, Romaine 707,709,731,731a,b Rubis 15	20%		75	75	0_PROG	2026	01/05/2026	01/08/2026	01/01/2027	862 000 €		1 163 700 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	905 107 €		258 593 €				
2160	2160/DTHEO23/009	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures	Travail 3-15 Verte 42,43	7%		94	94	0_PROG	2027	01/05/2027	30/06/2027	30/12/2027	1 030 970 €		1 391 809 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	15 809 €		1 376 000 €				
2160	2160/DTHEO23/010	TECHNIQUES	(M1) Remplacement chaud individuelles	Travail 3-15 Verte 42,43	15%	O	94	94	0_PROG	2027	01/06/2027	01/08/2027	26/02/2028	534 155 €		721 109 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	20 517 €		700 592 €				
2160	2160/DTHEO23/011	TECHNIQUES	(M1) Remplct chaudières collectives et régulation	Bologne 68,70 Wannecouter 140-146 Wand 145-149	15%		98	98	0_PROG	2028	01/03/2028	01/05/2028	30/11/2027	300 000 €		405 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	78 408 €		326 592 €				
2160	2160/DTHEO23/012	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures	Stevens 25-35 Ramaekers 4, 14-36 Siphon 1-13 Ter Plast 28-44	7%		215	215	0_PROG	2029	01/05/2028	30/06/2028	26/02/2029*	2 049 428 €		2 766 728 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 016 728 €		1 750 000 €				
2160	2160/DTHEO23/013	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures	Schildnekt 2-8	7%		36	36	0_PROG	2029	01/06/2029	01/08/2029	30/12/2029	391 530 €		528 566 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		528 566 €				
2160	2160/DTHEO23/014	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures + porte d'entrée d'immeuble avec	Heymans 1	7%		8	8	0_PROG	2029	01/06/2029	01/08/2029	30/12/2029	113 530 €		153 266 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	127 965 €		25 301 €				
2160	2160/DTHEO23/015	TECHNIQUES	(M1) Portes entrée et parlophonie	Stevens 22-28, 40 Ramaekers 40-46, 48, 49,51 Léopold 7,8,9			124	124	0_PROG	2029	01/06/2029	01/08/2029	30/12/2029	149 463 €		201 775 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		201 775 €				
2160	2160/DTHEO23/016	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures	Briquetterie 21	7%		43	43	0_PROG	2029	01/06/2029	01/08/2029	30/12/2029	445 931 €		602 007 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		602 007 €				
2160	2160/DTHEO23/017	ENVELOPPE	(M1) Isolation des façades et ventilation mécanique	Briquetterie 21	15%		43	43	0_PROG	2029	01/06/2029	01/08/2029	30/12/2029	364 000 €		491 400 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		491 400 €				
2160	2160/DTHEO23/018	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures	Strauwen 21B, 23	7%		12	12	0_PROG	2029	01/06/2029	01/08/2029	30/12/2029	168 551 €		227 544 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		227 544 €				
2160	2160/DTHEO23/019	ENVELOPPE	(M1) Remplacement étanchéité de toiture et isolation	Desmaré 8,10 Mellery 24,26	25%*		50	50	0_PROG	2030	01/06/2030	01/08/2030	30/12/2030	176 580 €		238 383 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		238 383 €				
2160	2160/DTHEO23/020	TECHNIQUES	(M1) Plastification des installations gaz (logt)	Rubis 15 Citronniers 39,57,61 Romaine 707,709,731,731A,B		O	75	75	0_PROG	2030	01/06/2030	01/08/2030	30/12/2030	80 625 €		108 844 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		108 844 €				

PSRD 2023-2032 - COMENSIA

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135, 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2170	1082/2020/01/01	CONSTRUCTION	(M1) Construction	Azur 33			0	26	4_BA	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/09/2026	5 993 380 €		8 091 063 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/03/01	FG	(FG) Men ext + chaufferie	Jean-Christophe 1,3,5,7					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	1 267 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/03/02	ENVELOPPE	(M1) Ren menuiseries extérieures	Jean-Christophe 1,3,5,7	7%		48	48	8_RP	PM	PM	PM	PM	756 865 €		1 368 900 €	181%	0 €	0 €	1 267 500 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/03/03	TECHNIQUES	(M2) dépollution + citerne + chaufferie	Jean-Christophe 1,3,5,7	15%		48	48	8_RP	PM	PM	PM	PM	136 994 €		184 942 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/04/01	FG	(FG) Men ext + passage gaz	Hunderenveld 1-2					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	6 250 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/04/02	ENVELOPPE	(M1) Menuiseries extérieures	Hunderenveld 1-2	7%		106	106	6_COM	PM	02/05/2023	30/09/2023	30/03/2025	3 946 913 €		5 328 333 €	135%	0 €	0 €	6 050 000 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/04/03	TECHNIQUES	(M2) Passage au Gaz	Hunderenveld 1-2		O	106	106	8_RP	PM	PM	PM	PM	136 994 €		200 000 €	146%	0 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren complète façades + men extérieures - RRF	Peterbos 10,10a,11,11a	40%		166	166	5_DMT	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/12/2026	12 000 000 €	1.37	16 440 000 €	SO	9 610 998 €	0 €	9 610 998 €	0 €	0 €	6 341 898 €					
2170	2170/2018/06/01	FG	(FG) Rénovation complète 4M en 2 lots	Valduc 185,193 Lechat 9,10					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	1 040 491 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/06/02	RENOVATION	(M1-L1) Rénovation complète 2M	Lechat 9,10	60%	O	2	2	7_CH	2023	25/08/2023	15/05/2023	30/09/2024	394 469 €		532 533 €	135%	0 €	0 €	532 533 €	0 €	0 €						
2170	2170/2018/06/03	RENOVATION	(M1-L2) Rénovation complète 2M	Valduc 185,193	60%	O	2	2	7_CH	PM	25/08/2023	15/05/2023	30/09/2024	376 264 €		507 957 €	135%	0 €	0 €	507 958 €	0 €	0 €						
2170	2170/2019/01/01	ENVELOPPE	(M1) Toiture + façade arrière	Forest 222-228	25%*		15	15	4_BA	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/06/2025	600 000 €	1.37	822 000 €	SO	362 605 €	0 €	362 605 €	0 €	459 395 €						
2170	2170/2019/05/01	FG	(FG-FIN) 2170 - QD 18-21, incendie	2170 - Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	1 938 474 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2019/05/02	TECHNIQUES	(M1) Porte EI	Hunderenveld 1-8		O	308	308	8_RP	PM	26/01/2021	30/11/2020	22/01/2021	373 335 €		504 003 €	135%	0 €	0 €	504 003 €	0 €	0 €						
2170	2170/2019/05/03	TECHNIQUES	(M1) Porte EI	Ruysdael 8-24		O	85	85	4_BA	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/12/2024	275 844 €		377 906 €	SO	0 €	0 €	1 434 471 €	0 €	0 €						
2170	2170/2020/01/01	FG	(FG) Ren complète 173 M	Cité Moderne 1925					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	1 019 232 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/2020/01/02	RENOVATION	(M1) Ren complète 53 M	Cité Moderne 1925 : Coopérateurs 1-15,22-26, Evolution 1-11,2-20 Gérance 1-19 Ebats 3.5 Cité Moderne 1925 :	60%	O	53	53	4_BA	2025	30/03/2025	01/09/2025	30/06/2027	12 343 350 €		16 663 522 €	SO	0 €	0 €	1 019 232 €	0 €	3 218 197 €	12 477 325 €					
2170	2170/2020/01/03	RENOVATION	(M2) Ren complète 44 M	Ebats 2-16 Cité Moderne 9-31, 24-36, Termonde 29-35, Entraide 2-16,	60%	O	44	44	4_BA	2027	30/03/2027	30/06/2027	30/06/2029	14 785 226 €		19 960 055 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	3 895 044 €	16 065 012 €					
2170	2170/2021/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - BELIRIS	Peterbos 17-18	60%	O	181	181	3_AP	PM	PM	PM	PM	16 296 296 €		21 999 999 €	SO	0 €	0 €	0 €	21 999 999 €	0 €						
2170	2170/2021/07/01	ENVELOPPE	(M1) Rén Men ext et toitures	Ruysdael 8-24	25%* / 7%		87	87	4_BA	2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2026	3 062 355 €	1.37	4 195 426 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 195 427 €					
2170	2170/2022/03/01	REN INT	(M1) Ren intérieure 24A	Peterbos 3	5%	O	24	16	4_BA	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/09/2025	2 500 000 €		3 375 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 375 000 €					
2170	2170/2022/06/01	REN INT	(FG -AC1) Ren 24 appts (8/an)	Peterbos	5%	O	24	24	7_CH	2023	07/08/2023		30/12/2023	113 636 €		153 409 €	135%	153 409 €	0 €	153 409 €	0 €	0 €						
2170	2170/2022/09/01	TECHNIQUES	(M1) Colonnes de décharges	Peterbos 10,10a			88	88	8_RP	2023	PM	PM	PM	133 790 €		180 617 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			180 617 €			

PSRD 2023-2032 - COMENSIA

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2170	2170/2022/10/01	TECHNIQUES	(M1) Colonnes de décharges	Peterbos 11,11a			78	78	8_RP	PM	PM	PM	PM	123 254 €		166 393 €	135%	166 393 €	0 €	166 393 €	0 €	0 €						
2170	2170/2022/11/01	TECHNIQUES	(M1) Sécurisation façades	Peterbos 10,10a,11,11a		O	194	194	7_CH	2023	24/04/2023	17/04/2023	30/03/2024	641 262 €		865 704 €	135%	865 704 €	0 €	865 704 €	0 €	0 €						
2170	2170/2022/12/01	TECHNIQUES	(AC) Fourniture matériel électrique	Divers sites		O			7_CH	PM		01/06/2022	01/06/2026	480 000 €		648 000 €	135%	815 379 €	0 €	815 379 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures et men extérieures	Palais 178	25%* / 7%		27	27	4_BA	2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2026	584 000 €		788 400 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 080 €					
2170	2170/2023/04/01	TECHNIQUES	(M1) Ren prod CC et ECS	Temple 5,7	15%		25	25	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/12/2025	50 000 €		62 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		62 500 €				
2170	2170/2023/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Craetbos 1-9, 2-14	25%*		53	53	4_BA	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/12/2024	398 388 €	1.37	545 792 €	SO	545 792 €	0 €	545 792 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/06/01	TECHNIQUES	(M1) Sec entrées, ren garde-corps et abords	Cité Verregat Blocs : Génévriers 40a Lotus 1,3 Magnolias 14-30,55-59 Pivoines 1 Romaine 621-			174	174	4_BA	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/12/2024	386 000 €		521 100 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	521 100 €					
2170	2170/2023/08/01	TECHNIQUES	(M1) Ren panneaux solaires	Gérance , Termonde	5%		75	75	8_RP	2023	01/06/2023	01/09/2023	30/06/2023	9 510 €		12 839 €	135%	10 081 €	0 €	10 081 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/09/01	TECHNIQUES	(M1) Adaptation hydraulique	Baeck 62-66			66	66	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/12/2024	30 000 €		37 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		37 500 €				
2170	2170/2023/10/01	TECHNIQUES	(M1) Ren bureau HFB en appartement	Dunant 12,14			0	1	3_AP	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/12/2026	200 000 €		270 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		270 000 €				
2170	2170/2023/11/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité ascenseurs - analyse risques	Divers sites 2170		O			5_DMT	2023	30/09/2023	30/09/2023	30/12/2023	65 000 €		81 250 €	SO	87 750 €	0 €	87 750 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/13/01	TECHNIQUES	(M1) Ren élec communs	Cité Verregat Blocs : Génévriers 40a Lotus 1,3 Magnolias 14-30,55-59 Pivoines 1 Romaine 621-		O	174	174	5_DMT	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/09/2024	70 889 €		95 700 €	SO	87 750 €	0 €	87 750 €	0 €	7 950 €						
2170	2170/2023/14/01	ENVELOPPE	(M1) Ren fen toitures	Mons 231-241			34	34	5_DMT	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/09/2024	54 400 €		73 440 €	SO	73 440 €	0 €	73 440 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/15/01	ENVELOPPE	(M1) Ren terrasses	Charlent 42-46		O	18	18	5_DMT	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/06/2024	40 000 €		50 000 €	SO	54 000 €	0 €	54 000 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/16/01	TECHNIQUES	(M1) Sec entrées (badges)	Baeck 60-66			66	66	5_DMT	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/03/2024	48 000 €		60 000 €	SO	64 800 €	0 €	64 800 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/17/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toiture plate (chien assis)	Temple 5,7			25	25	5_DMT	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/06/2024	30 000 €		37 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		40 500 €				
2170	2170/2023/18/01	TECHNIQUES	(M1) Installation cogénération et adaptation Hydraulique	Albert 1er 32-35	5%		75	75	6_COM	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/09/2024	140 000 €		175 000 €	125%	189 000 €	0 €	189 000 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/19/01	TECHNIQUES	(M1) Adaptation régulation et production solaire	Optimisme 2,4	5%		21	21	3_AP	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/06/2024	55 000 €		68 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		74 250 €				
2170	2170/2023/20/01	TECHNIQUES	(M1) Installation cogénération PB16	Peterbos 10,10a,11,11a,16,17,17A, 18,18a	5%		456	456	2_DMS	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/03/2025	259 259 €		324 074 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350 000 €					
2170	2170/2023/22/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaudière et installation cogénération	Forest 282,284,286	15%		44	44	4_BA	2023	01/10/2023	01/12/2023	01/09/2024	250 000 €		337 500 €	SO	337 444 €	0 €	337 444 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/23/01	REN INT	(FG) Ren intérieure lgts vacants 2023	Divers sites 2170	5%	O	35	35	7_CH	2023		01/01/2023	30/12/2023	734 787 €		991 962 €	135%	991 963 €	0 €	991 963 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/24/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 31 M	Cité Heydeken M : Centenaire 20,29 Château 38,44 Communale 13,25,31,35,37,43,47,49,5	25%		31	31	4_BA	2024	30/03/2024	30/05/2024	30/05/2025	820 000 €		1 107 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 107 000 €					
2170	2170/2023/25/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 41 M	Cité Verregat M : Ciboulette 2,6,10,16,18,20 Cresson 9,13,26,28,31,32,33,46,48	25%		41	41	3_AP	2025	30/03/2025	30/05/2025	30/05/2026	1 084 516 €		1 464 097 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 464 097 €					

PSRD 2023-2032 - COMENSIA

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2170	2170/2023/28/01	TECHNIQUES	(M1) Modification chaufferie suite passage au gaz	Jean-Christophe 1,3,5,7			88	88	3_AP	2023	30/10/2023	30/10/2023	30/12/2023	90 000 €		121 500 €	SO	121 500 €	0 €	121 500 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/29/01	TECHNIQUES	(M1) panneaux photovoltaïques	Corbeau 18	5%		18	18	5_DMT	2023	30/10/2023	01/03/2024	01/06/2024	40 000 €		54 000 €	SO	54 000 €	0 €	54 000 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/31/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toiture	Baeck 58-64	25%*		66	66	3_AP	2023				40 000 €		54 000 €	SO	54 000 €	0 €	54 000 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/32/01	TECHNIQUES	(M1) Ren tourelles extraction	Masoin 19-23			77	77	3_AP	2023				30 000 €		40 500 €	SO	40 500 €	0 €	40 500 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/33/01	TECHNIQUES	(M1) Btes aux lettres	(1140 +1120) 345 Maisons			345	345	3_AP	2023				54 209 €		73 182 €	SO	73 183 €	0 €	73 183 €	0 €	0 €						
2170	2170/2023/34/01	TECHNIQUES	(M1) Ren inst techniques - rez	Peterbos 3			24	16	4_BA	PM				70 370 €		95 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2170	2170/CBTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Isolation toitures (23 blocs) + rue Cresson	Complexe Verregat	25%*		174	174	0_PROG	2025	30/03/2025	30/05/2025	30/05/2026	950 000 €		1 282 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 282 500 €					
2170	2170/CBTHEO23/002	TECHNIQUES	(M1) Ren prod ECS et CC centralisée	Jean-Christophe 1,3,5,7	15%		48	48	0_PROG	2026	30/06/2026	30/09/2026	28/01/2027	300 000 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405 000 €					
2170	2170/DTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Portes caves privatives	Hunderenveld 3,4			318	318	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	100 000 €		135 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		135 000 €				
2170	2170/DTHEO23/002	TECHNIQUES	(M1) Ren cuisines	Peterbos 8		O	14	14	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	85 000 €		114 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		114 750 €				
2170	2170/DTHEO23/003	TECHNIQUES	(M1) Ren locaux poubelles , sécurisation abords ,accès	Venelle Victor Bourgeois		O			0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	30 000 €		40 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		40 500 €				
2170	2170/DTHEO23/004	TECHNIQUES	(M1) Portes entrées immeubles	Divers sites 2170					0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	50 000 €		67 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		67 500 €				
2170	2170/DTHEO23/005	ENVELOPPE	(M1) Ren terrasses	Goffart 44,46		O	15	15	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	30 000 €		40 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		40 500 €				
2170	2170/DTHEO23/006	TECHNIQUES	(M1) Vannes thermostatiques	Derby 43-49	5%		46	46	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	25 000 €		33 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		33 750 €				
2170	2170/DTHEO23/007	TECHNIQUES	(MS) Contrôle des installation ELEC	Divers sites 2170		O	980	980	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2025	114 815 €		155 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		155 000 €				
2170	2170/DTHEO23/008	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Goffart 44,46	15%		15	15	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/06/2025	85 000 €		114 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		114 750 €				
2170	2170/DTHEO23/009	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité asc et analyse risques	Divers sites 2170		O			0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	65 000 €		87 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		87 750 €				
2170	2170/DTHEO23/010	TECHNIQUES	(M1) isolation boucle ECS	Baeck 58-64	5%		66	66	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	24 000 €		32 400 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		32 400 €				
2170	2170/DTHEO23/011	TECHNIQUES	(M1) Porte garage , conformité insts techniques (ventilation,	Palais 178			27	27	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	20 000 €		27 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		27 000 €				
2170	2170/DTHEO23/012	TECHNIQUES	(M1) Ren ventilation et hottes	Dunant 12,14 et Destrier Optimisme			61	61	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/06/2025	100 000 €		135 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		135 000 €				
2170	2170/DTHEO23/013	TECHNIQUES	(M1) Thermostats et vannes deux voies 61A	Dunant 12,14	5%		61	61	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	35 000 €		47 250 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		47 250 €				
2170	2170/DTHEO23/014	REN INT	(M1) Ren lgts vacants	Divers sites 2170	5%	O	35	35	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	31/12/2024	415 419 €		560 816 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		560 816 €				
2170	2170/DTHEO23/015	ENVELOPPE	(M1) fermeture cages escaliers extérieures	Craetbos 1-9, 2-14		O	53	53	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	01/06/2026	198 255 €		267 645 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		267 645 €				

PSRD 2023-2032 - COMENSIA

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2170	2170/DTHEO23/016	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Poste 6	15%		8	8	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	31/12/2025	50 000 €		67 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		67 500 €					
2170	2170/DTHEO23/017	TECHNIQUES	(M1) Portes caves privatives	Hunderenveld 7,8			318	318	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	31/12/2025	100 000 €		135 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		135 000 €					
2170	2170/DTHEO23/018	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Borne 54-64	15%		32	32	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/06/2026	180 000 €		243 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		243 000 €					
2170	2170/DTHEO23/019	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité asc et analyse risques	Divers sites 2170		O			0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	31/12/2025	65 000 €		87 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		87 750 €					
2170	2170/DTHEO23/020	TECHNIQUES	(M1) Installation extracteurs mécaniques 20A	Delaunoy 81 , Savonnerie 21			20	20	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2026	31/12/2025	45 000 €		60 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		60 750 €					
2170	2170/DTHEO23/021	REN INT	(M1) Ren lgts vacances locatives	Divers sites 2170	5%	O	35	35	0_PROG	2025	30/12/2025	30/03/2025	31/12/2025	487 270 €		657 814 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	31 814 €		626 000 €					
2170	2170/DTHEO23/022	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	Mons 241	15%		42	42	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	31/12/2026	180 000 €		243 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		243 000 €					
2170	2170/DTHEO23/023	TECHNIQUES	(AC) Ren SDB	Baeck 60-66		O	66	66	0_PROG	2026	30/12/2025	30/01/2026	31/12/2026	160 000 €		216 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		216 000 €					
2170	2170/DTHEO23/024	TECHNIQUES	(M1) Fourn det incendie	Divers sites 2170		O			0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	31/12/2026	150 000 €		202 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		202 500 €					
2170	2170/DTHEO23/025	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures plates, bardage, crépis	Soldats 4	25%*		31	31	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	31/12/2026	55 000 €		74 250 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		74 250 €					
2170	2170/DTHEO23/026	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité asc et analyse risques	Divers sites 2170		O			0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	31/12/2026	65 000 €		87 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		87 750 €					
2170	2170/DTHEO23/027	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie et suppression boillers électriques	Longtin 50	15%		13	13	0_PROG	2026	30/12/2025	30/03/2026	31/12/2026	250 000 €		337 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		337 500 €					
2170	2170/DTHEO23/028	TECHNIQUES	(M1) ren chaufferie	Moines 33,35	15%		18	18	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	31/12/2026	125 000 €		168 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		168 750 €					
2170	2170/DTHEO23/029	REN INT	(M1) Ren lgts vacances locatives	Divers sites 2170	5%	O	35	35	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	31/12/2026	530 969 €		716 808 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	226 808 €		490 000 €					
2170	2170/DTHEO23/030	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie PAC	Craetbos 1-9 2-14 Val Maria 1ABCDE	15%		53	53	0_PROG	2027	30/03/2027	30/06/2027	31/12/2027	225 000 €		303 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		303 750 €					
2170	2170/DTHEO23/031	ENVELOPPE	(M1) Ren toit plate	Palmiers 54,56	25%*		15	15	0_PROG	2027	30/03/2027	30/06/2027	31/12/2027	250 000 €		337 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		337 500 €					
2170	2170/DTHEO23/032	TECHNIQUES	(AC) Ren SDB	Baeck 60-66		O	66	66	0_PROG	2027	30/12/2025	30/01/2027	31/12/2027	160 000 €		216 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		216 000 €					
2170	2170/DTHEO23/033	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures garage	Baeck 60-66			66	66	0_PROG	2027	30/03/2027	30/06/2027	31/12/2027	100 000 €		135 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		135 000 €					
2170	2170/DTHEO23/034	TECHNIQUES	(M1) vannes pieds colonnes et placement vannes thermostatiques	Hunderenveld 1,2,3,4,7,8	5%		318	318	0_PROG	2027	30/03/2027	30/06/2027	31/12/2027	238 500 €		321 975 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		321 975 €					
2170	2170/DTHEO23/035	REN INT	(M1) Ren lgts vacances locatives	Divers sites 2170	5%	O	35	35	0_PROG	2027	30/03/2027	30/06/2027	31/12/2027	526 310 €		710 518 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	205 508 €		505 000 €					
2170	2170/DTHEO23/036	TECHNIQUES	(AC) Ren SDB	Baeck 60-66		O	66	66	0_PROG	2028	30/12/2025	30/01/2027	31/12/2028	160 000 €		216 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		200 000 €					
2170	2170/DTHEO23/037	REN INT	(M1) Ren lgts vacances locatives	Divers sites 2170	5%	O	35	35	0_PROG	2028	30/12/2027	30/03/2028	31/12/2028	545 455 €		736 364 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		600 000 €					

PSRD 2023-2032 - LOG'IRIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2270	2270/2014/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Grande Haie 103,105,107,107A,109,109A	60%	O	48	50	7_CH	2021	15/07/2021	11/10/2021	30/03/2024	6 870 043 €		9 274 558 €	135%	8 499 266 €	0 €	8 499 266 €	0 €	0 €						
2270	2270/2014/04/01	REN INT	(M1) Ren intérieure des logements	Wavre 765, 771	5%	O	12	12	8_RP	PM	PM	PM	PM	871 016 €		1 180 871 €	136%	1 964 600 €	0 €	1 180 871 €	0 €	0 €						
2270	2270/2014/04/02	RENOVATION	(M1) Ren intérieure	Wavre 741	20%	O	8	8	3_AP	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2027	1 605 433 €		1 012 653 €	SO	0 €	0 €	783 729 €	0 €	0 €	1 383 606 €					
2270	2270/2018/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Haerne 204,206,208	60%	O	41	36	6_COM	2023	13/06/2023	30/09/2023	30/09/2025	6 699 021 €		9 043 678 €	135%	9 043 678 €	0 €	9 043 678 €	0 €	0 €						
2270	2270/2018/02/01	TECHNIQUES	(M1) Sécurisation incendie	Henry 134,136,138		O	216	216	7_CH	2021	22/10/2021	10/01/2022	30/09/2023	1 555 422 €		2 099 820 €	135%	2 377 697 €	0 €	2 377 697 €	0 €	0 €						
2270	2270/2019/02/01	FG	(FG) Ren complète 48 A	Massart 1-7 Scampaert 1-3					FG	PM	PM	PM	PM				SO	4 449 081 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2019/02/02	RENOVATION	(M1) Ren complète	Scampart 1-3	60%	O	16	15	7_CH	2023	22/05/2023	21/08/2023	30/03/2025	2 763 140 €		3 730 239 €	135%	0 €	0 €	3 730 239 €	0 €	0 €						
2270	2270/2019/02/03	RENOVATION	(M1) Ren complète	Massart 1-7	60%	O	33	32	5_DMT	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/09/2026	6 606 640 €		8 918 964 €	SO	0 €	0 €	718 842 €	0 €	0 €	8 918 965 €					
2270	2270/2019/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Buedts 29-33	60%	O	20	20	5_DMT	2023	30/11/2023	30/03/2024	30/03/2026	2 991 218 €		4 038 144 €	SO	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	3 938 144 €					
2270	2270/2019/04/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Chambéry 44, 48	60%	O	20	18	6_COM	2023	04/07/2023	30/09/2023	30/09/2025	3 215 818 €		4 341 354 €	135%	4 341 355 €	0 €	4 341 355 €	0 €	0 €						
2270	2270/2019/06/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Van Hoegaerde 28	60%	O	35	35	6_COM	2023	04/07/2023	30/09/2023	30/03/2026	5 795 900 €		7 824 465 €	135%	5 324 852 €	0 €	5 324 852 €	0 €	0 €	2 500 535 €					
2270	2270/2020/01/01	ENVELOPPE	(M1) Menuiseries extérieures	Henry 138	7%		115	115	7_CH	PM	16/08/2022	20/05/2022	30/09/2023	983 972 €		1 328 362 €	135%	1 971 926 €	0 €	1 971 926 €	0 €	0 €						
2270	2270/2021/01/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Etang 50,54,56	25%*		120	120	7_CH	2023	24/11/2022	12/09/2022	30/12/2023	323 377 €		436 559 €	135%	820 926 €	0 €	820 926 €	0 €	0 €						
2270	2270/2022/04/01	TECHNIQUES	(M1) Ren local technique	Etang 56			0	0	8_RP	PM	PM	PM	PM	47 607 €		64 269 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2022/06/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Nouvelle 171-189			238	238	MS ETUDE	2023	PM	PM	PM	74 074 €		100 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2022/07/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Herkoliers 30 Relais Sacré 24	60%	O	16	16	1_MS	2029	30/06/2029	30/09/2029	30/09/2031	2 935 440 €		3 962 844 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2022/08/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Jette 190 Sécurité 51	60%	O	16	16	1_MS	2029	30/06/2029	30/09/2029	30/09/2031	3 252 960 €		4 391 496 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2023/01/01	MARCHE SERVICE	(MS) Inventaire amiante	Patrimoine 2270					MS ETUDE	PM	PM	PM	PM	139 793 €		169 150 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2023/02/01	TECHNIQUES	(M1) Finitions de faux-plafonds	Schmitz 5,11,15 Tisserands 2,4			229	229	6_COM	PM				75 083 €		101 362 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2023/03/01	TECHNIQUES	(M1) Portes entrées	Herkoliers 30 Relais Sacré 24 Sécurité 51					6_COM	PM				17 133 €		23 130 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2023/04/01	TECHNIQUES	(M1) Transformation appartement vers bureau service	Henry 138/01			1	0	5_DMT	PM				83 108 €		112 196 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/2023/05/01	TECHNIQUES	(M1) Désamiantage et remplacement calorifugeage	Nouvelle 171-189		O	238	238	3_AP	PM				273 250 €		368 888 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2270/CBTHEO23/001	REN INT	(M1) Ren intérieure 10A	Casernes 19	5%	O	10	10	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2030	1 282 930 €		1 731 956 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 731 956 €					

PSRD 2023-2032 - LOG'IRIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2270	2270/CBTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Gauthier 27	40%		22	22	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2029	1 214 719 €		1 639 871 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 639 871 €					
2270	2270/CBTHEO23/003	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Hap 102,104	40%		22	22	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2029	1 242 356 €		1 677 181 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 677 181 €					
2270	2270/CBTHEO23/004	REN INT	(M1) Ren intérieure 16A	Nothomb 17,19	5%	O	16	16	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2030	1 579 083 €		2 131 762 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 131 762 €					
2270	2270/CBTHEO23/005	ENVELOPPE	(M1) Ren partielle enveloppe (Men + Toit + Tech)	Nouvelle 171	40%		54	54	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2030	726 900 €		981 315 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	981 315 €					
2270	2270/DTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Menuiseries extérieures	Wavre 745,747	7%		22	22	0_PROG	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/09/2026	735 456 €		992 866 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		992 866 €				
2270	2270/DTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Men ext + toit + TS	Nouvelle 171a	25%* / 7%		23	23	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2029	402 457 €		543 317 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		543 317 €				
2270	2270/DTHEO23/003	ENVELOPPE	(M1) Men ext + toit	Henry 183	25%* / 7%		23	23	0_PROG	2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2027	355 479 €		479 897 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		479 897 €				
2270	2430/2010/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - Faillite	Jacquet 14 A-E	60%	O	27	21	7_CH	PM	31/01/2017	03/04/2017	30/03/2024	2 268 689 €		3 062 730 €	135%	3 597 750 €	0 €	3 597 750 €	0 €	0 €						
2270	2430/2010/03/02	RENOVATION	(M2) Reprise travaux après faillite	Jacquet 14 A-E	60%	O	27	21	5_DMT	2024				0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2270	2430/2015/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Herkoliers 4,6,8 Relais Sacré 27 Sécurité 30	60%	O	40	40	7_CH	2021	22/03/2021	01/09/2021	30/09/2023	4 916 105 €		6 636 741 €	135%	6 636 741 €	0 €	6 636 741 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - BINHOME

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2400	2400/2016/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - RRF	(Cité Vandeuuren) Boondael 567-571 583-587, Delbove 2, Vandeuuren 3-7 Curie 4-20	60%		160	132	7_CH	2021	27/04/2021	03/08/2021	30/11/2024	20 054 869 €		29 709 784 €	148%	29 627 474 €	0 €	29 627 474 €	0 €	0 €						
2400	2400/2016/01/03	TECHNIQUES	(M1) Travaux de démolition préalable	(Cité Vandeuuren) Boondael 567-571 583-587, Delbove 2, Vandeuuren 3-7 Curie 4-20			160	160	8_RP	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/01/01	FG	(FG) Mise en conformité incendie - 1050 IX	Divers Sites - 1050 Ixelles					FG	PM	PM	PM	PM				SO	3 723 454 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/01/02	TECHNIQUES	(M1) Signalisation incendie	Divers Sites - 1050 Ixelles		O			8_RP	PM	PM	PM	PM	50 410 €		68 053 €	135%	0 €	0 €	68 053 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/01/03	TECHNIQUES	(M2) Compartimentage incendie	Divers Sites - 1050 Ixelles		O	977	977	4_BA	2024	30/03/2024	30/04/2024	01/04/2026	1 525 766 €		2 059 785 €	SO	0 €	0 €	2 059 785 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/01/04	TECHNIQUES	(M3) INC - électricité , éclairage secours, détection	Divers Sites - 1050 Ixelles		O	1553	1553	8_RP	2020	17/09/2020	09/04/2021	20/07/2023	439 375 €		593 156 €	135%	0 €	0 €	593 156 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/01/05	TECHNIQUES	(M4) INC - détection, sirène , alarmes	Divers Sites - 1050 Ixelles		O	809	809	8_RP	2020	16/09/2020	07/10/2021	27/02/2023	742 563 €		1 002 460 €	135%	0 €	0 €	1 002 460 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/02/01	FG	(FG) Ren installations électriques	1050 + 1180					FG	PM	PM	PM	PM				SO	3 750 486 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/02/02	TECHNIQUES	(M1-L1) Mise en conformité électriques - travaux légers	GROUPES 2,11,13,15,16,17,18,19,20 ,103,110,115,121,123		O	393	393	8_RP	PM	PM	PM	PM	391 630 €		648 279 €	166%	0 €	0 €	648 279 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/02/03	TECHNIQUES	(M1-L2) Mise en conformité électriques - travaux lourds	Groupes 08,09,12,14,102,111,112, 113,114,116,117,118,119, 120		O	321	321	8_RP	PM	PM	PM	PM	1 051 774 €		1 305 659 €	124%	0 €	0 €	1 305 659 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/02/04	TECHNIQUES	(M2) parachèvements après réno électrique	Groupes 08,09,12,14,102,111,112, 113,114,116,117,118,119, 120			710	710	7_CH	2020	04/08/2020	24/10/2022	30/06/2025	109 830 €		148 271 €	135%	0 €	0 €	1 796 548 €	0 €	0 €						
2400	2400/2018/04/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - BELIRIS	Relais 2-14	60%		52	52	7_CH	PM			30/03/2021	6 090 370 €		11 098 009 €	182%	767 136 €	0 €	767 136 €	10 330 873 €	0 €						
2400	2400/2019/04/01	TECHNIQUES	(M1) Conformité gaz	(G15) Deux Ponts 20-22 (G16) Volta 2-6 (G17) Wytzman 2-6 Youcenar 6-12 Mathieu 19-21 (G18)		O			4_BA	2024	30/03/2024	30/04/2024	31/03/2026	212 500 €		286 875 €	SO	441 536 €	0 €	441 536 €	0 €	0 €						
2400	2400/2020/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	(G11) Boitsfort 46 - "Tilleuls"	60%		58	63	4_BA	2024	27/05/2024	26/06/2024	30/06/2026	10 074 286 €		13 600 286 €	SO	1 178 131 €	473 237 €	704 894 €	0 €	0 €	12 519 170 €					
2400	2400/2020/03/01	TECHNIQUES	(M1) Rén chaufferie	(G9) Dons 9-17 (G14) Cygnes 2 Flagey 29-31 Malibrant 1	15%		124	124	7_CH	PM	15/12/2022	01/04/2022	30/09/2023	378 402 €		895 324 €	237%	895 324 €	0 €	895 324 €	0 €	0 €						
2400	2400/2020/05/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 5 M et 2 équipements	Ugeux 1-7	60%		5	7	4_BA	2023	30/09/2023	15/01/2024	30/03/2025	1 630 977 €		2 201 819 €	SO	2 201 819 €	0 €	2 201 819 €	0 €	0 €						
2400	2400/2020/06/01	REN INT	(M1) Rén intérieure de 2 A	Deux Ponts 36	5%	O	2	1	8_RP	PM	06/07/2022	15/08/2022	28/06/2023	248 019 €		334 826 €	135%	337 188 €	0 €	337 188 €	0 €	0 €						
2400	2400/2020/07/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	(G121) Neerstalle 388-392	40%		311	311	3_AP	2026	30/08/2026	30/11/2026	30/06/2029	13 426 864 €		18 126 266 €	SO	1 165 320 €	816 750 €	348 570 €	0 €	0 €	17 777 696 €					
2400	2400/2021/02/01	FG	(FG) Ren enveloppe	Bois de la Cambre 76-88					FG	PM	PM	PM	PM				SO	105 638 €	0 €	105 638 €	0 €	0 €						
2400	2400/2021/03/01	FG	(FG) Ren enveloppe	Relais 1-7 , Boondael 510-516					FG	PM	PM	PM	PM				SO	160 976 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2021/03/02	ENVELOPPE	(M1) Enveloppe - Travaux prioritaires + men ext	Relais 1-7 , Boondael 510-516	7%		57	57	2_DMS	2026	09/06/2026	08/08/2026	30/03/2028	1 515 889 €		2 046 450 €	SO	0 €	0 €	160 976 €	0 €	0 €	1 885 474 €					
2400	2400/2021/04/01	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (accord cadre en 2 lots)	Divers sites 2400	5%	O			7_CH	PM				4 093 524 €		4 144 896 €	SO	4 144 896 €	0 €	4 144 896 €	0 €	0 €						
2400	2400/2021/04/02	REN INT	(AC1-L1a) Ren int - ACP (60%)	Divers sites 2400	5%	O	30	30	7_CH	PM	16/02/2022	01/07/2021	30/06/2024	491 903 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - BINHOME

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2400	2400/2021/04/03	REN INT	(AC1-L1b) Ren int - Blanc Nuage (40%)	Divers sites 2400	5%	O	20	20	7_CH	PM	16/02/2022	01/07/2021	30/06/2024	378 050 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2021/04/04	REN INT	(AC-L2a) Ren int - ACP (60%)	Divers sites 2400	5%	O	30	30	7_CH	PM	16/02/2022	01/03/2022	30/06/2024	475 367 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2021/04/05	REN INT	(AC1-L2b) Ren int - Art Building (40%)	Divers sites 2400	5%	O	20	20	7_CH	PM	16/02/2022	15/04/2022	30/06/2024	319 583 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2022/01/01	FG	(FG) Rénovation d'enveloppe (MS 2400/2021/03/ 01)	(G9) Dons 9-17			0	0	FG	PM	PM	PM	PM				SO	984 740 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2022/01/02	ENVELOPPE	(M1) Men ext + Vent + travaux prioritaires	Dons 9-17	7%		60	60	2_DMS	2027	08/08/2027	07/09/2027	29/04/2029	1 477 671 €		1 994 856 €	SO	0 €	0 €	984 740 €	0 €	0 €	1 010 116 €					
2400	2400/2022/02/01	FG	(M1) Rénovation d'enveloppe (MS 2400/2021/03/ 01)	Deux Ponts 20,22			0	0	FG	PM	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2022/04/01	FG	(FG) Rénovation d'enveloppe (MS 2400/2021/02/01)	(G12) Ernotte 61-63 (Mélèze)			0	0	FG	PM	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2022/05/01	FG	(FG) Rénovation d'enveloppe (MS 2400/2021/02/01)	(G120) Ballegeer 69			0	0	FG	PM	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2400	2400/2022/06/01	REN INT	(M1) Transformation bureaux F ixellois en logements	Cygnés 8	5%	O	0		8_RP	PM	14/04/2023	01/09/2021	24/04/2023	1 446 428 €		1 952 678 €	135%	510 171 €	0 €	510 171 €	0 €	1 378 000 €						
2400	2400/DTHEO23/001	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (Année 1)	Divers sites 2400	5%	O	25	25	0_PROG	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/03/2025	1 023 231 €		1 381 362 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 381 362 €				
2400	2400/DTHEO23/001 bis	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (Année 2)	Divers sites 2400	5%	O	25	25	0_PROG	2025	30/12/2023	30/03/2025	30/03/2026	1 023 231 €		1 381 362 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 381 362 €				
2400	2400/DTHEO23/001 ter	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (Année 3)	Divers sites 2400	5%	O	25	25	0_PROG	2026	30/12/2023	30/03/2026	30/03/2027	1 023 231 €		1 381 362 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 381 362 €				
2400	2400/DTHEO23/001 quat	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (Année 4)	Divers sites 2400	5%	O	25	25	0_PROG	2027	30/12/2023	30/03/2027	30/03/2028	1 023 231 €		1 381 362 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 381 362 €				

PSRD 2023-2032 - LOJEGA

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2410	2330/2015/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Vanderveken 106-112 Roobaert 2	60%		7	8	7_CH	PM	12/04/2023	10/06/2023	30/09/2025	1 813 303 €		2 447 959 €	135%	2 448 364 €	0 €	2 448 364 €	0 €	0 €						
2410	2330/2015/04/01	FG	(FG) Ren toitures 56M	Smal 1-31 Wagner 1-27 Neuberger 1-8 Vanderveken 68-80			0		FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 651 860 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2410	2330/2015/04/02	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 18 M	Neuberger 1-8, Smal 17-31 , Vanderveken 78-80	25%		18	18	8_RP	PM	18/01/2019	06/05/2019	18/06/2020	275 943 €		372 523 €	135%	0 €	0 €	372 523 €	0 €	0 €						
2410	2330/2015/04/03	ENVELOPPE	(M2) Ren toitures 18 M	Smal 1-15 2-12 Vanderveken 68-74	25%		18	18	8_RP	2020	04/11/2020	08/06/2020	11/02/2021	318 799 €		430 379 €	135%	0 €	0 €	430 379 €	0 €	0 €						
2410	2330/2015/04/04	ENVELOPPE	(M2) Ren toitures 20 M	Wagner 1-27	25%		20	20	7_CH	PM	18/08/2022	30/03/2022	30/12/2023	454 117 €		613 058 €	135%	0 €	0 €	848 959 €	0 €	0 €						
2410	2410/2014/03/01	ENVELOPPE	Ren enveloppe et conformité incendie 67A - BELURIS	Lahaye 278-280 (Ess 4)	40%		67	67	7_CH	2021	16/12/2021	13/05/2022	30/03/2024	3 916 441 €	1.37	5 365 524 €	137%	1 127 952 €	0 €	1 127 952 €	4 297 573 €	0 €						
2410	2410/2014/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe et conformité incendie	Vanderperren 22-30	40%		54	51	5_DMT	2023	30/10/2023	30/12/2023	30/09/2025	4 904 947 €	1.37	6 719 777 €	SO	6 173 105 €	0 €	6 173 105 €	0 €	0 €	542 710 €					
2410	2410/2018/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + sécurité	Lahaye 282-284 (ESSE 3)	40%		66	66	6_COM	2023	10/11/2023	30/01/2024	31/12/2025	5 266 469 €	1.37	7 215 063 €	137%	7 215 063 €	0 €	7 215 063 €	0 €	0 €	1 900 668 €					
2410	2410/2018/04/01	FG	(FG-FIN) Toitures + men extérieures terrasses	Lahaye 292-296 (ESSE 1) 298-302 (ESSE 6)					FG	PM	PM	PM	PM				SO	2 592 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2410	2410/2018/04/02	ENVELOPPE	(M1) Rénovation des toitures et châssis terrasses	Lahaye 292-296 (ESSE 1)	25%* / 7%		209	209	8_RP	PM		01/10/2019	29/06/2020	1 261 120 €		1 702 512 €	135%	0 €	0 €	1 702 512 €	0 €	0 €						
2410	2410/2018/04/03	ENVELOPPE	(M2) Ren toitures et sécurité incendie	Lahaye 298-302 (ESSE 6)	25%*	O	32	32	8_RP	PM	23/08/2021	13/09/2021	04/05/2023	367 352 €		495 925 €	135%	0 €	0 €	889 488 €	0 €	0 €						
2410	2410/2019/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 6M	Hoornaert 3, De Heyn 29, Depaire 200,Heymbosch 27, 37, 39	60%		6	6	7_CH	PM	30/04/2022	01/08/2022	30/12/2023	1 192 442 €		1 609 797 €	135%	1 609 796 €	0 €	1 609 796 €	0 €	0 €						
2410	2410/2020/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 4M	Rommelaere 54-60	60%		4	4	7_CH	2023	25/09/2023	15/11/2023	30/03/2025	948 272 €		1 280 168 €	135%	1 280 167 €	0 €	1 280 167 €	0 €	0 €						
2410	2410/2020/02/01	FG	(FG-FIN) 2410 - Programme Incendie 2018-2021	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM				SO	6 786 079 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2410	2410/2020/02/03	TECHNIQUES	(M1) Centrale réseau incendie	PE 2-8, VO 216-222, 243, 245, 247, 9P 34-36 ESS 6, Serkeyen, Saint			1383	1383	2_DMS	2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2028	580 000 €		783 000 €	SO	0 €	0 €	783 000 €	0 €	0 €						
2410	2410/2020/02/05	TECHNIQUES	(M2) Escalier de secours	De Greef 101-1118, 201-2118 , 301-3118, 401-4126 (FLOR 1,2,3,4)			365	365	1_MS	2026	30/06/2026	30/09/2026	30/03/2028	6 500 000 €	1.37	8 905 000 €	SO	0 €	0 €	6 003 079 €	0 €	0 €	2 901 921 €					
2410	2410/2020/04/01	TECHNIQUES	(M1) Ren Chaufferie	Van Overbeke 231-237, 241-243	15%		202	202	8_RP	PM	18/06/2021	01/06/2021	30/06/2022	338 349 €		456 771 €	135%	1 646 445 €	0 €	456 771 €	0 €	0 €						
2410	2410/2020/04/02	TECHNIQUES	(M1) Ren Chaufferie	Van Overbeke 245	15%		109	109	7_CH	PM	01/08/2022	01/06/2022	30/10/2023	613 687 €		828 477 €	135%	0 €	0 €	1 189 674 €	0 €	0 €						
2410	2410/2020/05/01	TECHNIQUES	(M1) Electricité logements	Peereboom 2-8 Overbeke 216-222,243,245,247,231-237, Neuf Provinces 34, 36			1286	1286	3_AP	2024	30/09/2024	30/01/2025	30/06/2026	2 660 100 €	1.37	3 644 337 €	SO	2 966 152 €	0 €	2 966 152 €	0 €	0 €	678 185 €					
2410	2410/2021/01/01	TECHNIQUES	(M1) Ren TS	De Greef 101-1118, 401-4126 (FLOR 1,4)	20%		184	184	7_CH	2023	24/02/2023	16/01/2023	01/02/2024	1 807 100 €		2 439 585 €	135%	1 959 072 €	0 €	1 959 072 €	0 €	0 €	480 513 €					
2410	2410/2022/01/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferie	De Greef 201-2118, 301-3118 (FLOR 2, 3)	15%		181	181	7_CH	PM	21/09/2022	01/08/2022	30/12/2023	809 138 €		1 092 336 €	135%	1 107 000 €	0 €	1 107 000 €	0 €	0 €						
2410	2410/2022/04/01	REN INT	(AC) Ren lgts inoccupés (Année 1)	Divers sites 2410	5%	O	465	465	6_COM	2023	30/11/2023	30/11/2023	30/06/2024	443 978 €		599 370 €	135%	599 370 €	0 €	599 370 €	0 €	0 €						
2410	2410/2022/04/01 bis	REN INT	(AC) Ren lgts inoccupés (Année 2)	Divers sites 2410	5%	O			0_PROG	2024	30/11/2023	30/12/2023	30/12/2024	3 555 555 €		4 799 999 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	3 339 369 €		1 460 630 €				

PSRD 2023-2032 - LOJEGA

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2410	2410/2022/04/01 bis	REN INT	(AC) Ren lgts inoccupés (Année 3)	Divers sites 2410	5%	O			0_PROG	2025	30/11/2023	30/12/2024	30/12/2025	1 800 000 €		2 430 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	969 370 €		1 460 630 €				
2410	2410/2022/04/01 ter	REN INT	(AC) Ren lgts inoccupés (Année 3)	Divers sites 2410	5%	O			0_PROG	2026	30/11/2023	30/12/2025	30/12/2026	1 800 000 €		2 430 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	969 370 €		1 460 630 €				
2410	2410/2022/06/01	TECHNIQUES	(MT1) Ren ascenseurs	Van Overbeke 231-237		O	98	98	4_BA	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/12/2024	508 000 €		685 800 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	685 800 €					
2410	2410/2022/07/01	TECHNIQUES	(MT1) Ventilation	Bureaux SISP 2410 (Rusatira)			0	0	5_DMT	2024	30/09/2024	30/09/2024	30/03/2025	130 000 €		175 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	175 500 €						
2410	2410/2022/08/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren enveloppe + rez	Essegem 1 et 2: Lahaye 266-302			646	646	MS ETUDE	2023				120 000 €		162 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					162 000 €	
2410	2410/2022/09/01	TECHNIQUES	(M1) Remplacement des boilers (ECS collectif)	Peereboom 2-8 Overbeke 216-222 , 231 à 247 Neuf Provinces 34, 36	4%		1227	1227	6_COM	2023	27/09/2023	30/12/2023	30/12/2024	509 084 €		687 263 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		687 263 €				
2410	2410/2023/01/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren site	Peereboom 2-8 Overbeke 216-222 , 231 à 247 Neuf Provinces 34, 36			1227	1227	MS ETUDE	2024				215 000 €		260 150 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					260 150 €	
2410	2410/2023/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe de bâtiments bas + ventilation et Travaux conservatoire (châssis, entrée, toitures, façades,	Smal 1-31, 2-12 Neuberger 1-8 Mertens 2,8,16,18,20 Wagner 1-27 2-12 Vanderveken 68-	40%		166	166	0_PROG	2026	30/12/2025	30/03/2026	30/09/2027	3 684 325 €		4 973 839 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 973 839 €					
2410	2410/2023/04/01	ENVELOPPE	(M1) Mise en conformité des ascenseurs - phase 1	Peereboom 2-8 Overbeke 216-222	7%		517	517	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/06/2026	1 165 227 €		1 573 056 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 573 056 €					
2410	2410/2023/05/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité des ascenseurs - phase 2	Lahaye 298,300,302 Serkeyn 35 Saint Vincent de Paul 2A		O	76	76	5_DMT	2023	30/09/2023	01/11/2023	09/02/2024	78 500 €		105 975 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		105 975 €				
2410	2410/2023/06/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité des ascenseurs - phase 3	Stiénon 113 Rommelaere 36 Lahaye 282 ,284 Overbeke 216-222 ,243-247 Neuf Provinces 34,36		O	540	540	0_PROG	2024	30/09/2024	30/11/2024	30/11/2025	637 500 €		860 625 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	860 625 €					
2410	2410/2023/07/01	TECHNIQUES	(M1) Hydrofugation façades	Divers sites (à définir)			262	262	3_AP	2025	30/09/2025	30/03/2026	30/10/2026	549 180 €		741 393 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	741 393 €					
2410	2410/2023/08/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaud coll	Pangaert 27-35	15%		36	36	3_AP	2023	04/09/2023	30/09/2023	30/12/2023	166 974 €		225 415 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		225 415 €				
2410	2410/2023/09/01	TECHNIQUES	(M1) Désaminatage chauffage cave	De Greef 301-398 (FLOR 3)		O	90	90	8_RP	2023	27/04/2023	20/03/2023	25/05/2023	17 089 €		23 070 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		23 070 €				
2410	2410/2023/10/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	De Grijsse 8,10 Baudoux 43,44	60%		12	12	0_PROG	2027	30/09/2027	30/11/2027	30/11/2029	2 719 500 €		3 671 325 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 671 325 €					
2410	2410/2023/11/01	ENVELOPPE	(M1) Ren Men ext et toiture	Hoornaert 12,22 Heyn 25 Rommelaere 50	25%* / 7%		4	4	0_PROG	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/09/2025	230 000 €		310 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310 500 €					
2410	2410/2023/12/01	TECHNIQUES	(M1) Ren chaufferies + cogen (Delathouwer - Cogénération	Baeck 2,2A,2B Saint Vincent de Paul 43-47 Lahaye 266-276 (ESS) +	15%		186	186	0_PROG	2024	30/04/2024	30/06/2024	30/06/2025	500 000 €		675 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	675 000 €					
2410	2410/2023/13/01	TECHNIQUES	(M1) Détecteurs incendie (fourniture + pose)	Patrimoine 2410 (hors chantiers)		O			0_PROG	2024	30/09/2024	30/11/2024	30/11/2025	135 726 €		183 230 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	183 230 €						
2410	2410/2023/14/01	TECHNIQUES	(M1) Traitement amiante	Patrimoine 2410 (hors chantiers)		O			0_PROG	2026	30/11/2025	30/03/2026	30/03/2027	963 000 €		1 300 050 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 050 €					
2410	2410/2023/18/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité des ascenseurs - phase 3	Stiénon 113 Rommelaere 36 Lahaye 282 ,284 Overbeke 216-222 Peereboom 2-8		O	597	597	0_PROG	2026	30/06/2026	30/09/2026	30/03/2027	576 000 €		777 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	777 600 €					
2410	2410/CBTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + rez (phase 1)	Essegem 1	40%		208	208	0_PROG	2028	30/03/2028	30/06/2028	30/09/2029	6 929 781 €	1.37	9 493 800 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 493 800 €					
2410	2410/CBTHEO23/003	RENOVATION	(M1) Ren complète (Phase 1)	Peereboom 2	60%		82	82	0_PROG	2030	30/03/2030	30/05/2030	30/12/2031	10 660 000 €	1.37	14 604 200 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14 604 200 €					

PSRD 2023-2032 - LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2500	2500/2012/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Brunfaut 65	60%		99	99	7_CH	PM	01/03/2019	04/11/2019	31/12/2023	16 523 246 €		23 800 000 €	144%	23 829 376 €	0 €	23 829 376 €	0 €	0 €							
2500	2500/2013/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - RRF	Ossegem 72-78	60%		8	6	8_RP	2023	19/12/2019	19/01/2021	30/09/2023	842 026 €		1 900 000 €	226%	1 241 439 €	0 €	1 241 439 €	0 €	0 €	603 241 €						
2500	2500/2018/02/01	FG	(FG) Rénovation complète	Dubrucq, 184-198			0	0	FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 668 410 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2500	2500/2018/02/02	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren complète	Dubrucq, 184-198			0	0	MS ETUDE	PM				0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	204 937 €	0 €	0 €						
2500	2500/2018/02/03	RENOVATION	(M1) Ren complète - BELIRIS	Dubrucq, 184-198	60%		64	64	1_MS	2025	30/07/2025	30/09/2025	01/10/2027	13 119 266 €		17 711 009 €	SO	0 €	0 €	1 463 473 €	17 711 009 €	0 €							
2500	2500/2020/03/01	TECHNIQUES	(M1) Proctection incendie + mise en conformité électrique	diverses adresses		O	718	718	3_AP	2026	30/12/2025	30/06/2026	30/03/2029	7 407 407 €		10 000 000 €	SO	4 466 944 €	0 €	4 466 944 €	0 €	0 €	6 000 000 €						
2500	2500/2020/05/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Demessmaeker 3-31, 33,35 , 34, 36 Lierre 24-28	60%		68	68	2_DMS	2025	30/03/2025	30/09/2025	30/03/2030	6 479 000 €		8 746 650 €	SO	697 934 €	0 €	697 934 €	0 €	0 €	8 048 716 €						
2500	2500/2020/07/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Escaut 81-87 Rotterdam 9-13	60%		53	53	3_AP	2026	30/12/2025	30/03/2026	30/12/2028	6 479 000 €		8 746 650 €	SO	857 333 €	0 €	857 333 €	0 €	0 €	7 889 318 €						
2500	2500/2020/08/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + ventilation 94A	Brunfaut 35	40%		94	94	3_AP	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/06/2028	6 482 066 €		8 750 789 €	SO	8 337 500 €	0 €	8 337 500 €	0 €	0 €	413 289 €						
2500	2500/2020/09/01	FG	(FG) Faisabilité + sécurisation enveloppe	De Roovere 2-8 , 18-24 Machtens 2-6 ,17-21, 14-24					FG	PM	PM	PM	PM				SO	7 006 729 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2500	2500/2020/09/02	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren complète	De Roovere 2-8 , 18-24 Machtens 2-6 ,17-21, 14-24			535	535	MS ETUDE	PM				0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	628 589 €	0 €	0 €						
2500	2500/2020/09/03	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures + Travaux d'enveloppe urgents +	De Roovere 2-8 et 18-24 Machtens 2-4-6 et 17-19-21- 14-24 Viejant 33-35 Accord 14-16 (TOIT De	25%*		567	567	0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/03/2026	5 795 444 €		7 823 849 €	SO	0 €	0 €	0 €	6 378 140 €	0 €	0 €	1 445 100 €					
2500	2500/2020/10/01	FG	(FG) Faisabilité + sécurisation balcons	Gandhi 2-10					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 815 640 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
2500	2500/2020/10/02	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren complète	Gandhi 2-10			288	288	MS ETUDE	PM				0 €		349 566 €	SO	0 €	0 €	0 €	349 566 €	0 €	0 €						
2500	2500/2020/10/03	TECHNIQUES	(M1) Sécurisation balcons	Gandhi 2-10		O	288	288	7_CH	PM	11/07/2023	30/09/2023	30/03/2024	560 763 €		648 000 €	116%	0 €	0 €	0 €	648 000 €	0 €	0 €						
2500	2500/2020/10/04	TECHNIQUES	(M2) Ren Descentes EU, EF, EP	Gandhi 2,4			114	114	5_DMT	2024	30/09/2024	30/12/2024	30/12/2025	297 367 €		401 445 €	SO	0 €	0 €	0 €	818 074 €	0 €	0 €						
2500	2500/2020/11/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Liverpool 14-22	60%		39	39	3_AP	2025	30/06/2025	30/12/2025	30/12/2027	7 448 000 €		10 054 800 €	SO	2 699 144 €	0 €	2 699 144 €	0 €	0 €	7 355 656 €						
2500	2500/2020/12/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Savonnerie 23	60%		18	18	3_AP	2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2027	1 787 684 €		2 413 373 €	SO	198 848 €	0 €	198 848 €	0 €	0 €	2 214 525 €						
2500	2500/2020/17/01	TECHNIQUES	(M1) Ren bétons escaliers extérieurs	Decock 48-52		O	131	131	5_DMT	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/12/2025	553 181 €		746 794 €	SO	800 000 €	0 €	800 000 €	0 €	0 €							
2500	2500/2021/02/01	TECHNIQUES	(M1) Conformité ascenseurs	Divers sites		O			7_CH	PM	04/02/2022	01/09/2021	30/08/2025	1 176 820 €		823 500 €	70%	823 500 €	0 €	823 500 €	0 €	0 €							
2500	2500/2021/03/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren complète	(G53) Diongre 1-8 ,41-48,Béguines 131,133 Leroy 7,8			81	81	MS ETUDE	PM				60 000 €		81 000 €	SO	81 000 €	0 €	81 000 €	0 €	0 €							
2500	2500/2021/04/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren complète	Laekenveld 83-89, 75-81			64	64	MS ETUDE	PM				35 556 €		48 000 €	SO	48 000 €	0 €	48 000 €	0 €	0 €							
2500	2500/2022/02/01	REN INT	(AC1) Ren intérieure lgts vacants	Divers sites 2500	5%	O	150	150	7_CH	2024				2 229 978 €		2 787 472 €	SO	1 893 736 €	0 €	1 893 736 €	0 €	0 €		893 737 €					

PSRD 2023-2032 - LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2500	2500/2022/03/01	TECHNIQUES	(M1) Etanchité des caves	Béguines 220-232 Saulnier 1-15 Potaerdegat 72-86			72	72	1_MS	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/03/2025	400 000 €		540 000 €	SO	539 827 €	0 €	539 827 €	0 €	0 €						
2500	2500/2022/04/01	TECHNIQUES	(M1) Isolation combles	Colonne 15-21 , Borne 16			62	62	4_BA	2024	30/12/2023	30/06/2024	30/12/2024	185 185 €		250 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250 000 €					
2500	2500/2022/07/01	FG	(M1) Ren toitures en 2 lots	Stijns 58,60,62 ,65,67 Beudin 3,4,5,6 Béguines 92,94					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 347 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2500	2500/2022/07/02	ENVELOPPE	(M1-L1) Ren toitures	Béguines 92,94 Stijns 65,67 Beudin 3,4,5,6	25%*		42	42	7_CH	PM	18/09/2023	30/12/2023	30/12/2024	462 983 €		625 027 €	135%	0 €	0 €	652 027 €	0 €	0 €						
2500	2500/2022/07/03	ENVELOPPE	(M1-L2) Ren toitures	Stijns 58,60,62	25%*		24	24	7_CH	PM	18/09/2023	30/12/2023	30/12/2024	231 491 €		312 513 €	135%	0 €	0 €	694 973 €	0 €	0 €						
2500	2500/2022/08/01	ENVELOPPE	(M1) Répartition façades , terrasses et garde-corps	Brunfaut 1,5,7,9 Gand 34		O	80	80	7_CH	PM	20/07/2023	01/04/2023	30/03/2024	244 087 €		481 293 €	197%	481 293 €	0 €	481 293 €	0 €	0 €						
2500	2500/2022/09/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	De Roovere 6,8	60%		20	20	1_MS	2027	30/03/2027	30/06/2027	30/12/2029	3 988 001 €		5 383 802 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 383 802 €					
2500	2500/2022/10/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Gandhi 4	60%		57	57	2_DMS	2028	30/12/2027	30/03/2028	30/06/2031	13 624 038 €		18 392 451 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 926 377 €					
2500	2500/2022/12/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toiture , men ext , TS	Accord 2 Beudin 57	25%* / 7%		4	4	7_CH	PM	28/08/2023	30/10/2023	30/10/2025	200 000 €		270 000 €	135%	269 470 €	0 €	269 470 €	0 €	0 €						
2500	2500/2022/14/01	TECHNIQUES	(AC) Parlophonie et badging	Tout patrimoine hors maison			3395	3395	3_AP	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/09/2025	1 200 000 €		1 620 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 620 000 €						
2500	2500/2023/01/01	TECHNIQUES	(M1) Isolation des combles et ren corniches	Laekenveld 83-89 ,75-81			64	64	3_AP	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/03/2026	222 222 €		300 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 000 €					
2500	2500/2023/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 8M	Leroy 7,8 Diongre 43,44 Béguines 131,133 Diongre 41,42	60%		8	8	1_MS	2027	30/12/2026	30/03/2027	30/09/2028	2 187 000 €		2 952 450 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 952 450 €					
2500	2500/2023/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Brunfaut 20-34	25%*		80	80	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	30/06/2027	888 889 €		1 200 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 200 000 €					
2500	2500/2023/04/01	TECHNIQUES	(M1) Sécurisation des locaux techniques	Tout patrimoine hors maison		O	3000	3000	0_PROG	2024	30/09/2023	30/09/2023	30/09/2024	400 750 €		541 013 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	541 013 €						
2500	2500/CBTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Fermeture des étages et sécurisation chutes bétons	Machtens 1-3		O	200	200	0_PROG	2024	30/09/2024	30/12/2024	30/06/2025	666 667 €		900 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	400 000 €	500 000 €					
2500	2500/CCOTHEO23/002	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Démolition - reconstruction	Machtens 1-3					0_PROG	2024				0 €		200 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	200 000 €						
2500	2500/DTHEO23/001	REN INT	AC (entreprise générale) 2024	Divers sites 2500	5%	O	75	75	0_PROG	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/06/2025	740 741 €		1 000 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 000 000 €				
2500	2500/DTHEO23/002	REN INT	AC (entreprise générale) 2025	Divers sites 2500	5%	O	150	150	0_PROG	2025	30/03/2024	30/06/2025	30/06/2026	1 402 768 €		1 893 737 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 893 737 €				
2500	2500/CCOTHEO23/001	TECHNIQUES	Abords	Gandhi 2-10			288	288	0_PROG	2028	30/12/2027	30/03/2028	30/06/2031	1 361 020 €		1 837 377 €	SO	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	837 377 €						

PSRD 2023-2032 - LE FOYER DU SUD

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2560	1190/2016/02/01	CONSTRUCTION	(M1) Construction	Verrerie 15-17-21-23			0	100	3_AP	2025	30/01/2025	30/03/2025	30/03/2027	31 304 028 €		40 902 207 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	40 902 207 €						
2560	2310/2005/02/01	FG	(M1) Ren complète 79A - RESILIE	Neerstalle 226, 228 ,228a, 228b, 230,232 Madelon 2,3,4			79	71	FG	PM	PM	PM	PM	6 641 975 €		9 140 166 €	SO	12 826 097 €	0 €	8 708 568 €	0 €	0 €						
2560	2310/2005/02/02	TECHNIQUES	(M2) Placement DEP	Neerstalle 226, 228 ,228a, 228b, 230,232 Madelon 2,3,4			79	71	8_RP	PM			15/03/2022	28 536 €		38 524 €	135%	0 €	0 €	38 524 €	0 €	0 €						
2560	2310/2005/02/03	TECHNIQUES	(M3) Nettoyage CH	Neerstalle 226, 228 ,228a, 228b, 230,232 Madelon 2,3,4			79	71	8_RP	PM			24/02/2022	12 566 €		16 964 €	135%	0 €	0 €	16 964 €	0 €	0 €						
2560	2310/2005/02/04	TECHNIQUES	(M4) Parlophonie	Neerstalle 226, 228 ,228a, 228b, 230,232 Madelon 2,3,4			79	71	8_RP	PM		27/02/2023	30/06/2023	16 723 €		22 576 €	135%	0 €	0 €	22 576 €	0 €	0 €						
2560	2310/2005/02/05	TECHNIQUES	(M5) Electricité	Neerstalle 226, 228 ,228a, 228b, 230,232 Madelon 2,3,4		O	79	71	8_RP	PM		27/02/2023	30/06/2023	83 932 €		113 309 €	135%	0 €	0 €	113 309 €	0 €	0 €						
2560	2310/2005/02/06	RENOVATION	(M6) Reprise Entreprise générale	Neerstalle 226, 228 ,228a, 228b, 230,232 Madelon 2,3,4	60%		79	71	7_CH	PM	19/12/2022	27/02/2023	30/03/2024	2 595 048 €		3 503 315 €	135%	0 €	0 €	3 926 156 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/02/01	FG	(M1) RESILIE - Rénovation de la façade arrière et de la cour	Combaz 10-18			66	66	FG	PM	PM	PM	PM	1 309 876 €		955 101 €	SO	1 768 332 €	0 €	955 101 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/02/02	ENVELOPPE	(M2-L1) Facade reprise	Combaz 10-18			66	66	8_RP	PM	28/07/2022	15/03/2022	08/11/2022	161 419 €		217 916 €	135%	0 €	0 €	217 916 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/02/03	ENVELOPPE	(M2-L2) Toiture reprise	Combaz 10-18			66	66	8_RP	PM	28/07/2022	15/03/2022	05/12/2022	90 143 €		121 694 €	135%	0 €	0 €	121 694 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/02/04	ENVELOPPE	(M3) Balcons - reprise	Combaz 10-18		O	66	66	5_DMT	2023	30/09/2023	30/09/2023	30/06/2024	203 538 €		274 776 €	SO	0 €	0 €	473 622 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren façades et menuiseries extérieures	Vlogaert 22-26	22%		104	104	8_RP	PM	24/07/2018	10/09/2018	01/06/2022	1 544 608 €		2 205 506 €	143%	1 910 250 €	0 €	1 910 250 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/03/02	ENVELOPPE	(M2) Réparations diverses suite men ext	Vlogaert 22-26			104	104	3_AP	2023	30/09/2023	30/09/2023	30/06/2024	30 000 €		40 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/04/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 11M	Kersbeek 143, 145, 151, 155- 169	60%		11	11	7_CH	PM	06/05/2019	16/09/2019	30/12/2023	2 637 036 €		4 383 412 €	166%	4 581 634 €	0 €	4 383 412 €	0 €	0 €						
2560	2560/2014/04/02	TECHNIQUES	(M2) Rénovation des abords	Kersbeek 143, 145, 151, 155- 169			11	11	8_RP	PM	24/08/2022	22/08/2022	28/03/2023	135 842 €		198 222 €	146%	0 €	0 €	198 222 €	0 €	0 €						
2560	2560/2015/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren façades (CAO)	Jordens 1-6	15%		110	110	8_RP	PM	28/03/2019	10/07/2021	27/04/2023	1 609 416 €		3 528 519 €	219%	3 328 519 €	0 €	3 328 519 €	0 €	0 €						
2560	2560/2017/02/01	ENVELOPPE	(M1) Enveloppe partielle + VMC	Bosnie 127 -143	15%		108	108	5_DMT	2024	30/01/2024	30/03/2024	30/09/2025	3 600 000 €		4 860 000 €	SO	4 180 500 €	0 €	4 140 000 €	0 €	0 €						
2560	2560/2017/02/02	TECHNIQUES	(M2) Sécurisation bétons balcons	Bosnie 127 -143		O	108	108	8_RP	PM			30/12/2018	30 000 €		40 500 €	135%	0 €	0 €	40 500 €	0 €	0 €						
2560	2560/2018/04/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité électricité logts vides vacants -	Bosnie 127-143 , Combaz 5, 10-18 , Forest 212-214 , 216-220 Globe 4-8 Huart 16-22 Leclercq 2,40-50,		O	508	508	8_RP	PM		01/07/2021	01/04/2022	197 829 €		317 337 €	160%	891 702 €	0 €	317 337 €	0 €	0 €						
2560	2560/2018/04/02	TECHNIQUES	(M2) Mise en conformité électricité logements occupés	Bosnie 127-143 , Combaz 5, 10-18 , Forest 212-214 , 216-220 Globe 4-8 Huart 16-22 Leclercq 2,40-50,		O	508	508	5_DMT	2023	15/10/2023	15/12/2023	15/12/2024	426 617 €		342 722 €	SO	0 €	0 €	342 722 €	0 €	0 €						
2560	2560/2018/04/03	TECHNIQUES	(M5) Attestation mise en conformité	Bosnie 127-143 , Combaz 5, 10-18 , Forest 212-214 , 216-220 Globe 4-8 Huart 16-22 Leclercq 2,40-50,		O	508	508	2_DMS	PM			15/04/2025	11 132 €		15 028 €	SO	0 €	0 €	231 643 €	0 €	0 €						
2560	2560/2018/05/01	FG	(M1) Programme d'amélioration des moyens de lutte contre l'incendie	Bosnie 127-143 , 94-96, Combaz 5,7,11, 10-18, Forest 212-220, Eglise 32Franck 1 -2, Fort 111 -			1260	1260	FG	PM	PM	PM	PM				SO	2 354 060 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2560	2560/2018/05/02	TECHNIQUES	(M1-L1) Conformité incendie - LOT 01Techniques	Bosnie 127-143 , 94-96, Combaz 5,7,11, 10-18, Forest 212-220, Eglise 32Franck 1 -2, Fort 111 -		O	906	906	5_DMT	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/12/2024	419 904 €		566 870 €	SO	0 €	0 €	566 870 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - LE FOYER DU SUD

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO		
2560	2560/2018/05/03	TECHNIQUES	(M1-L2) Conformité incendie - LOT 02 Menuiseries	Bosnie 127-143 , 94-96, Combaz 5,7,11, 10-18, Forest 212-220, Eglise 32Franck 1-2, Fort 111 -		O	892	892	5_DMT	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/06/2025	1 425 480 €		1 924 398 €	SO	0 €	0 €	1 787 189 €	0 €	0 €	137 208 €							
2560	2560/2021/02/01	REN INT	(FG- AC) Ren intérieure	Combaz 10-18, 5 -11, Forest 212-220, Fort 117-125, 127- 143	5%	O	40	40	7_CH	PM	24/08/2022	23/05/2022	22/05/2024	487 958 €		658 743 €	135%	833 787 €	0 €	833 787 €	0 €	0 €								
2560	2560/2021/04/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Leclercq 2, 40- 50			83	83	MS ETUDE	PM				39 259 €		53 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								
2560	2560/2021/07/01	TECHNIQUES	(M1) Aménagement des bureaux SISP	Luttre 74			0	0	3_AP	2026				0 €		0 €	SO	3 852 241 €	0 €	3 852 241 €	0 €	0 €								
2560	2560/2022/01/01	TECHNIQUES	(M1) Ren 2 chaufferies	Leclercq 2, 40-50 Perche 18,20	15%		103	103	7_CH	2023	08/08/2023	18/04/2023	31/12/2023	263 791 €		356 118 €	135%	356 118 €	0 €	356 118 €	0 €	0 €								
2560	2560/2022/02/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Rénovation	Leclercq 2, 40-50 Franck 1,2					0_PROG	PM	15/04/2023			80 000 €		108 000 €	SO	159 000 €	0 €	159 000 €	0 €	0 €								
2560	2560/2022/03/01	ENVELOPPE	(M1) Restauration façade avant , façade arrière	Façade avant : Fort 117-121,123,125, Combaz 5-11,10-18 Forest 212-220 Façade arrière : Combaz 5 Montenegro 56			234	234	3_AP	2026	15/06/2026	15/09/2026	15/02/2028	9 050 000 €		12 217 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 217 500 €							
2560	2560/2022/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Walschaert 51 Eglise 32 Bosnie 28 Defnet 57 Van Caulaert 1-8 Crickx 39,44	25%*		186	186	3_AP	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	814 385 €		1 099 420 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							1 099 420 €	
2560	2560/2023/01/01	TECHNIQUES	(M1) Installation ventilation	Walschaerts 51 Montenegro 56			20	20	1_MS	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/01/2025	100 000 €		135 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							135 000 €	
2560	2560/2023/02/01	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2024	Jordens 1-6 Combaz 5-11,10-18 Forest 212-220 Fort 117 -12 Bosnie 127-143	5%	O	40	40	5_DMT	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/09/2025	919 689 €		1 241 580 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	138 580 €							1 103 000 €	
2560	2560/2023/04/01	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2022-2023	Divers sites 2560	5%	O			5_DMT	2023	30/11/2023	01/01/2023	31/12/2023	1 434 074 €		1 936 000 €	SO	1 936 000 €	0 €	1 936 000 €	0 €	0 €								
2560	2560/CBTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + toiture parking	Franck 1,2 Fontainas 2	40%		216	216	0_PROG	2027	01/01/2027	01/03/2027	01/12/2028	7 500 000 €		10 125 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 125 000 €							
2560	2560/CBTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe , façade arrière	Enveloppe Leclercq 2 , façade arrière : Leclercq 40-50	40%		83	83	0_PROG	2027	01/07/2027	01/07/2027	01/03/2029	3 000 000 €		4 050 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 050 000 €							
2560	2560/CBTHEO23/003	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe complète	Neerstalle 228C-D	40%		59	59	0_PROG	2029	01/01/2029	01/03/2029	01/03/2031	3 000 000 €		4 050 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 050 000 €							
2560	2560/CBTHEO23/004	ENVELOPPE	(M1) Ren façades	Van Caulaert 1-8 Bosnie 28	15%		74	74	0_PROG	2030	01/01/2030	01/03/2030	01/03/2032	1 333 333 €		1 800 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 800 000 €							
2560	2560/DTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Ren 2 chaufferies	Fontainas 4-16 Rome 32	15%		54	54	0_PROG	2026	01/04/2026	01/06/2026	01/10/2026	425 000 €		573 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							573 750 €	
2560	2560/DTHEO23/002	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2026	Divers sites 2560	5%	O	20	20	0_PROG	2026	01/12/2025	01/02/2026	01/02/2027	242 437 €		327 290 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							327 290 €	
2560	2560/DTHEO23/003	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2027	Divers sites 2560	5%	O	30	30	0_PROG	2027	01/12/2026	01/02/2027	01/02/2028	725 937 €		980 015 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	428 895 €							551 120 €	
2560	2560/DTHEO23/004	TECHNIQUES	(M1) Inst chauffage central	Crickx 39, 44 Defnet 57 Forest 197	20%		40	40	0_PROG	2027	01/12/2026	01/01/2027	01/06/2029	264 000 €		356 400 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							356 400 €	
2560	2560/DTHEO23/005	TECHNIQUES	(M1) Inst chauffage central	Montenegro	20%		40	40	0_PROG	2027	01/12/2026	01/01/2027	01/06/2029	244 800 €		330 480 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							330 480 €	
2560	2560/DTHEO23/006	TECHNIQUES	(M1) Ren 2 chaufferies	Zodiaque 47-57 Matthys 47-51	15%		107	107	0_PROG	2028	01/04/2028	01/06/2028	01/10/2028	450 000 €		607 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							607 500 €	
2560	2560/DTHEO23/007	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2028	Divers sites 2560	5%	O	19	19	0_PROG	2028	01/12/2027	01/02/2028	31/01/2029	470 370 €		635 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	27 500 €							635 000 €	
2560	2560/DTHEO23/008	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2029	Divers sites 2560	5%	O	37	37	0_PROG	2029	01/12/2028	01/02/2029	01/02/2030	917 037 €		1 238 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							1 238 000 €	

PSRD 2023-2032 - LE FOYER DU SUD

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2560	2560/DTHEO23/009	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2030	Divers sites 2560	5%	O	36	36	0_PROG	2030	01/12/2029	01/02/2030	01/02/2031	917 037 €		1 238 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 238 000 €					
2560	2560/DTHEO23/010	TECHNIQUES	(M1) Ren 2 chaufferies	Rue Rodenbach 18 à 1190 Forest, Rue de Bosnie 94-96 à 1060 Saint-Gilles	15%		92	92	0_PROG	2031	01/04/2031	01/06/2031	01/10/2031	480 000 €		648 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		648 000 €					
2560	2560/DTHEO23/011	REN INT	(AC1) Ren lgts vacants - Année 2031	Divers sites 2560	5%	O	17	17	0_PROG	2031	01/12/2030	01/02/2031	01/02/2032	437 037 €		590 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		590 000 €					
2560	2560/PLTHEO23/001	RENOVATION	(M1) Ren complète 4 immeubles (< Régie St Gilles)	Crickx 39, 44 Defnet 57 Forest 197	60%		40	40	0_PROG	2027	01/12/2026	01/01/2027	01/06/2029	4 175 125 €		5 636 419 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	3 761 157 €				1 875 262 €			

PSRD 2023-2032 - H.B.M. de Saint-Josse-ten-Noode

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2570	2570/2017/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren Enveloppe + VMC	Vallon 17,19 Marie-Thérèse 74,76,78	40%		144	144	5_DMT	2024	30/03/2024	30/09/2024	30/06/2026	5 620 000 €		7 587 000 €	SO	2 915 900 €	0 €	2 915 900 €	0 €	0 €	4 671 100 €					
2570	2570/2018/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren Enveloppe + VMC	Méridien 77-79	40%		29	29	5_DMT	2024	30/03/2024	30/09/2024	30/06/2025	1 131 664 €		1 527 746 €	SO	1 170 450 €	0 €	1 170 450 €	0 €	0 €	357 298 €					
2570	2570/2019/02/01	FG	(FG-FIN) Chaudières collectives optimisation	Lynen21 , 17,19,Moulin 41, St-François 49					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 042 445 €	0 €	0 €	0 €							
2570	2570/2019/02/02	TECHNIQUES	(M1) Chaudières collectives optimisation	Lynen 21	5%		12	12	7_CH	PM	05/11/2021	01/09/2021	30/09/2023	135 172 €		182 482 €	135%	0 €	0 €	182 482 €	0 €	468 €						
2570	2570/2019/02/03	TECHNIQUES	(M2) Chaudières collectives optimisation	Lynen 17-19 , Moulin 41 , St François 49	5%		170	170	7_CH	PM	26/07/2022	28/02/2022	30/09/2023	683 750 €		923 063 €	135%	0 €	0 €	859 963 €	0 €	62 632 €						
2570	2570/2019/03/01	REN INT	(M1) Ren intérieure 9A	Alliance 29-31	5%	O	9	9	7_CH	PM	19/08/2022	28/06/2022	30/09/2023	307 977 €		415 769 €	135%	422 000 €	0 €	422 000 €	0 €	0 €						
2570	2570/2019/04/01	REN INT	(M1) Ren intérieure 22 A	Moulin 41	5%	O	22	22	7_CH	PM	19/08/2022	27/06/2022	30/12/2023	669 964 €		944 951 €	141%	981 756 €	0 €	981 756 €	0 €	0 €						
2570	2570/2020/02/01	FG	(FG-FIN) 2570 - Programme Incendie 2018-2021	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM				SO	784 301 €	0 €	0 €	0 €							
2570	2570/2020/02/02	TECHNIQUES	(M1) Eclairage secours	Lynen 17-19		O	60	60	8_RP	2020	21/04/2020	23/01/2020	30/12/2020	93 824 €		126 662 €	135%	0 €	0 €	126 662 €	0 €	0 €						
2570	2570/2020/02/03	MARCHE SERVICE	(M2) Fourniture Plans évacuation et urgence	Divers sites					8_RP	2023	14/04/2020	21/11/2019	30/06/2020	118 691 €		160 233 €	135%	0 €	0 €	126 279 €	0 €	0 €	33 955 €					
2570	2570/2020/02/04	TECHNIQUES	(M3) Communs : Portes EI + électricité	Vallon 17,19 Marie-Thérèse 74,76,78		O	144	144	7_CH	2023	30/12/2022	04/04/2023	30/12/2023	316 100 €		449 550 €	142%	0 €	0 €	426 735 €	0 €	0 €	22 815 €					
2570	2570/2020/02/05	TECHNIQUES	(M4) Ren Colonnes incendie	Moulin 41 , Lynen 17-19		O	138	138	8_RP	2023	30/09/2023	30/10/2023	30/03/2024	77 500 €		104 625 €	135%	0 €	0 €	104 625 €	0 €	0 €						
2570	2570/2020/02/06	TECHNIQUES	(M5) Portes EI métalliques	Vallon 17,19 Marie-Thérèse 74,76,78		O	144	144	8_RP	2023	14/04/2023	30/06/2023	30/09/2023	24 322 €		32 835 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32 835 €					
2570	2570/2020/02/07	TECHNIQUES	(M6) Exutoires	Moulin 41 , Lynen 17-19		O	138	138	6_COM	2023	12/04/2023	30/06/2023	30/09/2023	40 400 €		54 540 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54 540 €					
2570	2570/2021/03/01	TECHNIQUES	(M1) Installation prod CC collective	Commune 8-10	15%		20	20	3_AP	2024	30/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	229 630 €		310 000 €	SO	310 000 €	0 €	310 000 €	0 €	0 €						
2570	2570/2022/02/01	TECHNIQUES	(M1) Conformité ascenseurs - Schindler	Bouillon 24,26 Lynen 21 St Josse 73-77		O	52	52	7_CH	2023	30/12/2022	13/02/2023	30/12/2023	18 300 €		24 705 €	135%	455 159 €	0 €	455 159 €	0 €	0 €						
2570	2570/2022/03/01	TECHNIQUES	(M1) Conformité ascenseurs - Technilift	Pacification 21,23 Artichaut 17,19,21,23, Alliance 29,31		O	82	82	7_CH	PM	30/09/2022	01/12/2022	30/12/2023	13 900 €		18 765 €	135%	18 765 €	0 €	18 765 €	0 €	0 €						
2570	2570/2022/04/01	TECHNIQUES	(M1) Modernisation ascenseurs - TKE	St-François 49 , Moulin 41 , Lynen 17,19 Commune 8, 10 Verte 11,15,17		O	271	271	7_CH	PM	30/12/2022	09/10/2023	30/03/2024	513 000 €		692 550 €	135%	692 569 €	0 €	692 569 €	0 €	0 €						
2570	2570/2022/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe + VMC	Moulin 41	40%		78	78	2_DMS	2026	30/06/2026	30/12/2026	30/06/2028	4 350 000 €		5 872 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 872 500 €					
2570	2570/2023/01/01	FG	(M1) Ren toitures	Lynen 21 ,St-Josse 73-77					FG	PM	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €							
2570	2570/2023/01/02	ENVELOPPE	(M1-L1) Ren toiture	Lynen 21	25%*		12	12	3_AP	2023	30/12/2023	30/03/2024	30/09/2024	208 500 €		281 475 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		216 554 €			64 922 €	
2570	2570/2023/01/03	ENVELOPPE	(M1-L2) Ren toiture	St-Josse 73-77	25%*		16	16	3_AP	2023	30/12/2023	30/03/2024	30/09/2024	185 500 €		250 425 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		216 554 €			33 872 €	
2570	2570/2023/02/01	FG	(M1) Ren Men ext + VMC	Lynen 17-19			60	60	FG	PM	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - H.B.M. de Saint-Josse-ten-Noode

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2570	2570/2023/02/02	ENVELOPPE	(M1-L1) Ren Men ext + VMC	Lynen 17	25%* / 7%		30	30	3_AP	2024	30/09/2024	30/12/2024	30/12/2025	645 000 €		870 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		433 107 €					437 643 €
2570	2570/2023/02/03	ENVELOPPE	(M1-L2) Ren Men ext + VMC + dep + terrasses	Lynen 19	7%		30	30	3_AP	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	645 000 €		870 750 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		433 107 €					437 643 €
2570	2570/2023/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Commune 8-10	40%		20	20	2_DMS	2026	30/09/2026	30/03/2027	30/06/2028	800 000 €		1 080 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 080 000 €						
2570	2570/DTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Ren men ext	Ferme 51	7%		31	31	0_PROG	2026	30/09/2026	30/12/2026	30/09/2027	610 000 €		823 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	242 370 €		433 107 €					148 023 €

PSRD 2023-2032 - Le Foyer Schaerbeekois

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2580	2580/2015/01/01	REN INT	(M1) Ren complète 72A	Helmet 321, 323 Vandroogenbroeck 53-61 Séverin 55, 57	5%	O	72	52	7_CH	PM	22/08/2022	01/12/2022	11/02/2025	9 404 964 €		12 696 701 €	135%	12 757 497 €	0 €	12 757 497 €	0 €	0 €						
2580	2580/2017/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Léopold III 23 Courtens 68,124	60%		22	16	7_CH	PM	03/07/2023	01/10/2023	22/04/2025	2 515 177 €		3 395 489 €	135%	3 395 489 €	0 €	3 395 489 €	0 €	0 €						
2580	2580/2017/06/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	De Craene 22 Hoste 35,37,41	60%		18	18	5_DMT	2024	10/03/2024	08/06/2024	28/02/2026	3 263 850 €		4 406 198 €	SO	1 166 902 €	0 €	1 166 902 €	0 €	0 €	3 009 250 €					
2580	2580/2017/07/01	TECHNIQUES	(M1) Ren installation CC et prod ECS centralisée	Evenepoel 90-96	15%		148	148	3_AP	2027	11/06/2027	09/09/2027	02/03/2029	918 000 €		1 239 300 €	SO	61 965 €	0 €	61 965 €	0 €	0 €		1 177 335 €				
2580	2580/2018/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Chardons 3	60%		7	4	4_BA	2024	01/06/2024	29/09/2024	12/04/2026	857 837 €		1 158 080 €	SO	35 724 €	0 €	35 724 €	0 €	0 €		1 177 335 €				
2580	2580/2018/02/01	RENOVATION	(M1) Ren complète	Séverin 84	60%		8	7	7_CH	PM	27/07/2022	03/10/2022	05/06/2024	1 498 446 €		2 023 650 €	135%	2 023 650 €	0 €	2 023 650 €	0 €	0 €						
2580	2580/2018/05/01	FG	(FG) Ren 92A	Foucart 22, 24, 25, 26, 37,27-35 Vanderstappen 2-4, 25-27,40 De Craene 35, 37 Hoste 4,					FG	PM	PM	PM	PM				SO	10 427 105 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2580	2580/2018/05/02	REN INT	(M1) Ren intérieure 40A (7B)	Foucart 22, 24, 25, 26, 37 Vanderstappen 2-4, 25-27	5%	O	40	40	3_AP	2025	18/08/2025	16/11/2025	08/08/2027	4 105 926 €		5 543 000 €	SO	0 €	0 €	941 047 €	0 €	0 €	4 601 954 €					
2580	2580/2018/05/03	REN INT	(M2) Rén complète 52 A (8B)	De Craene 35, 37 Hoste 4, 6 Guffens 15-17, 19 Vanderstappen 40 Foucart 27-35	5%	O	52	52	4_BA	2025	18/03/2025	16/06/2025	08/03/2027	7 026 710 €		9 486 059 €	SO	0 €	0 €	9 486 058 €	0 €	0 €						
2580	2580/2019/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - BELIRIS	Apollo 2	60%		86	86	1_MS	2028	15/03/2028	01/05/2028	01/05/2030	8 909 485 €		12 027 805 €	SO	122 513 €	0 €	122 513 €	11 905 292 €	0 €						
2580	2580/2019/04/01	FG	(FG) Conformité Incendie	Evenepoel 90-100					FG	PM	PM	PM	PM				SO	675 945 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2580	2580/2019/04/03	TECHNIQUES	(M2) Gains EI	Evenepoel 90-96		O	267	267	8_RP	PM				10 001 €		13 501 €	135%	0 €	0 €	13 501 €	0 €	0 €						
2580	2580/2019/04/04	MARCHE SERVICES	(DIAGNOSTIC) Analyse risque façades	Evenepoel 90-96			267	267	MS ETUDE	PM				9 435 €		12 737 €	SO	0 €	0 €	12 737 €	0 €	0 €						
2580	2580/2019/04/07	TECHNIQUES	(M2) Signalétique + Compartimentage compteurs +	Evenepoel 98-100		O	267	267	7_CH	PM	23/12/2021	01/02/2022	30/12/2023	421 152 €		568 555 €	135%	0 €	0 €	649 707 €	0 €	0 €						
2580	2580/2020/01/01	ENVELOPPE	(M1) Toitures 10x	Corbeau 116-124 Tilleul 186-194	25%*		22	22	7_CH	PM	30/06/2023	01/09/2023	18/03/2024	581 401 €		784 891 €	135%	1 058 785 €	0 €	1 058 785 €	0 €	0 €						
2580	2580/2020/02/01	ENVELOPPE	(M1) Toitures 16x (TF + TC)	Wauters 74,92,106 Coopman 2, De Craene 2, Hoste 1,3 Tilleul 324b Foucart 2,4,6,20a	25%*		0	0	3_AP	2025				1 797 161 €		2 426 167 €	SO	1 912 706 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2580	2580/2020/02/01 bis	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 12x (TF)	Wauters 74,92,106 Coopman 2, De Craene 2, Hoste 1,3 Tilleul 324b Foucart 2,4,6,20a	25%*		48	48	3_AP	2025	30/06/2025	30/09/2025	28/05/2026	1 416 819 €		1 912 706 €	SO	0 €	0 €	1 912 706 €	0 €	0 €						
2580	2580/2020/02/01 ter	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 4x (TC)	Leduc 76, Guffens 21,23,25,29,31	25%*		12	12	3_AP	2026	30/06/2026	30/09/2026	28/05/2027	380 342 €		513 461 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		513 461 €				
2580	2580/2020/03/01	RENOVATION	(M1) Ren complète - BELIRIS	Tilleul 44-56	60%		56	56	4_BA	2025	30/12/2024	30/06/2025	30/09/2027	7 290 080 €		9 841 608 €	SO	0 €	0 €	0 €	9 841 608 €	0 €						
2580	2580/2021/02/01	FG	(FG) Restauration façades avant, façade arrière : isolation et						FG	PM	PM	PM	PM	800 000 €		1 080 000 €	SO	359 010 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2580	2580/2021/02/01 bis	ENVELOPPE	(M1-TF) Toitures	Séverin 78,80,82 Tilleul 38	25%*		29	19	0_PROG	2025	21/10/2025	19/01/2026	13/07/2027	623 095 €		841 178 €	SO	0 €	0 €	359 011 €	0 €	0 €		482 167 €				
2580	2580/2021/02/01 ter	ENVELOPPE	(M1-TC) Toitures	Van Droogenbroek 54,56,58 Séverin 59,61,63	25%*		48	48	0_PROG	2025	21/10/2025	19/01/2026	13/07/2027	942 901 €		1 272 917 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 272 917 €				
2580	2580/2021/02/01 quat	ENVELOPPE	(M2-TF) toitures	Séverin 83,85,87 Tilleul 44	25%*		32	32	0_PROG	2029	21/11/2028	19/01/2029	13/07/2030	691 205 €		933 126 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		933 126 €				

PSRD 2023-2032 - Le Foyer Schaerbeekois

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO		
2580	2580/2021/02/01 cinq	ENVELOPPE	(M2-TC) Toitures	Meert 33,35,37	25%*		16	16	0_PROG	2030	21/11/2029	19/01/2030	13/07/2031	319 009 €		430 663 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		430 663 €						
2580	2580/2021/05/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 7 immeubles	Foucart 2, Guffens 21-23, 25, 29, 31, 33, 35	60%		20		2_DMS	2027	15/12/2026	15/03/2027	04/12/2028	3 483 270 €		4 702 415 €	SO	315 000 €	0 €	315 000 €	0 €	0 €	4 387 415 €							
2580	2580/2021/06/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 10 immeubles	Corbeau 118,122,124, Tilleul 180,190,192,194	60%		17		3_AP	2026	19/03/2026	17/06/2026	08/03/2028	3 258 307 €		4 398 714 €	SO	340 000 €	0 €	340 000 €	0 €	0 €	4 058 715 €							
2580	2580/2021/07/01	REN INT	(M1) Ren complète 11A	Coteaux 317, Lambotte 186, Foyer Schaerbeekois 2,4, Radium 46, Voltaire 62	5%	O	11	11	1_MS	2027	11/06/2027	09/09/2027	31/05/2029	2 693 284 €		3 635 933 €	SO	285 000 €	0 €	285 000 €	0 €	0 €	3 350 933 €							
2580	2580/2021/08/01	REN INT	(M1) Ren complète 29A (unité)	Coopman 2, Courtens 142, Decraene 2,4,42,44,46,48 Foucart 6,16,20,21 Wauters 90,92	5%	O	29	28	5_DMT	2024	15/03/2024	13/06/2024	03/06/2026	4 515 494 €		6 095 917 €	SO	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	5 995 916 €							
2580	2580/2021/09/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Gramme 13-25			40	40	MS ETUDE	2024				55 556 €		75 000 €	SO	75 000 €	0 €	75 000 €	0 €	0 €								
2580	2580/2021/10/01	MARCHE SERVICES	(FAISABILITE) Ren enveloppe	Haecht 632,636,638 Marbotin 10 -14, 18-28 Agriculture 182			123	123	MS ETUDE	PM				148 148 €		200 000 €	SO	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €								
2580	2580/2022/02/01	REN INT	(M1) Ren complète 32A (unité)	Hamoir 65, Leduc 76, partiel : Seutin 36 Chomé 41 Lambermont 13 Leduc 58 Wauters 73,74,106	5%	O	32	32	3_AP	2025	23/12/2024	23/03/2025	13/03/2027	2 751 793 €		3 714 920 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 714 920 €							
2580	2580/2022/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren 3A , toit plat et façades arrières	Marbotin 57-63 Agriculture 185	25%*		46	46	4_BA	2024	16/05/2024	14/08/2024	09/08/2025	1 230 335 €		1 660 951 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			1 660 952 €					
2580	2580/2023/01/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 9A	Giraud 121 Sleenckx 105	60%		9	9	2_DMS	2027	27/05/2027	25/08/2027	16/05/2029	2 001 804 €		2 702 435 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 702 435 €							
2580	2580/DTHEO23/003	ENVELOPPE	(M1) Ren toiture et façades	Roland 1-11	25%*		91	91	0_PROG	2028	12/01/2029	12/01/2029	07/05/1930	1 000 000 €		1 350 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 350 000 €						
2580	2580/DTHEO23/004	ENVELOPPE	(M1) Ren toiture	Jérusalem 6 + Chomé 41	25%*		10	10	0_PROG	2029	30/06/2029	28/12/2028	30/06/2030	150 000 €		202 500 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		202 500 €						
2580	2580/TUTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Amélioration conformité incendie façades	Evenepoel 90-92-94-96		O			0_PROG	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	480 000 €		648 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			648 000 €					

PSRD 2023-2032 - L'HABITATION MODERNE

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2700	2700/2014/08/01	RENOVATION	(M1) Rénovation complète 40A - RRF	Roche Fatale 32-38	60%	O	40	40	7_CH	PM	27/05/2021	13/09/2021	31/03/2024	5 984 703 €		10 621 652 €	177%	10 589 140 €	0 €	10 589 140 €	0 €	0 €						
2700	2700/2017/02/01	RENOVATION	(M1) Démolition - reconstruction	Activité 18-26 Dries 127	60%	O	25	37	5_DMT	2024	30/06/2024	30/09/2024	01/11/2026	8 962 929 €		12 099 954 €	SO	6 711 347 €	0 €	6 711 347 €	0 €	2 912 879 €	2 470 751 €					
2700	2700/2019/02/01	FG	(FG) Ren evveloppe	Mont-Saint-Lambert 1-12 , Stockel 36,40,46 , 44 (Salle Malou)					FG	PM	PM	PM	PM				SO	171 237 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2019/02/02	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE n° 1) Ren enveloppe	Mont-Saint-Lambert 1-12 , Stockel 36,40,46 , Salle Malou			310	310	MS ETUDE	PM				0 €		167 400 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2019/02/03	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE n° 2) Ren site	Mont-Saint-Lambert 1-12 , Stockel 36,40,46 , Salle Malou			310	310	MS ETUDE	2023				180 000 €		243 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					239 163 €	
2700	2700/2019/02/04	ENVELOPPE	(M1) Rénovation enveloppe, techniques, abords	Stockel 30,40,46	55%		40	40	3_AP	2026	30/09/2026	30/06/2027	31/12/2028	3 100 000 €	1.37	4 247 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 247 000 €					
2700	2700/2020/02/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Etude globale quartier	Sites Galaxie et Pléiades			874	874	0_PROG	2026				150 000 €		202 500 €	SO	75 510 €	0 €	0 €	0 €	0 €					126 990 €	
2700	2700/2020/02/02	MARCHE SERVICE	(DIAGNOSTIC) tours	Galaxie					0_PROG	2024				100 000 €		135 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					135 000 €	
2700	2700/2022/01/01	FG	(FG) Conformité Incendie - Bat bas moyens élevés	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 425 296 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/02	TECHNIQUES	(M1) Eclairage Secours	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	8_RP	PM	25/05/2022	25/06/2022	31/12/2022	22 002 €		24 169 €	110%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/03	TECHNIQUES	(M2) Portes RF bois	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	8_RP	PM	25/05/2022	01/04/2022	19/10/2022	170 409 €		230 052 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/04	TECHNIQUES	(M3) Ressérage et grilles foisonnantes	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	8_RP	PM	07/06/2022	01/04/2022	21/10/2022	64 483 €		97 759 €	152%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/05	TECHNIQUES	(M4) Portes RF métalliques	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert 2 Sirius 16,17		O	557	557	8_RP	PM	07/06/2022	01/04/2022	22/11/2022	80 688 €		99 750 €	124%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/06	TECHNIQUES	(M5) Trappes machinerie ascenseurs	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	8_RP	PM	12/09/2022	16/08/2022	19/10/2022	33 875 €		38 298 €	113%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/07	TECHNIQUES	(M6) Centrales incendie	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	3_AP	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	636 200 €		858 870 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	167 874 €					
2700	2700/2022/01/08	TECHNIQUES	(M7) Sécurisation escaliers de secours	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	3_AP	2025	31/03/2025	30/06/2025	31/12/2025	41 440 €		55 944 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55 944 €					
2700	2700/2022/01/09	TECHNIQUES	(M8) Compartimentage sas ascenseurs	Andromède 23,26,40 Capricorne 218 Mont-Saint-Lambert 2		O	247	247	8_RP	PM	13/06/2022	01/04/2022	22/11/2022	98 190 €		114 272 €	116%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/10	TECHNIQUES	(M9) Sprinklage locaux poubelles	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	4_BA	2024	30/09/2024	31/12/2024	01/07/2025	81 581 €		110 134 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/01/11	TECHNIQUES	(M10) Pictogrammes	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	3_AP	PM	30/03/2023	30/06/2023	30/12/2023	20 000 €		27 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	27 000 €						
2700	2700/2022/01/12	TECHNIQUES	(M11) Extincteurs complémentaires	Andromède 1,54, 23,26,40 Deux Maisons 131,179 Mont-Saint-Lambert		O	827	827	3_AP	PM	30/03/2023	30/06/2023	30/12/2023	7 020 €		9 477 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 477 €					
2700	2700/2022/02/01	TECHNIQUES	(M1) Electricité logements	Déportés 55		O	16	16	5_DMT	2023	30/10/2023	15/01/2024	15/03/2024	66 377 €	1.37	90 936 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 936 €					
2700	2700/2022/03/01	TECHNIQUES	Mise en conformité ascenseur	Liaison 31		O	30	30	4_BA	2023	30/12/2023	30/03/2024	05/05/2024	279 249 €		376 986 €	SO	376 985 €	0 €	376 985 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/04/01	TECHNIQUES	Calorifugeage conduites distribution ECS ECC EF	Andromède 1-83, 2-92	5%		389	389	7_CH	2023	30/06/2023	19/06/2023	05/01/2024	277 938 €		375 216 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375 216 €					

PSRD 2023-2032 - L'HABITATION MODERNE

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135, 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2700	2700/2022/05/01	TECHNIQUES	Chaudières individuelles	Balance 1-39	15%	O	20	20	7_CH	2023	20/02/2023	24/04/2023	30/11/2023	197 660 €		266 840 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	266 840 €					
2700	2700/2022/06/01	REN INT	(M1) Ren 4 appartements inoccupés	Andromède 86-92	5%	O	4	4	6_COM	2023	30/10/2023	15/01/2024	13/07/2024	534 754 €		721 918 €	135%	721 918 €	20 713 €	701 205 €	0 €	0 €						
2700	2700/2022/08/01	TECHNIQUES	(M1) Imperméabilisation des façades	Andromède 1-13, 21-39, 14-26, 28-40, 42-54 Capricorne 218-230 Deux Maisons 131-143, 179-180			524	524	4_BA	2024	20/12/2023	28/02/2024	25/09/2024	424 022 €		572 430 €	SO	27 338 €	27 338 €	0 €	0 €	0 €		572 430 €				
2700	2700/2022/09/01	TECHNIQUES	(M1) Ren vent bat bas	Andromède 2-12 15-21 41 59 56-66, 61 bte 1 et 3, 63 bte 1 à 3, 65 à 69, 68 bte 1 à 3, 70 bte 1 à 3, 71 bte 1 à 3			95	95	6_COM	2023	25/10/2023	31/01/2024	25/04/2025	1 580 262 €	1.37	2 164 959 €	137%	1 370 694 €	60 750 €	1 309 944 €	0 €	0 €			794 265 €			
2700	2700/2022/10/01	TECHNIQUES	(M1) Colonnes humides	Mont Saint-Lambert 2		O	53	53	7_CH	2023	29/06/2023	05/06/2023	31/01/2024	123 313 €		166 473 €	135%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	166 472 €					
2700	2700/2023/01/01	TECHNIQUES	(M1) Chaudières collectives	Lafontaine 49 Wolvens 72	15%		90	90	0_PROG	2026	30/09/2026	31/12/2026	30/06/2027	180 000 €		243 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	243 000 €					
2700	2700/2023/02/01	TECHNIQUES	(M1) Ren boilers ECS coll	Andromède 2-116, 1-83 Deux Maisons 131-191 Capricorne 200-238	4%		628	628	1_MS	2025	31/12/2024	30/03/2025	30/06/2025	700 000 €		945 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	945 000 €					
2700	2700/2023/03/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Pléiades 52-60	25%*		58	58	0_PROG	2026	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027	568 010 €	1.37	778 174 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	778 174 €					
2700	2700/CBTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Ren Men ext	Lafontaine 49 Wolvens 72	7%		90	90	0_PROG	2026	31/10/2026	28/02/2027	31/03/2028	2 351 301 €	1.37	3 221 282 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 221 282 €					
2700	2700/CBTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Ren Men ext et toiture	Sirius 1à4, 5à9, 18à22, 10à15, 16, 17, 23à41, 27à37, 31à33, salles communautaires	25%*		117	117	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	17/09/2028	4 655 223 €	1.37	6 377 655 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 377 655 €					
2700	2700/CBTHEO23/003	TECHNIQUES	(M1) Ren Gaz (communs et chaufferies)	Pléiades 52,54,56 58,60 (immeubles) Capricorne 30-32-34 Mont Saint-Lambert 1à4		O	1390	1390	0_PROG	2025	30/06/2025	30/09/2025	04/11/2026	392 296 €		529 599 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	529 599 €					
2700	2700/CBTHEO23/004	ENVELOPPE	(M1) Ren Men ext	Capricorne 1,3 6 10,12 11 13,15,17,19 31 33,35 75 77 91,93,95 101,103 127 131 139 140,142,144	7%		69	69	0_PROG	2027	30/06/2027	30/09/2026	21/06/2028	1 950 213 €	1.37	2 671 791 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 599 918 €					
2700	2700/CBTHEO23/005	TECHNIQUES	(M1) Sécurité, salubrité, conformité	Andromède 1,3,5,7,9,11,13 - 10,12 - 14,16,18,20,22,24,26 - 218,23,25,27,29,31,33,35		O	232	232	0_PROG	2027	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2031	8 029 197 €	1.37	11 000 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 200 000 €					
2700	2700/CBTHEO23/006	ENVELOPPE	(M1) Ren Men ext	Mont Saint-Lambert 5,6 7 à 9 10 11,12	7%		190	190	0_PROG	2027	30/12/2026	30/03/2027	19/03/2029	4 505 935 €	1.37	6 173 131 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	2 673 131 €	3 500 000 €					
2700	2700/DTHEO23/001	TECHNIQUES	(M1) Placement vannes thermostatiques	Mont Saint-Lambert 1à4 5,6 7à9 10 11,12 Stockel 36 40,42 Galaxie tours, duplex et logements bas	5%		936	936	0_PROG	2024	30/10/2024	15/01/2025	19/02/2026	392 795 €	1.37	538 129 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	64 253 €		473 876 €				
2700	2700/CBTHEO23/007	ENVELOPPE	(M1) Ren Enveloppe + TS + abords	Balance 1,3,5,7,9,11,13,15 17,19,21,23 25,27,29,31,33,35,37,39	55%		20	20	0_PROG	2033	30/03/2029	28/06/2029	20/12/2030	1 263 656 €		1 705 935 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 705 935 €					
2700	2700/CBTHEO23/008	ENVELOPPE	(M1) Ren Enveloppe + TS + abords	Carène 1,2,3,4,5,6,11,12,13 7,8,9,10, 14, 15, 16	55%		16	16	0_PROG	2029	30/06/2029	28/09/2029	22/03/2031	842 437 €		1 137 290 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 137 290 €					
2700	2700/DTHEO23/002	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 1)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €				
2700	2700/DTHEO23/002 bis	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 2)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2026	30/12/2024	30/03/2026	30/03/2027	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €				
2700	2700/DTHEO23/002 ter	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 3)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2027	30/12/2024	30/03/2027	30/03/2028	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €				
2700	2700/DTHEO23/002 quat	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 4)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2028	30/12/2024	30/03/2028	30/03/2029	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €				
2700	2700/DTHEO23/003	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 1)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2029	30/12/2028	30/03/2029	30/03/2030	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €				
2700	2700/DTHEO23/003 bis	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 2)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2030	30/12/2028	30/03/2030	30/03/2031	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €				

PSRD 2023-2032 - L'HABITATION MODERNE

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO	
2700	2700/DTHEO23/003 ter	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 3)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2031	30/12/2028	30/03/2031	30/03/2032	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €					
2700	2700/DTHEO23/003 quat	REN INT	(AC) Ren int lgts vacants (Année 4)	Divers sites 2700	5%	O	38	38	0_PROG	2032	30/12/2028	30/03/2032	30/03/2033	775 041 €		1 046 306 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1 046 306 €					

PSRD 2023-2032 - EVERECITY

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2800	2800/2018/03/01	TECHNIQUES	(M1) Abords immédiats + Egouttage enterré	Louvain 953-979 Gibet 10-16			144	144	7_CH	PM	14/02/2022	01/03/2022	30/06/2023	1 026 444 €		1 385 699 €	135%	1 431 000 €	0 €	1 431 000 €	0 €	0 €						
2800	2800/2018/04/01	RENOVATION	(M1) Ren complète 18M	Villon 1-35 (impair)	60%	O	18	18	7_CH	PM	27/06/2022	22/08/2022	30/06/2024	2 793 942 €		3 771 822 €	135%	3 771 821 €	0 €	3 771 821 €	0 €	0 €						
2800	2800/2020/01/01	FG	(FG) Programme Incendie 2018-2021	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM				SO	1 254 941 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2800	2800/2020/01/02	FG	(M1) Conformité incendie en 3 lots	Picardie 92-100 Doollegt 2,4 Verdonck 10,12 Vermeylen 58,60 Léger 38					FG	PM	PM	PM	PM				SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2800	2800/2020/01/03	TECHNIQUES	(M1-L1) Conformité incendie - LOT 01 Portes EI - Sotraféu	Picardie 92 Doollegt 2,4 Verdonck 10,12		O	323	323	7_CH	PM	23/11/2022	02/11/2022	30/09/2023	409 249 €		552 486 €	135%	0 €	0 €	552 486 €	0 €	0 €						
2800	2800/2020/01/04	TECHNIQUES	(M1-L2) Détection incendie - Sotrelco	Picardie 92 Doollegt 2,4 Verdonck 10,12 Vermeylen 58,60 Léger 38		O	418	418	7_CH	PM	23/11/2022	14/11/2022	30/09/2023	227 628 €		307 298 €	135%	0 €	0 €	307 298 €	0 €	0 €						
2800	2800/2020/01/06	TECHNIQUES	(M2) surpresseurs colonnes humides	Picardie 92 Doollegt 2,4 Verdonck 10,12 Vermeylen 58,60 Léger 38		O	418	418	8_RP	PM	10/04/2023	20/03/2023	30/09/2023	117 843 €		159 088 €	135%	0 €	0 €	395 157 €	0 €	0 €						
2800	2800/2020/02/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe 189A - RRF	Léger 40-50	40%		189	189	7_CH	PM	24/02/2022	29/04/2022	30/09/2024	6 848 217 €		9 245 093 €	135%	9 397 099 €	0 €	9 397 099 €	0 €	0 €						
2800	2800/2021/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren façade et men ext	Degas 4-6 Renoir 3-5	22%		128	128	4_BA	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/09/2026	5 730 857 €	1.37	7 851 274 €	SO	289 186 €	0 €	289 186 €	0 €	0 €	7 562 088 €					
2800	2800/2021/06/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Vermeylen 1-56	40%		56	56	2_DMS	2026	30/09/2026	30/12/2026	30/12/2027	3 094 336 €	1.37	4 239 240 €	SO	269 934 €	0 €	269 934 €	0 €	0 €	3 969 306 €					
2800	2800/2021/07/01	ENVELOPPE	(M1) Ren façade et men ext	Gibet 18-22	22%		87	87	3_AP	2025	30/06/2025	30/09/2025	30/12/2026	2 249 621 €	1.37	3 081 981 €	SO	148 775 €	0 €	148 775 €	0 €	0 €	2 933 206 €					
2800	2800/2021/08/01	ENVELOPPE	(M1) toitures 20M	Platon 1-20	25%*		20	20	4_BA	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/06/2025	452 413 €	1.37	619 806 €	SO	46 879 €	0 €	46 879 €	0 €	0 €	572 927 €					
2800	2800/2021/09/01	TECHNIQUES	(M1) Remplacement des chauffes-bains	Vermeylen 58,60	4%	O	59	59	7_CH	PM	30/09/2023	30/09/2023	30/12/2023	115 550 €		199 125 €	172%	199 125 €	0 €	199 125 €	0 €	0 €						
2800	2800/2021/10/01	TECHNIQUES	(M1) chaud individuelles	Van Gogh 1-10	15%	O	29	29	8_RP	2023				92 312 €		124 621 €	135%	195 750 €	0 €	195 750 €	0 €	26 746 €						
2800	2800/2021/11/01	TECHNIQUES	(M1) Réparation bétons de façade	Doolegt 2,4 Verdonck 10,12		O	202	202	3_AP	2026	30/12/2025	30/03/2026	30/09/2026	276 750 €		373 613 €	SO	183 538 €	0 €	183 538 €	0 €	190 074 €						
2800	2800/2021/12/01	TECHNIQUES	(M1) Réparation bétons de façade et mise aux normes des garde	Louvain 953-979 Gibet 10-16		O	144	144	3_AP	2026	30/12/2025	30/03/2026	30/09/2026	276 000 €		372 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	372 600 €						
2800	2800/2021/13/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité des installations électriques	Louvain 953-979 Gibet 10-16 Platon 13-20 Vermeylen 1-56 Degas 2-6 Renoir 1-5		O	380	380	4_BA	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/09/2025	1 264 046 €	1.37	1 731 743 €	SO	12 411 €	0 €	12 411 €	0 €	0 €	913 728 €					805 604 €
2800	2800/2021/15/01	ENVELOPPE	(M1) Réfection étanchéité toiture parking	Léger 40-50 (Germinal 2)			0	0	4_BA	2024	30/12/2023	30/03/2024	30/06/2024	100 000 €		135 000 €	SO	135 000 €	0 €	135 000 €	0 €	0 €						
2800	2800/2021/16/01	ENVELOPPE	(M1) Toitures 40M	Diablotins 1-40	25%		40	40	4_BA	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/06/2025	879 851 €	1.37	1 205 396 €	SO	77 777 €	0 €	77 777 €	0 €	80 209 €		1 047 410 €				
2800	2800/2021/17/01	ENVELOPPE	(M1) Ren façade et men ext	Degas 2, Renoir 1	22%		46	46	3_AP	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/09/2026	2 108 011 €	1.37	2 887 975 €	SO	171 267 €	0 €	171 267 €	0 €	0 €	2 716 708 €					
2800	2800/2023/03/01	REN INT	(M1) Ren int lgts vacants	Divers sites 2800	5%	O	84	84	4_BA	2023	30/09/2023	30/12/2023	30/12/2024	1 723 140 €		2 326 239 €	SO	1 409 977 €	0 €	1 409 977 €	0 €	916 262 €						
2800	2800/2023/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures	Brusselmans 11,12,13 Impressionisme 1 Matisse 11,12 Permeke 27, 81 Van Gogh 15, 32	25%*		188	188	0_PROG	2026	30/03/2026	30/06/2026	30/06/2027	1 464 889 €	1.37	2 006 898 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 006 898 €					
2800	2800/2023/05/01	TECHNIQUES	(M1) Ren communs	Doolegt 2,4			101	101	5_DMT	2023	30/06/2023	30/07/2023	30/12/2023	84 894 €		114 607 €	SO	114 607 €	0 €	114 607 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - EVERECITY

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2800	2800/2023/06/01	TECHNIQUES	(M1) Ren communs	Verdonck 10,12			101	101	7_CH	2023	30/06/2023	30/07/2023	30/12/2023	59 552 €		80 395 €	135%	80 395 €	0 €	80 395 €	0 €	0 €						
2800	2800/2023/07/01	TECHNIQUES	(M1) Ren communs	Picardie 92			121	121	7_CH	2023	28/07/2023	06/04/2023	30/12/2023	133 005 €		179 557 €	135%	114 607 €	0 €	114 607 €	0 €	0 €						
2800	2800/2023/08/01	TECHNIQUES	(M1) Ren ascenseur	Permeke 83		O	32	32	5_DMT	2023				41 790 €		56 417 €	SO	56 417 €	0 €	56 417 €	0 €	0 €						
2800	2800/CBTHE023/001	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe	Vermeylen 58,60	40%		64	64	0_PROG	2027	01/11/2026	30/03/2027	30/03/2028	2 299 200 €	1.37	3 149 904 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 149 904 €					
2800	2800/CBTHE023/002	ENVELOPPE	(M1) Ren façades et toiture	Permeke 83	25%* / 15%*		32	32	0_PROG	2028	30/01/2028	30/03/2028	30/03/2029	927 300 €	1.37	1 270 401 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 270 401 €					
2800	2800/CBTHE023/003	ENVELOPPE	(M1) Ren façades et toiture	Diablotins 41,42	20%		30	30	0_PROG	2028	30/01/2028	30/03/2028	30/12/2028	436 444 €	1.37	597 929 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	597 929 €					
2800	2800/CBTHE023/004	ENVELOPPE	(M1) Ren façade et men ext	Platon 1-20	22%		20	20	0_PROG	2028	30/01/2028	30/03/2028	30/12/2028	686 222 €	1.37	940 124 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	940 124 €					
2800	2800/CBTHE023/005	ENVELOPPE	(M1) Ren façades	Doolegt 2,4 Verdonck 10,12	15%		202	202	0_PROG	2029	30/01/2029	30/06/2029	30/09/2030	2 941 598 €	1.37	4 029 989 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 029 989 €					
2800	2800/CBTHE023/006	ENVELOPPE	(M1) Ren façades et toiture	Picardie 92	25%*		121	121	0_PROG	2030	30/01/2030	30/06/2030	30/06/2031	2 185 560 €	1.37	2 994 217 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 994 217 €					
2800	2800/DTHEO23/002	REN INT	(M1) Ren int lgts vacants	Divers sites 2800	5%	O			0_PROG	2025	30/03/2025	30/06/2025	30/12/2025	775 860 €		1 047 411 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		854 515 €				
2800	2800/DTHEO23/003	TECHNIQUES	(M1) Remplacement détecteurs fumée	Patrimoine 2800		O			0_PROG	2025	01/04/2025	01/08/2025	01/01/2026	140 800 €	1.37	192 896 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		192 896 €				

PSRD 2023-2032 - A.B.C.

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2810	2810/2018/04/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe 134 A	Gazelle 50-58	40%		134	134	6_COM	2023	08/11/2023	30/03/2024	30/09/2027	10 928 695 €		14 753 738 €	135%	14 753 740 €	0 €	14 753 740 €	0 €	0 €						
2810	2810/2018/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 174 M - RRF	WIJNGAARD : Cité Wijngaard (Messidor) 174M	25%		174	174	7_CH	PM	27/05/2021	27/09/2021	30/12/2023	2 520 224 €		3 402 302 €	135%	3 384 666 €	0 €	3 384 666 €	0 €	17 636 €						
2810	2810/2018/08/01	TECHNIQUES	(M1) Ren électricité 209 M	KAPPELEVELD : Aernaut 4 André 61,65,69, 79 Blé (AV) 1,3,5,6,7,10,14,15 Blé (PL) 1,2,3,7 Bois Jean MOORTEBEEK : Corneille		O	209	209	7_CH	PM	26/03/2021	03/05/2021	30/10/2023	440 314 €		594 424 €	135%	726 580 €	0 €	726 580 €	0 €	0 €						
2810	2810/2018/10/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 108 M - RRF	2-38, 1-39 , Rabelais 2-30, Shakespeare 6-18 , Tolstoi 1-17, Ronsard 1-37, 6-38	25%		108	108	7_CH	2023	18/07/2022	21/11/2022	30/03/2024	2 762 569 €		3 729 468 €	135%	3 547 469 €	0 €	3 547 469 €	0 €	181 999 €						
2810	2810/2020/01/01	ENVELOPPE	(M1) Ren enveloppe 12 A	Dumont 28-30	40%		12	12	4_BA	2024	30/06/2024	30/09/2024	30/03/2025	400 000 €		600 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						600 000 €
2810	2810/2020/02/01	TECHNIQUES	(M1) Ren électricité 132M	MOORTEBEEK : Agronome 126,132,134,136,138,144,146,150,166,168,170,174,		O	132	132	7_CH	PM	25/04/2022	18/04/2022	30/12/2023	495 148 €		668 450 €	135%	711 018 €	0 €	711 018 €	0 €	0 €						
2810	2810/2020/03/01	TECHNIQUES	(M1) Ren électricité 120 A	Globe 72-82		O	120	120	7_CH	PM	31/07/2023	02/11/2022	30/09/2024	360 004 €		486 005 €	135%	671 220 €	0 €	671 220 €	0 €	0 €						
2810	2810/2020/04/01	TECHNIQUES	(M1) Mise en conformité ascenseurs	Abeloos 18-24 Broqueville 11-19 Idéal 34 Prekelinden 1		O	244	244	6_COM	2023	30/10/2023	30/10/2023	30/09/2024	695 830 €		939 371 €	135%	939 371 €	0 €	939 371 €	0 €	0 €						
2810	2810/2020/05/01	ENVELOPPE	(M1) Ren men extérieures 69M	HOMBORCH : Cité Homborch (Cobralo)	10%		69	69	8_RP	2023	10/02/2022	18/04/2022	28/04/2023	571 679 €		758 267 €	133%	771 767 €	0 €	771 767 €	0 €	0 €						
2810	2810/2021/01/01	MARCHE SERVICE	(FAISABILITE) Etude générale - objectifs climatiques 2810	Tout le patrimoine			505	505	MS ETUDE	PM				44 444 €		60 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2810	2810/2021/02/01	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (accord cadre vide locatif)	Divers sites 2810	5%	O	30	30	3_AP	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	1 500 000 €		2 025 000 €	SO	709 230 €	0 €	709 230 €	0 €	14 240 €						1 301 530 €
2810	2810/2021/02/01 bis	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (accord cadre vide locatif)	Divers sites 2810	5%	O	20	20	0_PROG	2026	30/12/2024	30/03/2026	30/03/2027	964 096 €		1 301 530 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						1 301 530 €
2810	2810/2021/02/01 ter	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (accord cadre vide locatif)	Divers sites 2810	5%	O	20	20	0_PROG	2027	30/12/2024	30/03/2027	30/03/2028	964 096 €		1 301 530 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						1 301 530 €
2810	2810/2021/02/01 quat	REN INT	(AC1) Ren intérieure logements (accord cadre vide locatif)	Divers sites 2810	5%	O	20	20	0_PROG	2028	30/12/2024	30/03/2028	30/03/2029	964 096 €		1 301 530 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						1 301 530 €
2810	2810/2022/02/01	ENVELOPPE	Ren enveloppe + VMC	Broqueville 1,11 Prekelinden 19	40%		60	60	0_PROG	2028	30/12/2027	30/03/2028	30/03/2031	3 555 482 €		4 799 901 €	SO	1 287 680 €	0 €	1 287 680 €	0 €	0 €						4 799 900 €
2810	2810/2022/03/01	ENVELOPPE	Ren enveloppe + VMC	Broqueville 13,15,17	40%		67	67	0_PROG	2031	30/12/2030	30/03/2031	30/03/2033	3 673 021 €		4 958 579 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						4 958 579 €
2810	2810/2022/04/01	ENVELOPPE	Rénovation énergétique du bâtiment	Chat Botté 1-10	40%		67	67	0_PROG	2027	30/03/2027	30/06/2027	30/03/2030	4 500 000 €		6 075 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						6 075 000 €
2810	2810/2022/05/01	ENVELOPPE	Rénovation énergétique du bâtiment	Globe 80,82	40%		39	39	0_PROG	2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2026	1 500 000 €		2 025 000 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						2 025 000 €
2810	2810/2022/06/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 74 M (Phase 1/4)	Cobralo : Kriekenput 77-123, 77-112 , Engeland 483-493 , Faons 9,11, Gazelle 1-35	25%		74	74	0_PROG	2024	30/09/2024	30/12/2024	30/06/2026	1 780 254 €		2 403 343 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	1 101 813 €						1 301 530 €
2810	2810/2022/07/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 78 M (Phase 2/4)	Cobralo : Hospices 37-45 Fontaine 1-13, 2-24, Faons 1-7, 17-39 , 2-8, 18-48	25%		78	78	0_PROG	2024	30/09/2024	30/12/2024	30/06/2026	1 906 514 €		2 573 794 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						2 573 794 €
2810	2810/2022/08/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 78 M (Phase 3/4)	Cobralo : Belettes 15-25 26-40 , Homborchveld 1,3 , Reinaert de Vos 1,3,11-17, 2-8, Engeland 495-509	25%		78	78	0_PROG	2026	30/09/2026	30/12/2026	30/06/2028	1 799 722 €		2 429 625 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						2 429 625 €
2810	2810/2022/09/01	ENVELOPPE	(M1) Ren toitures 88 M (Phase 4/4)	Cobralo : Belettes 27-61, 42-60 Reinaert de Vos 23, 25,25a,27,27a 28,28a,30,30a, Hérisson 1	25%		88	88	0_PROG	2026	30/09/2026	30/12/2026	30/06/2028	1 671 797 €		2 256 926 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						2 256 926 €
2810	2810/2023/01/01	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Dumont 7,9 ,15,17,16,18,23,25,24,26	40%		40	40	0_PROG	2025	30/12/2024	30/03/2025	30/03/2026	1 499 416 €		2 024 212 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						2 024 212 €

PSRD 2023-2032 - A.B.C.

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2810	2810/2023/02/01	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Dumont 27,29	40%		12	12	0_PROG	2029	30/12/2028	30/03/2029	30/03/2030	640 320 €		864 432 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	864 432 €					
2810	2810/CBTHEO23/001	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Broqueville 258,260	40%		61	61	0_PROG	2031	30/12/2030	30/12/2030	30/12/2032	1 722 203 €		2 324 974 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 324 974 €					
2810	2810/CBTHEO23/002	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Site 1-6	40%		35	35	0_PROG	2030	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2030	2 008 057 €		2 710 877 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 710 877 €					
2810	2810/CBTHEO23/003	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Vander Biest 1 -8	40%		48	48	0_PROG	2029	30/03/2029	30/03/2029	30/03/2030	2 677 391 €		3 614 478 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 614 478 €					
2810	2810/CBTHEO23/004	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Prométhée 1,2	40%		24	24	0_PROG	2031	30/03/2031	30/03/2031	30/03/2032	1 349 414 €		1 821 709 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 821 709 €					
2810	2810/CBTHEO23/005	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Excursion 18	40%		24	24	0_PROG	2030	30/03/2030	30/03/2030	30/03/2031	791 996 €		1 069 194 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 069 194 €					
2810	2810/CBTHEO23/006	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Fénelon 1,3,5,7,9	40%		35	35	0_PROG	2032	30/03/2032	28/06/2032	24/04/2033	2 369 184 €		3 198 398 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 198 398 €					
2810	2810/CBTHEO23/007	ENVELOPPE	(M1) Rénovation énergétique du bâtiment	Idéal 34	40%		24	24	0_PROG	2030	30/03/2030	30/03/2030	30/03/2031	1 070 535 €		1 445 222 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 445 222 €					

PSRD 2023-2032 - LE LOGEMENT BRUXELLOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2140	2140/2014/11/01	ENVELOPPE	Ren enveloppe 131A - BELIRIS	Site Querelle : (Rue) Querelle 2 , 3	40%		131	131	7_CH	2023	14/07/2022	01/03/2023	22/08/2024	5 603 176 €		7 858 025 €	140%	858 826 €	0 €	858 826 €	6 031 514 €	0 €						63 604 €
2140	2140/2017/01/01	FG	(FG) Démolition - Reconstruction 314 A	Site Rempart des Moines : Moines 53-55 Grand Serment 4-6-12-14-20-22 Sommeil 29 (GR19)					FG	2023	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	26 733 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2140	2140/2017/01/02	TECHNIQUES	(M1) Stabilisation dalles de parement	Site Rempart des Moines : Moines 53-55 Grand Serment 4-6-12-14-20-22 Sommeil 29 (GR19)		O	314	314	8_RP	PM	PM	PM	PM	160 290 €		216 392 €	135%	0 €	0 €	216 392 €	0 €	0 €						
2140	2140/2017/01/03	TECHNIQUES	(M2) Phase 1 - Démolition de 3 Tours	Serment 4-6 , Moines 53-55, Serment 12-14			192	0	4_BA	2025	10/12/2024	22/05/2025	17/04/2026	3 987 061 €		5 382 532 €	SO	0 €	0 €	3 402 224 €	0 €	1 980 309 €						
2140	2140/2017/01/04	CONSTRUCTION	(M3) Phase 2 : Construction îlot central et Nord 226A + central +	Rempart des Moines - Nouvelles adresses	75%		0	226	4_BA	2025	10/12/2024	24/05/2025	15/08/2027	58 909 574 €		79 527 925 €	SO	0 €	0 €	23 115 085 €	0 €	40 580 964 €	15 831 876 €					
2140	2140/2017/01/05	TECHNIQUES	(M4) Phase 3 : Dém Tours A et B , construction chaufferie et salle sport	Moines 135 Sommeil 29 Grand Serment 20,22			121	0	4_BA	2027	30/01/2027	21/10/2027	13/01/2029	9 847 098 €		13 293 582 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	11 131 039 €	2 162 544 €					
2140	2140/2018/05/01	RENOVATION	(BELIRIS) Ren complète 62A	Potiers 2,4	60%	O	62	66	4_BA	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2140	2140/2019/02/01	TECHNIQUES	(M1) Ren installation gaz	Blaes 174-198 Orfèvres 1-9 Brodeurs 1-11 Chaisiers 1-11 Charpentiers 5-13		O	2115	2115	7_CH	2021	05/11/2021	29/11/2021	08/11/2023	1 112 808 €		1 657 541 €	149%	2 050 616 €	0 €	2 050 616 €	0 €	0 €						
2140	2140/2019/07/01	FG	(FG-FIN) 2140 - Programme Incendie 2018-2021	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	8 855 122 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2140	2140/2019/07/02		(M1) Portes EI	Blaes 174-198 Orfèvres 1-9 Brodeurs 1-11 Chaisiers 1-11 Charpentiers 5-13		O	663	663	8_RP	PM	PM	PM	PM	589 262 €		901 312 €	153%	0 €	0 €	901 312 €	0 €	0 €						
2140	2140/2019/07/03		(M2) Equipements et sécurisation incendie	Beyseghem 117,119-121, 131 , Tour Japonaise 1,9-11,13, Versailles 121 123 125 127 129 131 Meiboom 20-36, Haute 363-363A, Ommegang 3-7, Marais 67-69, Brigittines 1, Visitandines		O	645	645	8_RP	PM	01/02/2021	08/03/2021	29/09/2021	323 641 €		422 114 €	130%	0 €	0 €	422 114 €	0 €	0 €						
2140	2140/2019/07/04	TECHNIQUES	(M3) sécurisation incendie bâtiments élevés	363-363A, Ommegang 3-7, Marais 67-69, Brigittines 1, Visitandines		O	1554	1554	5_DMT	2024	08/11/2023	15/05/2024	13/03/2025	5 771 206 €		7 791 128 €	SO	0 €	0 €	7 531 696 €	0 €	259 433 €						
2140	2140/2020/05/01	FG	(FG-FIN) Plan Climat financé par Ville de Bruxelles	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	34 863 971 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2140	2140/2020/05/02	ENVELOPPE	(M1) Ren Enveloppe "Hotel des Monnaies" - Phase 1	Laines 142-150 Prévoyance 10,12,29-31,35,32-36,41-43	40%		104	104	4_BA	2025	30/06/2025	21/10/2025	21/10/2027	11 425 476 €		15 424 393 €	SO	0 €	0 €	3 767 795 €	0 €	0 €	11 656 598 €					
2140	2140/2020/05/03	ENVELOPPE	(M2) Ren enveloppe "Ascenseur des Marolles"	Blaes 76 Miroir 68 -70 Christine 8,9,10,12-16	40%		83	83	5_DMT	2024	15/11/2023	29/01/2024	28/01/2026	6 372 250 €		8 602 538 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	8 602 538 €						
2140	2140/2020/05/04	ENVELOPPE	(M3) Ren enveloppe "Palais de Justice"	Monserrat 36-40 , 56 ,42, 58-62 ,64 Prêtres 10-22	40%		78	78	7_CH	PM	25/01/2023	24/04/2023	22/04/2025	8 549 288 €		11 799 529 €	138%	0 €	0 €	0 €	0 €	11 799 529 €						
2140	2140/2020/05/05	ENVELOPPE	(M4) Ren enveloppe "Jeu de Bal"	Ménages 22-50 Arrosoir 1 Pieremans 11 Rasière 18-20	40%		65	65	7_CH	PM	09/03/2023	15/05/2023	01/09/2024	4 951 482 €		6 834 035 €	138%	0 €	0 €	6 834 035 €	0 €	0 €						
2140	2140/2020/05/06	ENVELOPPE	(M4) Ren enveloppe "Versailles I & II"	Versailles 121 - 129 Beyseghem 123 - 131 Tour Japonaise 1 (GR 45,46)	40%		280	280	5_DMT	2024	31/05/2024	26/08/2024	26/08/2026	20 439 727 €		27 593 631 €	SO	0 €	0 €	10 995 897 €	0 €	16 597 734 €						
2140	2140/2020/05/07	ENVELOPPE	(M6) Ren Enveloppe "Versailles III"	Versailles 133-135 , 144, 148-150 (Versailles III)	40%		72	72	7_CH	2023	30/10/2023	30/03/2024	09/01/2026	10 350 964 €		13 266 243 €	128%	0 €	0 €	13 266 243 €	0 €	0 €						
2140	2140/2020/06/01	FG	(FG-FIN) Plan Climat financé par SLRB	Divers sites					FG	PM	PM	PM	PM	0 €		0 €	SO	28 379 848 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
2140	2140/2020/06/02	ENVELOPPE	(M1) Ren Enveloppe "Versailles IV"	Laskouter 3-5 7-9 Tour Japonaise 9-11-13 Versailles 138 , 140-142	40%		283	283	5_DMT	2023	30/10/2023	30/03/2024	30/03/2026	16 035 875 €		21 648 431 €	SO	0 €	0 €	21 648 431 €	0 €	0 €						
2140	2140/2020/06/03	ENVELOPPE	(M2) Ren Enveloppe "Haeren"	Donjon 60-64 Witte de Haelen 1-3 Sureau 8-10 Ophem 26	40%		75	75	4_BA	2025	31/08/2025	18/11/2025	18/11/2027	7 003 433 €		9 454 634 €	SO	0 €	0 €	6 656 004 €	0 €	0 €	2 798 630 €					
2140	2140/2020/06/04		(M3) Sondages préalables	Brigittines 1 , Visitandines 1-3			145	145	8_RP	PM	PM	PM	PM	55 861 €		75 412 €	135%	0 €	0 €	75 413 €	0 €	0 €						

PSRD 2023-2032 - LE LOGEMENT BRUXELLOIS

SISP	CODE CHANTIER	Catégorie	Nature des travaux	Adresse des travaux	Gain énergétique	Sécurité	Nb Lgt avant	Nb Lgt après	Stade	Année Enggt	Prev DMT OK	Prev CH	Prev RP	Estimation 100%	Coeff 137 %	Estimation TTC	Alerte 135 , 137 %	SLRB ENGAGE	PREF ETUDES	SLRB ENGAGE DISTRIBUE	FEDERAL	AUTRES FIN (CCO, Commune etc)	MONTANT CB THEO	MONTANT DT THEO	MONTANT TU THEO	MONTANT PLT THEO	MONTANT THEO RSE	MONTANT REAFF THEO
2140	2140/2022/12/01	TECHNIQUES	Det incendie communs	Détecteurs 2024: C01: Orfèvres 1, 3, 5, 7, 9, Brodeurs 1, 3, 5, 7, 9, 11, Chaisiers 1, 3, 5, 7, 9, 11		0			4_BA	2025	29/11/2024	19/01/2025	16/10/2025	240 741 €		325 000 €	SO	16 250 €	16 250 €	0 €	0 €	0 €	325 000 €					
2140	2140/2023/01/01	ENVELOPPE PART	Réparation menuiserie ext	Haute 353-373, Pierremans 57, Philanthropie 2-8			98	98	1_MS	2026	25/12/2025	13/03/2026	30/09/2026	1 419 885 €		1 916 845 €	SO	81 000 €	81 000 €	0 €	0 €	0 €	1 916 845 €					
2140	2140/2023/02/01	ENVELOPPE PART	Ren toitures (490+355+310 m²)	Haute 353-373 Pierremans 57 Philanthropie 2-8	25%		98	98	1_MS	2026	25/12/2025	16/06/2026	30/09/2026	792 300 €		1 069 605 €	SO	38 381 €	38 981 €	0 €	0 €	0 €	1 069 605 €					
2140	2140/2023/03/01	TECHNIQUES	(M1) Ren Chauffage, Adaptat. système de ventilation spécifique des hottes de cuisine, Placement vannes	Chaufferies: Depage 25,27,29 Montserrat 22 Remblai 18 Sainte-Thérèse 27-35 Haelen 1,3 Sureau 8, 10 Ventilation / Vannes thermostatiques : Pierremans 57	15%		339	339	0_PROG	2025	22/01/2025	14/03/2025	09/12/2025	731 481 €		987 499 €	SO	49 375 €	49 375 €	0 €	0 €	0 €	987 500 €					
2140	2140/DTHEO23/001	REN INT	(M1) Intervention dans les logements (réno cuisine/sdb/décha)	C11: Rue du Meiboom 24-34 (60 logements)	5%	0	60	60	0_PROG	2027	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2028	1 656 000 €		2 235 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 241 216 €				
2140	2140/DTHEO23/002	REN INT	(M1) Intervention dans les logements (réno cuisine/sdb/décha)	C11: Rue du Meiboom 24-34 (11 logements) C16: Rue du Marais 67-69, Rue de l'Ommegang 3-7 (60 logements)	5%	0	60	60	0_PROG	2028	30/06/2028	30/09/2028	30/09/2029	1 656 000 €		2 235 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 241 216 €				
2140	2140/DTHEO23/003	REN INT	(M1) Intervention dans les logements (réno cuisine/sdb/décha)	C16: Rue du Marais 67-69, Rue de l'Ommegang 3-7 (60 logements)	5%	0	60	60	0_PROG	2029	30/06/2029	30/09/2029	30/09/2030	1 656 000 €		2 235 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 241 216 €				
2140	2140/DTHEO23/004	REN INT	(M1) Intervention dans les logements (réno cuisine/sdb/décha)	C16: Rue du Marais 67-69, Rue de l'Ommegang 3-7 (23 logements), C28: rue Christine 8-16/34	5%	0	57	57	0_PROG	2030	30/06/2030	30/09/2030	30/09/2031	1 656 000 €		2 235 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 241 216 €				
2140	2140/DTHEO23/005	REN INT	(M1) Intervention dans les logements (réno cuisine/sdb/décha)	C32: Rue de Montserrat 42 (16 logements) C63: Rue des Fleuristes 40-42, Rue Lacaille 2-4	5%	0	63	63	0_PROG	2031	30/06/2031	30/09/2031	29/09/2032	1 656 000 €		2 235 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 241 216 €				
2140	2140/DTHEO23/006	REN INT	(M1) Intervention dans les logements (réno cuisine/sdb/décha)	C63: Rue des Fleuristes 40-42, Rue Lacaille 2-4, Rue de l'Arrosoir 3 (60 logements)	5%	0	60	60	0_PROG	2032	30/06/2032	30/09/2032	30/09/2033	1 656 000 €		2 235 600 €	SO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2 241 216 €				

SISP	CB THEO	DT THEO	TU THEO	PREFINANCEMENT	PLT THEO	REAFF THEO	Total par SISP
2020 FOYER ANDERLECHTOIS	60 462 430 €	18 932 949 €	- €	- €	- €	439 000 €	79 834 379 €
2040 En BORD de SOIGNES	31 955 841 €	2 093 117 €	221 940 €	175 500 €	- €	869 244 €	35 315 642 €
2070 LOGIS - FLOREAL	27 738 517 €	6 974 850 €	- €	- €	- €	100 288 €	34 813 655 €
2140 LOGEMENT BRUXELLOIS	54 652 997 €	20 170 946 €	- €	350 000 €	655 932 €	63 604 €	75 893 479 €
2160 FOYER LAEKENOIS	55 748 173 €	11 388 780 €	- €	- €	- €	- €	67 136 953 €
2170 COMENSIA	48 384 438 €	8 003 336 €	180 617 €	- €	- €	- €	56 568 391 €
2270 LOG'IRIS	24 903 334 €	2 016 080 €	- €	- €	- €	- €	26 919 414 €
2400 BINHOME	33 192 456 €	5 525 448 €	- €	- €	- €	- €	38 717 904 €
2410 LOJEGA	46 171 185 €	5 423 613 €	- €	422 150 €	- €	- €	52 016 948 €
2500 LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS	61 482 474 €	3 787 474 €	- €	- €	- €	- €	65 269 948 €
2560 FOYER DU SUD	32 379 708 €	9 432 960 €	- €	- €	1 875 262 €	- €	43 687 930 €
2570 HBM DE ST.-JOSSE	12 125 042 €	1 732 428 €	- €	- €	- €	1 122 103 €	14 979 573 €
2580 FOYER SCHAERBEEKOIS	31 821 538 €	7 539 504 €	2 308 952 €	- €	- €	- €	41 669 994 €
2700 HABITATION MODERNE	38 078 887 €	9 416 754 €	794 265 €	501 153 €	- €	- €	48 791 059 €
2800 EVERECITY	33 657 425 €	2 094 821 €	- €	- €	- €	805 604 €	36 557 850 €
2810 ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE	44 192 321 €	6 507 650 €	- €	- €	- €	600 000 €	51 299 971 €
Total général	636 946 767 €	121 040 710 €	3 505 774 €	1 448 803 €	2 531 194 €	3 999 843 €	769 473 090 €