
ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS FEDER

PROJETS DE TRAVAUX

Groupe Opérationnel 1.1 
P11-02 Port Sud Anderlecht Moulart scrlfs 2009 12/12/2011 2012 11/12/2012 19/08/2013 fin 2013 début 2014 début 2015 2015
P11-06 Ecole des vétérinaires Commune d'Anderlecht 2010 2012 23/10/2012 oct.-13 2013 fin 2013 fin 2014 2015
P11-07 Espace Paepsem SDRB 2010 2011 mars-11 23/12/2011 oct.-12 11/03/2013 03/2014 2014
P11-08 Pôle d'activités économiques urbaines CPAS de la Ville de Bruxelles 2007 2010 2011 5/01/2012 oct.-13 2014 fin 2014 2017 2017
Groupe Opérationnel 1.2
P12-01 Brussels Greenbizz SDRB mai-12 2012 déc.-12 automne 2013 oct.-13 nov.-13 mai-15 2015
P12-02 Bruxelles Ecopôle Agence Bruxelloise pour la propreté 2011 sept.-12 2012-2013 12/04/2013 oct.-13 déc.-13 janv.-14 déc.-14 2015
Groupe Opérationnel 2.1
P21-01 Abatan Abattoir sa 2010 2011 28/06/2011 sept.-13 mi 2013 sept.-13 déc.-14 janv.-15
P21-02 CMDB Ville de Bruxelles 2009 16/02/2012 17/09/2012 20/12/2012 oct.-13 nov.-13 févr.-14 déc.-15 2016
Groupe Opérationnel 2.2
P22-01 Gaucheret Commune de Schaerbeek 2010 2010 2010 2010 2010 2010 déc.-11 déc.-11
P22-02 Maison rouge CPAS de la Ville de Bruxelles 2007 2010 2011 5/01/2012 oct.-13 2014 fin 2014 2017 2017
P22-03 Lily (Verhaegen) Commune de Saint-Gilles 2008 2009 2010 2010 2011 2012 juin-12
P22-04 Elmer in de stad Elmer vzw 2007 2007 2007 2008 2008 2009 2009
P22-05 Les Tulipes Commune d'Anderlecht 2010 2011 8/07/2011 8/07/2013 2011 2013 2014 2015
P22-06 Rive Ouest T14 (Gand)(FR) Commune de Molenbeek-Saint-Jean 2008 2009 2011 2011 15/03/2012 Fin 2013 Début 2014
P22-06 Rive Ouest T7bis (Decock)(NL) Commune de Molenbeek-Saint-Jean 2008 2010 2011 2012 29/02/2012 Fin 2013 Début 2014
P22-07 Crèche Station Commune de Saint-Joss-ten-Noode 2010 2012 2012 2012 mars-13 2012 2013 2014 2014
P22-14 Bellevue Commune de Molenbeek-Saint-Jean 2010 2010 16/11/2010 2T2012 2012 août-12 fin 2014 2015
P22-15 Cenforgil Commune de Saint-Gilles 2009 févr.-12 29/11/2011 2/05/2012 14/06/2013 sept.-13
P22-16 Foresthoreca Commune de Forest 2011 2011 2012 30/08/2012 31/07/2013 nov.-13 janv.-14 été 2015 2015
P22-17 Pôle de l'emploi et du dével. écon. Commune de Schaerbeek juin-09 oct.-10 déc.-10 août-11 18/06/2012 27/03/2013
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Operationele groep 1.1 
P11-02 Zuidhaven Anderlecht Moulart cvba 11/12/2012 19/08/2013 eind 2013 begin 2014 begin 2015
P11-06 Veeartsenijschool Gemeente Anderlecht 23/10/2012 eind 2013 eind 2014
P11-07 Paapsem GOMB 11/03/2013 03/2014
P11-08 Pool voor stedelijke economische activiteiten OCMW Stad Brussel 5/01/2012 2014 eind 2014 2017
Operationele groep 1.2
P12-01 Brussels Greenbizz GOMB herfst 2013
P12-02 Brussel Ecopool Brussels Agentschap voor Netheid 2012-2013 12/04/2013
Operationele groep 2.1
P21-01 Abatan Abattoir nv midden 2013
P21-02 Centrum Mode Design Brussels Stad Brussel
Operationele groep 2.2
P22-01 Gaucheret Gemeente Schaarbeek
P22-02 Kinderdagverblijf 'Roodhuis' OCMW Stad Brussel 5/01/2012 2014 eind 2014 2017
P22-03 Lily (Verhaegen) Gemeente Sint-Gillis
P22-04 Kinderdagverblijf 'Elmer in de stad' Elmer vzw
P22-05 Kinderdagverblijf 'Les Tulipes' Gemeente Anderlecht 8/07/2013
P22-06 Kinderdagverblijf 'Westoever T14' (Gand) (FR) Gemeente Sint-Jans-Molenbeek eind 2013 begin 2014
P22-06 Kinderdagverblijf 'Westoever T7bis' (Decock) (NL) Gemeente Sint-Jans-Molenbeek eind 2013 begin 2014
P22-07 Kinderdagverblijf 'Station' Gemeente Sint-Joost-ten-Node 2013
P22-14 Bellevue Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 2T2012 eind 2014
P22-15 Cenforgil Gemeente Sint-Gillis 2/05/2012 14/06/2013
P22-16 Foresthoreca Gemeente Vorst 31/07/2013 zomer 2015 2015
P22-17 Tewerkstellings- en economische ontwikkelingspool Gemeente Schaarbeek 18/06/2012 27/03/2013
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