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615 PRL VERSAILLES (marché groupé) 1120 Neder‐Over‐Hembeek 58  58 0  50 8 0 Réceptionné (RD) Houyoux Constructions H.F.B   ‐  ‐ 8.154.257,17 €                      140.590,64 €       31/05/2005  08/2009  4/12/2010
616 PRL VERDURE (Beliris) ‐ Potiers 2 1000 Bruxelles 28 28 0 27 1 0 M.S. en cours d'attribution pas désigné Foyer Bruxellois 5.800.000,00 €                                                207.142,86 €        ‐  ‐ 17/03/2013  07/2022 (prévisionnel)  07/2023 (prévisionnel)

rem: Projet AH et non pas PRL 617 AH VERDUN 1130 Haren 100 100 0 95 5 0 Etude de faisabilité (pas encore notifié par le Gvmnt / terrain pas encore acheté) pas désigné Logement Bruxellois (à confirmer) (y compris acquisition) 22.200.000 € 222.000,00 €          ‐  ‐  Pas encore notifié Dépend de l'issue de l'offre + de la date notification du Gvment
618 PRL TIVOLI (CityDev) (marché de promotion) 1020 Laeken 126 126 0 126 0 0 En cours de chantier Bam contractors ‐ CFE Brabant ‐ Jacques Delens Foyer Laekenois 28.000.000,00 €                                              222.222,22 €        ‐  ‐ 1/09/2013 sept à déc 18 (prévisionnel) sept à déc 19 (prévisionnel)
619 PRL TANNEURS  1000 Bruxelles  4 4 0 4 0 0 Réceptionné (RD) Vandezande Construct Foyer Bruxellois   ‐  ‐ 1.405.547,20 €                      351.386,80 €      17/03/2011 25/03/2016 13/07/2017
621 PRL SOIGNIES 1000 Bruxelles 6 6 0 6 0 0 En cours de chantier Vandezande Foyer Bruxellois 1.400.000,00 €                                                233.333,33 €        ‐  ‐ 17/03/2011  nov 2018 (prévisionnel)  nov 2019 (prévisionnel)
622 PRL SEIGNEURIE (marché groupé ‐ PPP) 1130 Haren 25 25 0 25 0 0 Réceptionné (RD) Houyoux Constructions Foyer Bruxellois   ‐  ‐ 3.714.546,39 €                      148.581,86 €      5/09/2009 14/02/2012 6/02/2013
624 PRL PLUME 1000 Bruxelles 8 8 0 8 0 0 Réceptionné (RP) Gillion Construct Foyer Bruxellois   ‐  ‐ 1.639.085,88 €                      204.885,74 €      3/05/2011 26/09/2016 pas accordée
625 PRL NAVEZ (CityDev) 1000 Bruxelles 40 40 0 38 2 0 En attente CityDev pas désigné Logement Bruxellois   ‐  ‐ 14/02/2008
629 PRL CITE MODELE BIS 1020 Laeken 68 68 0 68 0 0 Réceptionné (RD) CFE Foyer Laekenois   ‐  ‐ 11.420.247,24 €                    167.944,81 €        30/04/2014 30/04/2015
630 PRL CITE MODELE 1‐2 1020 Laeken 142 142 0 142 0 0 Réceptionné (RD) Bouwbedrijf Floré Foyer Laekenois   ‐  ‐ 22.074.271,64 €                    155.452,62 €        3/05/2012 30/04/2015

TOTAL 605 0 605 0 0 589 16 0 0
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Non prévisible (En attente Citydev)pas connu à ce stade


