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Naam van het project SPW 4 HUIZEN 

OVM En bord de soignes 

Het vierjarenprogramma vierjarenplan 2010-2013 

locatie Devillersstraat 19, Doorndal 34, de Boilleylaan 104, 

Jagersgaarde 5 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe 

aantal woningen Renovatie van 4 huizen 

toegekend budget 337 500,00 € 

Fase Opgeleverd 

Datum van voorlopige oplevering 12/05/2016 

  

Naam van het project TERKAMEREN / DONS 

OVM BinHôme 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2002-2005 

locatie F. Donsstraat, Ter Kamerenboslaan 1050 Elsene 

aantal woningen Renovatie gevels 104 woningen 

toegekend budget 1 063 908,88 € 

Fase Opgeleverd  

Datum van voorlopige oplevering 28/02/2018 

   

Naam van het project VAN PERCK 

OVM everecity 

het vierjarenprogramma vierjarenplannen 2014-2017 

locatie Willebrord Van Perckstraat 38 - 1140 Evere 

aantal woningen Zware renovatie van 6 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 750 000,00 € 

Fase Opgeleverd 

Datum van voorlopige oplevering 20/01/2020 

  

Naam van het project SPW 13 HUIZEN 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2014-2017 

OVM En bord de soignes 

locatie Devillersstraat/Rosartstraat/Witte Vrouwenlaan - 1150 Sint-

Pieters-Woluwe 

aantal woningen Volledige renovatie 13 leegstaande huizen 

Bedrag van de werken excl. btw 2.491.030,00 € 

Fase 6 huizen zonder SV - Opgeleverd 

7 huizen - Werken aan de gang 

Datum aanvang werken 6 huizen zonder SV - 03/12/2018 

4 huizen - 15/03/2021 

Datum van voorlopige oplevering 6 huizen zonder SV - 12/12/2019 

4 huizen - november 2021 

   

Naam van het project RURAL ANCIEN - QUARTIER RURAL 

 Logement molenbeekois 

het vierjarenprogramma 2500/2012/03/01 

locatie Potaerdegatstraat, 68-91, Saulnierstraat 220-232, Korenkeek 

82-84 - 1080 Brussel 

aantal woningen Zware renovatie “RURAL ANCIEN” fase 1, fase 2 en fase 3 

voor 72 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 9 288 980,81 € 
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Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 19/02/2018 

Datum van voorlopige oplevering April 2021 

  

Naam van het project FLOREAL 

 Logis-Floréal 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2014-2017 

locatie Kerstrozenstraat, Funkiastraat, Gardeniastraat, 

Herdersstaflaan, Petuniastraat, Boterbloemenstraat, 

Salviastraat - 1160 Brussel 

aantal woningen Zware renovatie van 37 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 2 941 588,00 €  

Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 3/09/2018 

Datum van voorlopige oplevering Juni 2020 

  

Naam van het project VAN MEULECOM 

OVM Logement molenbeekois 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2014-2017 

locatie Van Meulecomwijk 1 - 7, 1080 Molenbeek 

aantal woningen Zware renovatie van 7 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 1 552 790,39 € 

Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 10/12/2018 

Datum van voorlopige oplevering April 2021 

  

  

Naam van het project NIEUWE WIJK 

OVM Zuiderhaard 

het vierjarenprogramma vierjarenplannen 2014-2017 

locatie Lisonsquare 1-4, Manonsquare 1-6, Bemptlaan 28, 

Madelonssquare 5-9, Madelonsquare 10-12, 

Neerstalsesteenweg 240 - 1190 Vorst 

aantal woningen Renovatie gebouwschil + binnenrenovatie voor fase 2 en fase 

3 - 181 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 13.491.207,26 € 

Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 14/01/2019 

Datum van voorlopige oplevering Mei 2021 

  

Naam van het project FLORAIR II & III (met Beliris) 

OVM Lojega 

het vierjarenprogramma 2410/2013/05/01    

locatie De Greeflaan 2 en 3 in 1090 Jette     

aantal woningen Renovatie gebouwschil + conformiteitswerken voor 181 

woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 9 618 515,33 € 

Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 1/04/2019 

Datum van voorlopige oplevering December 2021 
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Naam van het project 11 HOEKGEBOUWEN 

OVM Le Logement Molenbeekois 

het vierjarenprogramma VP-2002-2005 : €151.661,23 aan 133%; 

VP-2006-2009: € 122.360 aan 133% en VP bis: 319.200€ aan 

133% 

VP-2010-2013: 502.371,43 aan 135%  

VP-2014-2017: 2.845.430,58€ aan 135%; 

TR-2014-2017: € 463.927,50 aan 135%. 

locatie Ossegemstraat, Gulden Bodemstraat, Klimopstraat 2, 

Nogentstraat, Rue de Koning - 1080 Brussel 

aantal woningen Zware renovatie - 22 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 3.551.679,18 € 

Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 2/03/2020 

Datum van voorlopige oplevering Mei 2022 

  

Naam van het project VOLTA II 

OVM BinHôme 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2014-2017 

locatie Eerlijkheidsstraat, Ordestraat, Ooienstraat, Semetstraat, 

Voltastraat - 1050 Elsene 

aantal woningen Renovatie van 46 woningen (gebouwen en huizen) 

Bedrag van de werken excl. btw 8 360 128,31 € 

Fase Werken in uitvoering 

Datum aanvang werken 15/06/2020 

Datum van voorlopige oplevering Februari 2022 

  

Naam van het project JORDENSSQUARE 

OVM Zuiderhaard 

het vierjarenprogramma Vierjarenplannen 2014-2017 

locatie Sq. Charles Jordenssquare 1 t/m 6 - 1060 Brussel 

aantal woningen Renovatie gebouwschil - 110 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 1 929 457,54 € 

Fase In fase van opdracht voor werken 

Datum gunning van de opdracht voor werken 25/02/2021 

Datum aanvang werken Mei 2021 

Datum van voorlopige oplevering Januari 2023 

  

Naam van het project BOISERIES (HOUTWERK) LE LOGIS 

OVM Le Logis-Floréal 

het vierjarenprogramma Vierjarenplannen 2014-2017 

het vierjarenplan bis 2016-2017 studies 

locatie Diverse locaties in 1170 Watermaal-Bosvoorde 

aantal woningen Instandhouding/restauratie van het houtwerk van 109 

geklasseerde huizen + 90 (uitbreidingen) 

Bedrag van de werken excl. btw 8 483 506,04 € 

Fase In fase van opdracht voor werken 

Datum gunning van de opdracht voor werken April 2021 

Datum aanvang werken September 2021 

Datum van voorlopige oplevering Mei 2023 
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Naam van het project STICHTING 

OVM Comensia 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2010-2013 

locatie Stichtingsstraat - 1082 St-Agatha-Berchem 

aantal woningen Herontwikkeling en interne reorganisatie van 4 woningen tot 

2 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 598.015,96 € 

Fase In fase van opdracht voor werken 

Datum gunning van de opdracht voor werken 17/12/2020 

Datum aanvang werken Mei 2021 

Datum van voorlopige oplevering September 2022 

  

Naam van het project GROTE HAAG 

OVM Log’iris 

het vierjarenprogramma Vierjarenplan 2014-2017 

locatie Grote Haagstraat nr. 103 t/m nr. 109A - 1040 Etterbeek 

aantal woningen Zware renovatie van 50 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 7.221.130,59 € 

Fase Opdracht levering van werken 

Datum gunning van de opdracht voor werken Juni 2021 

Datum aanvang werken September 2021 

Datum van voorlopige oplevering April 2023 

  

Naam van het project MACHTENS 

OVM Logement molenbeekois 

het vierjarenprogramma vierjarenplannen 2014-2017 

locatie Machtenslaan 1, 3 en Vieujantstraat 24-26 - 1080 Brussel 

aantal woningen Renovatie gebouwschil van 228 woningen 

Bedrag van de werken excl. btw 6 515 654,00 € 

Fase In voorontwerp 

Datum goedkeuring VO 13/9/18 + 13/6/19 + juli 2021 

Datum gunning van de opdracht voor werken November 2023 

Datum aanvang werken Februari 2024 

Datum van voorlopige oplevering September 2025 

  

 


