
ALLIANTIE WONEN (AW) Sleutelklare aankopen

 

BHR

doelstelling

en

# Vorderingsstaat Luik GHP / AW Project PC Gemeente
Sociale 

woningen

Woningen 

voor 

middeninkom

Woningen 

voor 

bescheiden 

Totaal VO Beheerder

mei 19 <VO>mei 

24
1 Opgeleverd Luik 5 AW BIEBUYCK 1120 Neder-over-Heembeek 42 0 0 42 1/10/2020 De Brusselse Woning

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW SPIEGEL 1090 Jette 86 0 0 86 juin-21 LOJEGA

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW BERVOETS 1190 Vorst 38 0 0 38 juin-22 Zuiderhaard

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW LIBRIS (DRIESSTRAAT) 1190 Vorst 53 0 0 53 1/09/2021 Zuiderhaard 

mei 19 <VO>mei 

24 1 Werken in uitvoering Luik 5 AW EMAILLERIE 1080 Molenbeek 38 0 0 38 1/10/2021 Comensia
mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW LES SOURCES  (DELTA) 1190 Vorst 39 0 0 39 juin-22 Comensia

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW RAAF 15-17 1030 Schaarbeek 18 0 0 18 1/04/2021 Comensia

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW EVEREAST Gebouw C wood 1140 Evere 54 0 0 54 mars-23 Everecity

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW LES PIERRERIES 1020 Laken 82 0 0 82 juin-22 De Lakense Haard

mei 19 <VO>mei 

24
1 Werken in uitvoering Luik 5 AW M-SQUARE 1080 Molenbeek 34 0 0 34 1/10/2021 Le Logement Molenbeekois

mei 19 <VO>mei 

24
1 In afwachting van KPI / kennisgeving Luik 5 AW ALFRED 1120 Neder-over-Heembeek 18 0 0 18 mars-22 De Brusselse Woning

AWO < mei 24 1 In afwachting van KPI / kennisgeving Luik 5 AW EDMOND 1080 Molenbeek 31 0 0 31 déc-24 Le Logement Molenbeekois

 12   533 0 0 533

  

  


