


PLANNING PROVISOIRE

Réaménagement complet de la chaussée de Gand (Karreveld --> Gare de Berchem)


Phase Karreveld - Schweitzer 2010-2013

Renouvellement des voies et de la voirie (de façade à façade)
 Rénovation de l'égout et de ses raccordements
 Déplacement des impétrants (SIBELGA+IBDE) +pose des nouveaux câbles (Sibelga+STIB+CIRB)
 Déplacements de l'éclairage public (en coordination avec la rénovation des trottoirs)
 placement des poteaux de la ligne aérienne en coordination avec Sibelga et IBDE/ASS



Objectifs 2011:

Réaliser la connexion 11KV de Sibelga (Schweitzer/Schols)
 Renforcer l'alimentation 700V des lignes 19 et 82 à la place Schweitzer (en service en juillet 2011)
 Renouveler les voies (Stijns - VAN ZANDE)



VOORLOPIGE PLANNING

Volledige heraanleg van de Gentsesteenweg - Karreveld --> station van Berchem)

Phase Karreveld - Schweitzer 2010-2013

Renovatie van de sporen en de weg (van gevel tot gevel)
 Renovatie van de riolering en van haar aansluitingen
 Verplaatsing van de nutsleidingen (SIBELGA+IBDE) + aanleg van nieuwe kabels (Sibelga+MIVB+CIBG)
 Verplaatsing van de openbare verlichting (samen met de vernieuwing van de voetpaden)
 Plaatsing van palen van de luchtvaartlijn in samenwerking met Sibelga en IBDE/ASS

Doelstellingen 2011:

De verbinding 11KV van Sibelga (Schweitzer/Schols) realiseren
 De voeding 700V van de lijnen 19 en 82 aan het Schweizerplein versterken (in dients in juli 2011)
 Vernieuwing wegen (Stijns - VAN ZANDE)

