

Nom	Date début demandée	Date fin demandée	Date début autorisée actuellement	Date fin autorisée actuellement	Durée en Jours ouvrables	Gestionnaire	Organisation
De Jaer - Lombardie	21/09/2015	01/02/2016	26/09/2015	13/12/2015	55	Saint-Gilles	BM-STIB/MIVB
Courbes Fonson/StVincent	16/11/2015	04/12/2015	16/11/2015	04/12/2015	15	Evere	BM-STIB/MIVB
Rue GJ Martin/rue du Duc	12/10/2015	18/12/2015	21/10/2015	27/11/2015	28	Woluwe-Saint-Pierre	BM-STIB/MIVB
av. de la Brabançonne	25/11/2014	16/12/2016	04/05/2015	11/12/2015	160	Schaerbeek	BM-DITP/DIOV
av - jupiter rénovation de façade à façade + STIB	24/08/2015	31/08/2016	12/10/2015	16/12/2016	310	Forest	BM-DPT/DPW
Aménagement place de la station/Chaussée de Gand	01/06/2015	22/12/2015	14/09/2015	22/12/2015	72	Gestionnaire Régional	BM-STIB/MIVB
Quai de l'Industrie	01/05/2014	20/12/2015	01/05/2014	20/12/2015	427	Gestionnaire Régional	BM-DGE/DBO
Ligne 9 Avenue de l'Exposition, Avenue de l'Arbre Ballon	22/01/2015	31/01/2019	07/09/2015	18/12/2015	75	Jette	BM-DITP/DIOV
Lesbroussart/Louise	01/09/2015	31/12/2015	20/10/2015	29/11/2015	29	Gestionnaire Régional	BM-STIB/MIVB
Brugmann - Héros	05/01/2015	31/12/2015	26/10/2015	29/11/2015	25	Gestionnaire Régional	BM-STIB/MIVB
Tervueren (av) Woluwe	27/03/2015	31/12/2016	26/10/2015	27/11/2015	25	Gestionnaire Régional	BM-DGE/DBO
Goffin/Hôpital Français	16/06/2014	22/12/2016	23/03/2015	31/12/2015	204	Koekelberg	BM-STIB/MIVB
Parc (av du) Asphaltage -> Barrière St-Gille	01/10/2014	14/12/2015	01/06/2015	14/12/2015	141	Gestionnaire Régional	BM-DGE-DBO
Arrêt Levie	14/09/2015	30/11/2016	16/11/2015	27/05/2016	140	Woluwe-Saint-	BM-DITP/DIOV

						Lambert	
Boulevard Bischoffsheim - Asphaltage	08/05/2015	13/12/2015	23/03/2015	13/12/2015	190	Gestionnaire Régional	ELIA
Rue Van Oost	02/03/2015	30/06/2017	01/06/2015	29/04/2016	240	Schaerbeek	BM-STIB/MIVB
Goffin/Hôpital Français	16/06/2014	22/12/2016	30/06/2014	31/12/2015	394	Gestionnaire Régional	BM-STIB/MIVB
avenue Louise	02/02/2015	01/07/2016	16/03/2015	08/05/2016	300	Gestionnaire Régional	BM-STIB/MIVB
av. Paul De Jaer/rue de Lombardie	01/08/2014	22/12/2015	04/08/2014	18/12/2015	360	Saint-Gilles	BM-STIB/MIVB
av. Paul De Jaer/rue de Lombardie	01/08/2014	22/12/2015	11/08/2014	20/12/2015	355	Gestionnaire Régional	BM-STIB/MIVB
De Jaer - Lombardie	15/08/2014	12/12/2016	15/08/2014	26/02/2016	401	Saint-Gilles	BM-STIB/MIVB
Boulevard Louis Schmidt Réaménagement des Arrêts et du carrefour	03/08/2015	30/06/2016	04/08/2015	18/12/2015	99	Gestionnaire Régional	BM-DPT/DPW
Renovation du viaduc 33 et du pont 30	22/06/2015	15/12/2015	22/06/2015	15/12/2015	127	Gestionnaire Régional	BM-DGE/DBO
Avenue Charles Woeste	29/04/2012	19/12/2015	29/04/2012	18/12/2015	950	Gestionnaire Régional	BM-DPT/DPW
Autoroute A12 , Avenue du Parc Royal Asphaltage	14/08/2014	13/12/2015	25/08/2014	13/12/2015	340	Gestionnaire Régional	BM-DGE/DBO

Avenue de l'Exposition - Ligne 9	22/01/2015	31/01/2019	04/05/2015	11/03/2016	225	Gestionnaire Régional	BM-DITP/DIOV
Chantier Buyl (G. Jacques - Université)	04/08/2014	16/12/2016	03/11/2014	18/12/2015	295	Ixelles	BM-STIB/MIVB
Réfection voirie + trottoirs + quais de tram Boulevard Général Jacques	01/10/2015	31/12/2018	09/11/2015	30/11/2015	16	Gestionnaire Régional	BM-DPT/DPW
Cinquantenaire	28/07/2014	08/07/2016	28/07/2014	18/12/2015	365	Gestionnaire Régional	BM-DPT/DPW
Place Rogier	5/01/2015	31/03/2016	18/02/2015	30/03/2016	200	Gestionnaire Régional	BM-DPT/DPW

Naam	Gevraagde begindatum	Gevraagde einddatum	Momenteel goedgekeurd e begindatum	Momenteel goedgekeurd e Eind- datum	Duur in werkdagen	Beheerder	Organisatie
De Jaer - Lombardijen	21/09/2015	01/02/2016	26/09/2015	13/12/2015	55	Sint-Gillis	BM-STIB/MIVB
Curves Fonson/St Vincentius	16/11/2015	04/12/2015	16/11/2015	04/12/2015	15	Evere	BM-STIB/MIVB
GJ Martinstraat/Hertogstraat	12/10/2015	18/12/2015	21/10/2015	27/11/2015	28	Sint-Pieters- Woluwe	BM-STIB/MIVB
Brabançonnelaan	25/11/2014	16/12/2016	04/05/2015	11/12/2015	160	Schaarbeek	BM-DITP/DIOV
Jupiterlaan renovatie van gevel tot gevel + MIVB	24/08/2015	31/08/2016	12/10/2015	16/12/2016	310	Vorst	BM-DPT/DPW
Aanleg Statieplaats/Gentsesteenweg	01/06/2015	22/12/2015	14/09/2015	22/12/2015	72	Gewestelijke beheerder	BM-STIB/MIVB
Nijverheidskaai	01/05/2014	20/12/2015	01/05/2014	20/12/2015	427	Gewestelijke beheerder	BM-DGE/DBO
Lijn 9 Tentoonstellingslaan, Dikke-Beuklaan	22/01/2015	31/01/2019	07/09/2015	18/12/2015	75	Jette	BM-DITP/DIOV
Lesbroussart/Louiza	01/09/2015	31/12/2015	20/10/2015	29/11/2015	29	Gewestelijke beheerder	BM-STIB/MIVB
Brugmann-Helden	05/01/2015	31/12/2015	26/10/2015	29/11/2015	25	Gewestelijke beheerder	BM-STIB/MIVB
Tervuren Woluwe (laan)	27/03/2015	31/12/2016	26/10/2015	27/11/2015	25	Gewestelijke beheerder	BM-DGE/DBO
Goffin/Frans Hospitaal	16/06/2014	22/12/2016	23/03/2015	31/12/2015	204	Koekelberg	BM-STIB/MIVB

Parklaan Asfaltering -> Bareel St-Gillis	01/10/2014	14/12/2015	01/06/2015	14/12/2015	141	Gewestelijke beheerder	BM-DGE-DBO
Halte Levie	14/09/2015	30/11/2016	16/11/2015	27/05/2016	140	Sint- Lambrechts- Woluwe	BM-DITP/DIOV
Bischoffsheimlaan - Asfaltering	08/05/2015	13/12/2015	23/03/2015	13/12/2015	190	Gewestelijke beheerder	ELIA
van Ooststraat	02/03/2015	30/06/2017	01/06/2015	29/04/2016	240	Schaarbeek	BM-STIB/MIVB
Goffin/Frans Hospitaal	16/06/2014	22/12/2016	30/06/2014	31/12/2015	394	Gewestelijke beheerder	BM-STIB/MIVB
Louizalaan	02/02/2015	01/07/2016	16/03/2015	08/05/2016	300	Gewestelijke beheerder	BM-STIB/MIVB
Paul Dejaerlaan/Lombardijestraat	01/08/2014	22/12/2015	04/08/2014	18/12/2015	360	Sint-Gillis	BM-STIB/MIVB
Paul Dejaerlaan/Lombardijestraat	01/08/2014	22/12/2015	11/08/2014	20/12/2015	355	Gewestelijke beheerder	BM-STIB/MIVB
De Jaer - Lombardijen	15/08/2014	12/12/2016	15/08/2014	26/02/2016	401	Sint-Gillis	BM-STIB/MIVB
Louis Schmidtlaan Heraanleg haltes en kruispunt	03/08/2015	30/06/2016	04/08/2015	18/12/2015	99	Gewestelijke beheerder	BM-DPT/DPW
Renovatie van viaduct 33 en brug 30	22/06/2015	15/12/2015	22/06/2015	15/12/2015	127	Gewestelijke beheerder	BM-DGE/DBO
Charles Woestelaan	29/04/2012	19/12/2015	29/04/2012	18/12/2015	950	Gewestelijke beheerder	BM-DPT/DPW

Snelweg A12, Koninklijke Parklaan Asfaltering	14/08/2014	13/12/2015	25/08/2014	13/12/2015	340	Gewestelijke beheerder	BM-DGE/DBO
Tentoonstellingslaan - Lijn 9	22/01/2015	31/01/2019	04/05/2015	11/03/2016	225	Gewestelijke beheerder	BM-DITP/DIOV
Bouwplaats Buyl (G. Jacques - Universiteit)	04/08/2014	16/12/2016	03/11/2014	18/12/2015	295	Elsene	BM-STIB/MIVB
Herstelling weg + stoep + tramperrons Generaal Jacqueslaan	01/10/2015	31/12/2018	09/11/2015	30/11/2015	16	Gewestelijke beheerder	BM-DPT/DPW
Jubelpark	28/07/2014	08/07/2016	28/07/2014	18/12/2015	365	Gewestelijke beheerder	BM-DPT/DPW
Rogierplein	5/01/2015	31/03/2016	18/02/2015	30/03/2016	200	Gewestelijke Beheerder	BM-DPT/DPW