

Annexe

1	Avenue Fonsny (argonne – Suède) St-Gilles	résolue court terme
2	Rond-point Hermès (Industriel/développement) Anderlecht	en cours de dessin
3	Rue Royale/rue de la Loi BXL	voirie communale
4	Ch. Mons/ Vander bruggen/ Wayez Anderlecht	Incluse dans projets complet
5	Carrefour Bordet (Haecht/Bordet) Evère	en cours d'étude
6	Rue de la Régence/rue Bodenbroek BXL	voirie communale
7	Bd Lemonnier/place Anneessens BXL	voirie communale
8	Avenue de la reine/rue Claessens/chaussée de Vilvoorde BXL	intégration court terme dans projet STIB
9	Boulevard Lemonnier/rue Woeringen/rue Fontaine BXL	à démarrer
10	Boulevard Bockstael/rue des Artistes BXL	voirie communale
11	Place Poelaert BXL	voirie communale
12	Porte de Namur/ch. XL BXL/Ixelles	résolution dans le cadre projet petite ceinture
13	Avenue Houbba de Strooper/boulevard de Smet de Nayer BXL	à démarrer
14	Boulevard du Midi/rue Bodeghem/rue Brogniez Anderlecht/BXL	fermeture de berme, résolution complète dans réalisée dans le cadre du projet petite ceinture
15	Chaussée de Mons/avenue Briand/avenue Van Kalken Anderlecht	Incluse dans projets complet
16	Avenue de la Couronne/boulevard Général Jacques Ixelles	à démarrer
17	Place Meiser/chaussée de Louvain Schaerbeek	à démarrer
18	Avenue de Tervueren/boulevard du Souverain Woluwe	à démarrer- zone figée
19	Place Blijckaert Ixelles	résolue court terme
20	Boulevard du Régent/rue Belliard/rue Montoyer BXL	à démarrer
21	Porte de Flandre (Barthélémy/Dansaert) BXL	en cours d'étude
22	Rue de la Loi/rue de Trèves BXL	à démarrer
23	Chaussée de Louvain/avenue Milcamps Schaerbeek	en cours de dessin
24	Place Saint-Denis Forest	résolution dans le cadre du CQ
25	Chaussée de Mons/rue de la Gaité/rue Marchant Anderlecht	Incluse dans projets complet
26	Square J. de Trooz BXL	à démarrer
27	Boulevard Léopold/rue de Ribaucourt Molenbeek	dessin en finalisation
28	Boulevard Bockstael/rue Wauters/Mont-St-Alban BXL	voirie communale
29	Chaussée de Louvain/boulevard Clovis Saint-Josse	résolution dans le cadre du CQ
30	Place Dailly Schaerbeek	à démarrer
		résolution court terme ok
		finalisation/ en cours de dessin
		à démarrer
		en cours d'étude/ de dessin
		voirie communale