

Bijlage

1	Fonsyiaan (Argonnestraat – Zweden) Sint-Gillis	korte termijn oplossing uitgevoerd
2	Hermesplein (Industrie/ontwikkeling) Anderlecht	wordt getekend
3	Koningstraat/Wetstraat Brussel	gemeenteweg
4	Bergensesteenweg/Vander bruggen/ Wayez Anderlecht	opgenomen in het volledig project
5	Kruispunt Bordet (Haecht/Bordet) Evere	wordt bestudeerd
6	Regentschapsstraat/Bodenbrek Brussel	gemeenteweg
7	Lemonnierlaan/Anneesens Brussel	gemeenteweg
8	Koninginnelaan/ Claessens/ Vilvoordsesteenweg	korte termijn oplossing uitgevoerd in MIVB project
9	Lemonnierlaan/ Woeringenstraat/Fonteinstraat	op te starten
10	Bockstaellaan/Artistenstraat Brussel	gemeenteweg
11	Poelartplein Brussel	gemeenteweg
12	Naamsepoort/ Elsensesteenweg	wordt bestudeerd
13	Houbba de Strooperlaan/De Smet De Naeyerlaan	op te starten
14	Zuidlaan/Bodeghem/Brognezstraat Anderlecht/Bru	sluiten van berm, gehele oplossing in het kader van het project kleine ring
15	Bergensesteenweg/ Briandlaan, Van Kalkenlaan	ingebed in volledig project
16	Kroonlaan/ Generaal Jacqueslaan Elsene	op te starten
17	Meiserplein/ Leuvensesteenweg Schaarbeek	op te starten
18	Tervurenlaan// Vorstlaan Woluwe	op te starten vaste zone
19	Blijckaertplein, Elsene	korte termijn oplossing uitgevoerd
20	Regentlaan/ Belliardstraat/Montoyerstraat	op te starten
21	Vlaanderenpoort (Barthelemy/Dansaert) Bru	wordt bestudeerd
22	Wetstraat/ Trierstraat Bru	op te starten
23	Leuvensesteenweg/ Milcampslaam Schaarbeek	wordt getekend
24	Sint-Denijsplein Vorst	oplossing in kader van wijkcontract
25	Bergensesteenweg/ Blijdschapstraat/ Marchantstraat Anderlecht	ingebed in volledig project
26	J. de Trooz square Brussel	op te starten
27	Leopoldlaan/Ribaucourtstraat Molenbeek	tekening wordt gefinaliseerd
28	Bockstaellaan/Wautersstraat/ Sint-Albaansbergstraat	gemeenteweg
29	Leuvensesteenweg/Clovislaan Sint-Joost	oplossing in kader van wijkcontract
30	Daillyplein Schaarbeek	op te starten

korte termijn oplossing uitgevoerd

voltooiing/wordt getekend

wordt bestudeerd

op te starten

gemeenteweg