

Nr. vraag	GHP / AW	Project	Locatie		Aantal woningen					
			PC	Gemeente	Totaal	Sociaal	Midden klasse	Standaard	Aangepast	Voorbehouden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld
615	GHP	VERSAILLES (gegroepeerde opdracht)	1120	Neder-over-Heembeek	58	58	0	50	8	0
616	GHP	LOOF (Beliris) - Poliers 2	1000	Brussel	28	28	0	27	1	0
617	AW	LOOF	1130	Haren	100	100	0	95	5	0
618	GHP	TIVOLI (CityDev) (promotieopdracht)	1020	Laken	126	126	0	126	0	0
619	GHP	HUIDEVETTERS	1000	Brussel	4	4	0	4	0	0
621	GHP	ZONIËN	1000	Brussel	6	6	0	6	0	0
622	GHP	HEERLIJKHEID (gegroepeerde opdracht - PPP)	1130	Haren	25	25	0	25	0	0
624	GHP	PLUIM	1000	Brussel	8	8	0	8	0	0
625	GHP	NAVEZ (CityDev)	1000	Brussel	40	40	0	38	2	0
629	GHP	MODELWIJK BIS	1020	Laken	68	68	0	68	0	0
630	GHP	MODELWIJK 1-2	1020	Laken	142	142	0	142	0	0
TOTAAL					605	605	0	589	16	0

Opm: Project AW en niet GHP

Vorderingsstaat	Bouwheer (Aannemer)	Beheerder
Opgeleverd (DO)	Houyoux Constructions	H.F.B
DO in gunningsfase	Niet aangesteld	Brusselse Haard
Haalbaarheidsstudie (nog niet bekendgemaakt door de Regering / terrein nog niet gekocht)	Niet aangesteld	Brusselse Woning (te bevestigen)
Werzaamheden aan de gang	Bam contractors - CFE Brabant - Jacques Delens	Lakense Haard
Opgeleverd (DO)	Vandezande Construct	Brusselse Haard
Werzaamheden aan de gang	Vandezande	Brusselse Haard
Opgeleverd (DO)	Houyoux Constructions	Brusselse Haard
Opgeleverd (VO)	Gillon Construct	Brusselse Haard
Wachten op CityDev	Niet aangesteld	Brusselse Woning
Opgeleverd (DO)	CFE	Lakense Haard
Opgeleverd (DO)	Bouwbedrijf Floré	Lakense Haard

Budget - raming (niet-opgeleverde projecten)	
Budget van de werkzaamheden (alles incl.: BTW, honoraria, nutsleidingen...)	Gemiddelde kostprijs van de woningen
-	-
5.800.000,00 €	207.142,86 €
(incl. aankoop) € 22.200.000	222.000,00 €
28.000.000,00 €	222.222,22 €
-	-
1.400.000,00 €	233.333,33 €
-	-
-	-
niet gekend in dit stadium	-
-	-
-	-

Uiteindelijk budget (opgeleverde projecten)	
Budget van de werkzaamheden (alles incl.: BTW, honoraria, nutsleidingen...)	Gemiddelde kostprijs van de woningen
8.154.257,17 €	140.590,64 €
-	-
-	-
-	-
1.405.547,20 €	351.386,80 €
-	-
3.714.546,39 €	148.581,86 €
1.639.085,88 €	204.885,74 €
-	-
11.420.247,24 €	167.944,81 €
22.074.271,64 €	155.452,62 €

Planning		
Datum bekendmaking Regeringsbeslissing	Voorlopige opleveringsdatum (VO) opm: Toegankelijk voor de huurders na VO	Definitieve opleveringsdatum (DO)
31/05/2005	08/2009	4/12/2010
17/03/2013	07/2022 (voorlopig)	07/2023 (voorlopig)
Nog niet bekend gemaakt	Hangt af van de afloop van het bod + van de bekendmakingsdatum van de Regering	
1/09/2013	sept tot dec 18 (voorlopig)	sept tot dec 19 (voorlopig)
17/03/2011	25/03/2016	13/07/2017
17/03/2011	nov 2018 (voorlopig)	nov 2019 (voorlopig)
5/09/2009	14/02/2012	6/02/2013
3/05/2011	26/09/2016	niet toegekend
14/02/2008	Niet te voorspellen (wachten op CityDev)	
	30/04/2014	30/04/2015
	3/05/2012	30/04/2015