

Naam van de ZACA (ongevalgevoelige zone)		opmerkingen	staat van voortgang
Anspachlaan van het kruispunt met de Steenstraat tot het kruispunt met de Bisschopsstraat + Auguste Ortsstraat van het Beursplein tot het kruispunt met de Visverkopersstraat.	gemeentelijk	opgenomen in de voetgangerszone van de centrumlanen, heeft het verdwijnen van de verkeersdruk het probleem in de zone opgelost.	Uitgevoerd
Fonsnylaan, van het kruispunt met de Argonnestraat tot het kruispunt met de Zwedenstraat		prioritaire ZACA - markeringen	Uitgevoerd
Maurice Lemonnierlaan, van het kruispunt met de Zuidlaan tot het nummer 167 + de Woeringenstraat + de Fonteinstraat tot het Stalingradkruispunt	gewestelijk & gemeentelijk	prioritaire ZACA gedeeltelijk toegevoegd aan het fietsbaarheidsproject Poincaré; gedeeltelijk opgenomen in het gesubsidieerde gemeentelijke schoolproject Fonteinstraat. Eveneens een positieve uitwerking door de vermindering van het verkeer dankzij het creëren van voetgangerszones.	gedeeltelijk opgelost
Naamse Poort + Elsense Steenweg tot voor het kruispunt met de Herdersstraat + de Stassartstraat tot het nummer 12.		prioritaire ZACA, studie uitgevoerd, plannen gemaakt, opgenomen in projecten van grotere omvang (Kleine Ring) in de buurt, uitvoering in afwachting	zal gedeeltelijk opgelost worden door werken in de Elsense Steenweg
Regentlaan-Kunstlaan van het kruispunt met de Montoyerstraat tot het kruispunt met de Belliardstraat + de Belliardstraat tot het kruispunt met de Regentlaan tot het kruispunt met de Handelsstraat.		prioritaire ZACA, studie uitgevoerd, plannen gemaakt, gedeeltelijk opgenomen in projecten van grotere omvang (Kleine Ring) in de buurt, uitvoering in afwachting	<u>Stedebouwkundige vergunning inmiddels afgegeven</u>
Ijzerplein + Willebroekkaai over 100 meter		opgenomen in het Ijzerproject (met wedstrijd)	<u>Studiebureau wordt aangeduid</u>

<p>Generaal Meiserplein + Leuvense Steenweg tot het kruispunt met de Gezellenstraat.</p>		<p>prioritaire ZACA - <u>ingewikkeldheid van de behandeling: geen enkele oplossing lijkt op korte termijn voorhanden. Wordt niettemin opgenomen in de oppervlaktestudie Beliris en de denkoefening over tram 7 en 25 gedeeltelijk opgenomen in het project voor micro-investering in de uitgang van de Leuvensesteenweg</u></p>	<p><u>ter studie</u></p> <p><u>Er zijn pogingen geweest om naar aanleiding van recente ongevallen, alsnog zeer beperkte aanpassing te doen (aantal straat-aansluitingen op het kruispunt) doch telkens zonder akkoord voor aanpalende gemeentewegen</u></p>
<p>Luxemburgstraat, van het kruispunt met de kleine ring tot het kruispunt met de de Meeussquare</p>		<p>gedeeltelijk opgenomen in het befietsbaarheidsproject</p>	
<p>kruispunt tussen de Bergense Steenweg, de Biestebroekkaai, de Vaartdijk, de Nijverheidskaai, de Fernand Demetskaai en de Raymond Vander Bruggenlaan en de Wayezstraat + de Gouverneur Nensstraat tot het kruispunt met de Zoutstraat.</p>		<p>prioritaire ZACA, Emile Vanderveldesquare, lopende mobiliteitsstudie met inbegrip van de VV-behoeften. Test: plannen gemaakt, uitvoering in afwachting</p>	<p><u>Stedebouwkundige vergunning niet verkregen. Nu vraag om vrijstelling van vergunning te bekomen voor uitvoering test</u></p>
<p>Emile Bockstaellaan, van het kruispunt met de de Smet de Naeyerlaan tot het kruispunt met de Alfred Stevensstraat (Clementinasquare)</p>	<p>gemeentelijk</p>	<p>prioritaire ZACA</p>	<p><u>studie uitgevoerd, plannen gemaakt, opgenomen in MIVB-project. In afwachting van akkoord PolitieZone Brussel-Elsene en toestemming van bouwplaatsen hypercoördinatiezone)</u></p>
<p>Maurice Lemonnierlaan, van het kruispunt met de Doornikstraat tot het kruispunt met de Philippe de Champagnestraat + Anneessensplein</p>	<p>gemeentelijk</p>	<p>prioritaire ZACA</p>	
<p>Jules de Troozsquare</p>		<p>prioritaire ZACA - <u>project voor de gedeeltelijke verbetering van de ZACA ter studie, opgenomen in het globale project Paleizenstraat.</u></p>	<p><u>Het project wacht op een stedenbouwkundige vergunning</u></p>
<p>Montgomerysquare</p>		<p>er bestaan verschillende projecten</p>	<p><u>Vraag om toestemming aan gemeente Etterbeek (nog geen antwoord) akkoord ontvangen van de gemeente SP Woluwe</u></p>

Generaal Jacqueslaan, van het kruispunt met de Kroonlaan tot het kruispunt met de Lentestraat.	gewestelijk & gemeentelijk	prioritaire ZACA; MIVB-project voor het gemeentelijke gedeelte (Avanti-project zou de problemen moeten oplossen. Maar veel tegenstrijdige gegevens: busstrook-lengte van de oversteekplaatsen); <u>gedeeltelijke aanpak van het gewestelijk kruispunt in het kader van het project Generaal Jacques</u>	ter studie
Kruispunt Hallepoort (Overwinningsstraat, Waterlooose Steenweg, Henri Jasparlaan, Zuidlaan, Breughelstraat)		opgenomen in het fietsbaarheidsproject Fonsny-Louiza	Stedebouwkundige vergunning fgegeven.
Baraplein		Project wordt momenteel uitgewerkt	ter studie
Generaal Jacqueslaan, van het kruispunt met de Triomflaan tot het kruispunt met de Waverse steenweg.			<u>uitgevoerd</u>
Kruispunt Kruidtuin (Koningsstraat, Bischoffsheimlaan, Kruidtuinlaan)		opgenomen in het fietsbaarheidsproject Madou-Rogier	Stedebouwkundige vergunningafgegeven
Kruispunt tussen de Leopold II-laan, de Ribaucourtstraat, de Hoopstraat en de Piersstraat.		prioritaire ZACA, plan ok maar vertraging m.b.t. bouwplaats Leopold II-tunnel (<u>en Tour de France?</u>)	Studie uitgevoerd, plannen opgemaakt. Inafwachting van <u>akkoord bouwplaatscommissie</u>
Kruispunt tussen de Koninginnelaan, de Maria-Christinastraat, de Claessensstraat en de Paleizenstraat over de Bruggen		prioritaire ZACA	uitgevoerd (<u>gedeeltelijk opgenomen in MIVB-project; ander gedeelte, rijstrook Claessens, project BM</u>)
Emile Bockstaelplein	gemeentelijk		
Wetstraat van het kruispunt met de Trierstraat tot het kruispunt met de Etterbeekse Steenweg		prioritaire ZACA; <u>ingewikkeldheid van de behandeling. Wordt rekening mee gehouden in aanleg van een fietspad in testfase op de Wetstraat</u>	ter studie
Lombardstraat, van het kruispunt met de Stooftstraat tot het kruispunt met de Zuidstraat.	gemeentelijk	Avantiplan ontwikkeld in het kader van het busbeheer, gekoppeld aan de voetgangerszone	

Daillyplein + Leuvense Steenweg tot het kruispunt met de Félix Marchallaan		prioritaire ZACA	moet opgestart worden
Kruispunt tussen de Kruidtuinlaan en de Asstraat, de Ginestestraat en de Broekstraat		opgenomen in het fietsbaarheidsproject Madou-Rogier	Stedebouwkundige vergunning afgegeven
Kunst-Wettunnel			
Kruispunt Emile Bockstaellaan en Jan Bollenstraat	gemeentelijk		
Kruispunt Vorstlaan en Gustave Demeylaan - Hermann-Debrouxlaan			
Koloniale-Veteranensquare	gemeentelijk		
De Brouckereplein	gemeentelijk	opgenomen in de voetgangerszone van de centrumlanen	uitgevoerd
Kruispunt Anspachlaan en Verversstraat - Rijkeklarenstraat + kruispunt Rijkeklarenstraat en Eclipsstraat	gemeentelijk	opgenomen in de voetgangerszone van de centrumlanen	
Kruispunt Belliardstraat en Trierstraat		<u>opgenomen in de uitvoering van een test waarvoor een vrijstelling van een vergunning werd gevraagd</u>	<u>vraag om vrijstelling van vergunning voor uitvoering test in behandeling</u>
Kruispunt tussen de Keizer Karellaan, de Pantheonlaan en de Leopold II-tunnels + kruispunt tussen de Pantheonlaan en de Frans Gasthuislaan		<u>voorlopige maatregelen in het kader van de begeleidende maatregelen van de Leopold II-tunnel</u>	-
Kruispunt Sint-Denijsplein, Steenweg op Brussel, Jean-Baptiste Vanpéstraat, Pieterstraat en Neerstalse Steenweg		prioritaire ZACA Er werden zeer snel maatregelen genomen, afschaffing van de parkeerplaatsen die het zebepad aan het oog onttrokken. Maatregelen aangetoond door de gemeente Opgenomen in het wijkcontract Abdij, vereist de schrapping van de derde weg op het plein; <u>uitvoering gedeeltelijk opgenomen in het project Neerstallseseenweg</u>	ter studie
Kruispunt tussen de Louizalaan en de Baljuwstraat en de Lesbroussartstraat + Louizalaan tot het nummer 177a		<u>Besluiten m.b.t. project worden momenteel gewijzigd, maar problematiek in verband met het behoud van de parkeergelegenheid op het</u>	<u>In uitvoering</u>

		<u>kruispunt - monitoring noodzakelijk</u>	
Wetstraat van het kruispunt met de Nijverheidsstraat tot het kruispunt met de Wetenschapstraat		<u>Test voorgesteld</u>	<u>Test uitgesteld ten gevolge van de problemen m.b.t de Reversbouwplaats - Wetstraattunnel - Leopold II + Tour de France + renovatiewerken Wetstraattunnel (hypercoördinatie)</u>
Anderlechtsepoort (kruispunt tussen de Zuidlaan - Slachthuislaan en de Bergense Steenweg		gedeeltelijk toegevoegd aan het fietsbaarheidsproject Poincaré, gedeeltelijk opgenomen in het gesubsidieerde gemeentelijke schoolproject Fonteinstraat.	<u>In uitvoering</u>
Kruispunt tussen de Louizalaan en de Abdijstraat - Belle-Vuestraat			
Kruispunt tussen de Landsroemlaan, de Jacques Sermonlaan, de Broustinlaan en de Hertog Janlaan		<u>test Basilek</u>	<u>Opgegeven na mobiliteitsanalyse</u>
Gentsesteenweg, van voor het kruispunt met de Pradostraat tot het midden van het segment tussen de kruispunten met de Schoolstraat en het kruispunt met de Vierwindenstraat (dus met inbegrip van de kruispunten met de Cinemastraat en de Schoolstraat)		project in de testfase in de Steenweg op Gent, gekoppeld aan de fietsbaarheid, lost de ZACA gedeeltelijk op	test lopende
Kruispunt tussen de Regentschapsstraat, de Ruisbroekstraat e, de Vierheemskinderenstraat + Bodenbroekstraat tot het nummer 6	gemeentelijk	prioritaire ZACA op koninklijke as	
Kruispunt tussen de Zuidlaan, de Argonnestraat, de Mérodestraat en de Hallepoortlaan		opgenomen in het fietsbaarheidsproject Fonsny-Louiza	<u>Stedebouwkundige vergunningfgegeven</u>
Kruispunt tussen de Zuidlaan, de Jamarlaan en de Stalingradlaan		gedeeltelijk opgenomen in het fietsbaarheidsproject Poincaré, bijkomende gerichte acties	<u>Coördinatie met project Grondwet</u>

Kruispunt tussen de Koningsstraat, de Wetstraat en de Koloniënstraat	gemeentelijk	prioritaire ZACA, gemeentelijke en historische as, vereist de ontwikkeling van een volledig project.	
Vlaamse Poort (kruispunt tussen de Barthélémylaan, de Antoine Dansaertstraat, de Vlaamsesteenweg, de Nieuwpoortlaan en de Vlaamsesteenweg)		prioritaire ZACA, ter studie, tellingen zijn aan de gang, eerste schets al af. <u>Ingewikkeldheid van de behandeling: probleem in verband met de klasseringsprocedure betreffende de brug en de problematiek van de fietspaden. Tot vandaag werd geen enkele oplossing door de stad goedgekeurd. Het onderzoek wordt voortgezet</u>	ter studie
Leuvensesteenweg van juist voor het kruispunt met de Georges Petrelaan - de John Waterloo Wilsonstraat tot juist voor het kruispunt met de Wauwermansstraat (dus met inbegrip van het kruispunt met de Keizer Karelstraat - Clovislaan en kruispunt met de Joseph Dekeynstraat)		prioritaire ZACA	Uitgevoerd
Kruispunt tussen de Bergense Steenweg, de Victor Rauterstraat, de Doverstraat en de Maurice Xhoneuxstraat		markeringsproject samen met de ZACA Marchandbrug uitgevoerd	Uitgevoerd
Louizatunnel			
Kruispunt tussen de Koning Albert II-laan, de Kruidtuinlaan, de Pelikaanstraat en de Emile Jacquainlaan			<u>Stedebouwkundige evrgunning afgegeven ! risico op verjaring wegens planning Leopold II tunnel</u>
Kruispunt tussen de Franklin Rooseveltlaan, de Kongolaan, de Cereslaan en de Lloyd Georgelaan			

Kruispunt tussen de Haachtsesteenweg, de Jules Bordetlaan en de Frans Van Cutsemstraat		prioritaire ZACA, uitgang van het project van fietspad; <u>ingewikkeldheid van de behandeling: breedte van de brug op de spoorweg, geen enkele oplossing lijkt op korte termijn voorhanden. Zal echter behandeld worden ter gelegenheid van de herinrichting in verband met de metro Noord</u>	<u>Opgenomen in de Beliris-studie</u>
Kruispunt tussen de Belliardstraat en de Froissartstraat			<u>Test gepland; vraag om vrijstelling van vergunning</u>
Kruispunt tussen de Bergense Steenweg, de Veeweidestraat, de Aristide Briandlaan en de Frans van Kalkenlaan + Bergense Steenweg tot het nummer 789		prioritaire ZACA, markeringsproject	Uitgevoerd
Kruispunt tussen de Bergense Steenweg en de Zuunstraat + kruispunt tussen de Bergense Steenweg en de Hof ter Vleestdreef + 70 m van de Bergense Steenweg naar het zuiden toe		opgenomen in het DPW-project gekoppeld aan Coovi en Ikea	Stedebouwkundige vergunning afgegeven
Roupplein	gemeentelijk		
Kruispunt tussen de Lambermontlaan, de Generaal Wahislaan, de Gustave Latinislaan en de Chazallaan		<u>Plannen gemaakt</u>	<u>–Opgenomen in het, t PIW van Good Move</u>
Kruispunt tussen de Willebroekkaai, het Redersplein en de Groendreef			<u>opgenomen in het Stadsvernieuwingsproject1 - Vergote Citroën</u>
Raymond Blyckaertsplein		prioritaire ZACA	Uitgevoerd
Generaal Jacqueslaan tussen het kruispunt met de Adolphe Buyllaan - Renbaanlaan en het nummer 66			<u>uitgevoerd</u>
Kruispunt tussen de Bergense Steenweg en de François Gérardstraat - Democratiestraat		markeringsproject	uitgevoerd
Kruispunt tussen de Zuidstraat en de Bodegemstraat - Brogniezstraat		prioritaire ZACA, test uitgevoerd - sluiting van de berm; inbegrepen in de befietsbaarheid Poincarré	Uitgevoerd

Bergense Steenweg, tussen het nummer 576 en het nummer 542 (met inbegrip van het kruispunt met de Blijdschapsstraat - Pierre Marchantstraat)		prioritaire ZACA - markeringsproject	uitgevoerd
Generaal Jacqueslaan tussen het nummer 143 en, inbegrepen, het kruispunt met de Boondaalse Steenweg		inbegrepen in het fietspadproject	<u>Uitvoering vanaf midden-februari</u>
Kruispunt tussen de Dianalaan en de Belle Alliancelaan - Melkerijlaan	gemeentelijk		
Kruispunt tussen de Ninoofse Steenweg, de Louis Mettwielaan, de Grote-Ringlaan en de Prins van Luiklaan			
Kruispunt tussen de Leopold III-laan, de Olympiadenlaan, de Vrijetijdsiaan, de Pentathlonlaan, de Oasebinnenhof, de August De Boeckstraat en de Provencewandelwegen		<u>geen afdoende oplossing gevonden na herinrichting Leopold III, verdere monitoring vereist</u>	ter studie
Bergense Steenweg van het kruispunt met de Walcourtstraat - Saiolaan tot het kruispunt met de Félix De Cuyperstraat			Moet opgestart worden
Kruispunt tussen de Leuvense Steenweg en de Milcampsiaan + Leuvense Steenweg tot het nummer 554		prioritaire ZACA - plannen opgesteld, maar binnen de Reyersperimeter	Studie afgerond, plannen klaar. Wacht op uitvoering omwille van Reyersperimeter
Kruispunt tussen de Vorstlaan en de Waverse Steenweg			
Kruispunt tussen de Leopold II-laan en de Mexicostraat - Mommaertsstraat			
Van Praetbrug en kruispunt met de Vilvoordsesteenweg		<u>Na de herinrichting Dockx: verdere monitoring vereist</u>	<u>Ter studie</u>
Kruispunt tussen de Industrielaan, de Paapsem laan e, de Henri-Joseph Genessestraat		<u>moet worden bestudeerd in het Paapsem-project</u>	<u>uitgesteld wegens prioriteits- en budgettaire problemen</u>
Kruispunt tussen de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, de Amandelbomenlaan en de Magnolia laan	gemeentelijk		
(Auguste Smetssquare) Kruispunt tussen de Barthélémylaan, de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat en de Nijverheidskaai		opgenomen in het Ninoofsepoort-project	in uitvoering

Kruispunt tussen de Waterlooose Steenweg, de Vleurgatse Steenweg, de Generaal Pattonstraat en de Molièrelaan			Moet opgestart worden
Flageyplein			
Poelaertplein	gemeentelijk	prioritaire ZACA	
Kruispunt tussen de Emile Bockstaellaan, de Kunstenaarsstraat en de Kroonveldstraat	gemeentelijk	prioritaire ZACA	
Kruispunt tussen de Gentsesteenweg en de Mahatma Gandhilaan - Dubois-Thornstraat			
Antoine Dansaertstraat van het nummer 45 tot het nummer 79 (met inbegrip van het kruispunt met de Oude Graanmarkt)	gemeentelijk	heringericht in 2014	Uitgevoerd
Kruispunt tussen de Kroonlaan en de Auguste Rodinlaan		<u>opgenomen in het project voor de markering busstrook</u>	<u>Vraag voor vrijstelling stedenbouwkundige vergunning</u>
Madouplein		plein heringericht	Uitgevoerd
Kruispunt tussen de Troonstraat en de Waverse steenweg			
Kruispunt tussen de Kruidtuinlaan en de Pachecolaan - Sint-Lazaruslaan		opgenomen in het befietsbaarheidsproject Madou-Rogier	
Kruispunt tussen de Georges Moreaustraart en de Veeartsenstraat	gemeentelijk		
Havenlaan, van het nummer 53 tot het kruispunt met het Redersplein		opgenomen in het Havenlaanproject	Beroep tegen Stedenbouwkundige vergunning
Kruispunt tussen de Tervurenlaan en de Vorstlaan - Edmond Parmentierlaan		prioritaire ZACA: <u>uitvoering maar bepaalde problemen blijven bestaan na uitvoering: monitoring vereist</u>	Uitgevoerd
Kruispunt tussen de Louis Bertrandlaan, de Blauweregenglaan en de Louis Bertrandlaan		<u>Project getekend</u>	<u>– Binnen perimeter bouwplaatsReyers. Opgenomen in het PIW van Good Move</u>
Kruispunt tussen de Picardstraat en de Ribaucourtstraat		micro-investeringsproject	Uitgevoerd

Hermesrotonde (kruispunt tussen de Industrielaan en de Ontwikkelingsstraat)		prioritaire ZACA; <u>studie uitgevoerd, plannen opgesteld</u>	Klaar voor uitvoering <u>Coördinatie met nutsbedrijven</u>
Rogiertunnel			
Kruispunt tussen de Sylvain Dupuislaan en de Joseph Bracopslaan		<u>opgenomen in de denkoefening over de ingang van de parking van het nieuwe Westland shoppingcentrum</u>	<u>ter studie</u>
Kruispunt tussen de Simon Bolivarlaan en de Antwerpsesteenweg			<u>opgenomen in het Stadsvernieuwingproject 1 Vergote Citroën</u>
Kruispunt tussen de Romeinse Steenweg, de Dikke-Beuklaan en de Tentoonstellingslaan			
Kruispunt tussen de Jetteselaan en de Landsroemlaan		Avantproject ter studie, invoering eenrichtingsverkeer, inrichting van een busbaan in het park -	<u>Geen akkoord gemeente</u>
Kruispunt tussen de Leopold III-laan, de Olympiadenlaan, de Provencewandelwegen, de Servaes Hoedemaekerssquare, de Languedocwandelwegen, de Vincent Van Goghlaan, de Constant Permekelaan en de Oudstrijderslaan		<u>Geen afdoend eoplossing gevonden, na de herinrichting van de Leopold III, verderemonitoring vereist</u>	ter studie
Emile Bockstaellaan, van het kruispunt met de Sint-Albaansbergstraat tot het kruispunt met de Alphonse Wautersstraat (Clementinasquare)	gemeentelijk	prioritaire ZACA	
Madoutunnel			
Kruispunt Lambermontlaan en Haachtsesteenweg		<u>Project Britsers in uitvoering en beveiliging via voetgangersdetectie uitgevoerd - monitoring vereist</u>	<u>uitgevoerd</u>
Belliardtunnel			
Stefaniatunnel			

Nom de la ZACA		remarques	état d'avancement
Boulevard Anspach, du carrefour avec la Rue des Pierres jusqu'au carrefour avec la Rue de l'évêque + Rue Auguste Orts de la Place de la Bourse jusqu'au carrefour avec la rue des poissonniers	communale	intégré dans le piétonnier des boulevards du centre, la suppression de la charge de trafic a résolu la zone.	mis en œuvre
Avenue Fonsny, du carrefour avec la rue de l'Argonne jusqu'au carrefour avec l'avenue de Suède		zaca prioritaire - marquages	mis en œuvre
Boulevard Maurice Lemonnier, du carrefour avec le Boulevard du Midi jusqu'au numéro 167 + la rue de Woeringen + la rue de la fontaine jusqu'au carrefour de Stalingrad	Régionale & communale	zaca prioritaire en partie incluse dans le projet cyclabilité Poincaré ; intégrée en partie dans projet communal subsidié école rue de la Fontaine. Positivement impactée également par la réduction du trafic lié à la piétonnisation.	partiellement résolue
Porte de Namur + Chaussée d'Ixelles jusque avant le carrefour avec la rue du Berger + la rue de Stassart jusqu'au numéro 12		zaca prioritaire étude faite, plans faits, intégrée dans projets de plus grande ampleur (petite ceinture) à proximité, exécution en attente	sera partiellement résolue par travaux Chée d'Ixelles
Boulevard du Régent-Avenue des Arts du carrefour avec la rue Montoyer jusqu'au carrefour avec la rue Belliard + la Rue Belliard du carrefour avec le boulevard du Régent jusqu'au carrefour avec la rue du commerce		zaca prioritaire : étude faite, plans faits, partiellement intégré dans projets de plus grande ampleur (petite ceinture) à proximité, exécution en attente	<u>Permis d'urbanisme obtenu entre-temps</u>
Place de l'Yser + le quai Willebroeck sur 100 mètres		intégrée dans projet (avec concours,) Yser	<u>Bureau d'étude désigné</u>

Place Général Meiser + Chaussée de Louvain jusqu'au carrefour avec la rue des Compagnons		zaca prioritaire - <u>complexité de traitement : aucune solution ne semble envisageable à court terme. Est toutefois intégré à l'étude de surface Beliris et les réflexions portant sur les trams 7 et 25 ; partiellement intégrée dans projet de micro investissement au débouché de la chaussée de Louvain</u>	à l'étude <u>Suite à des accidents récents, il y a eu des tentatives d'adaptation assez limitée (nombre de connexions sur le carrefour) mais chaque fois sans accord pour les voies communales adjacentes</u>
Rue du Luxembourg, du carrefour avec la petite ceinture jusqu'au carrefour avec le square de Meeus		partiellement intégrée en partie dans projet cyclabilité	
Carrefour entre la Chaussée de Mons, le quai de Biestebroeck, la digue du canal, le quai de l'industrie, le quai Fernand Demets et l'Avenue Raymond Vander Bruggen et la Rue Wayez + la rue Gouverneur Nens jusqu'au carrefour avec la rue du sel		ZACA prioritaire, square Vandervelde, étude de mobilité en cours intégrant les besoins SR. <u>Test : plans faits, exécution en attente</u>	<u>Permis d'urbanisme non obtenu. Demande de dispense de permis à recevoir maintenant pour mise en place d'un test</u>
Boulevard Emile Bockstael du carrefour avec le boulevard de Smet de Naeyer jusqu'au carrefour avec la rue Alfred Stevens (Square Clémentine)	communale	zaca prioritaire	<u>étude faite, plans faits, intégrée dans projet STIB. En attente d'un accord de la zone de police Bruxelles-Ixelles Autorisation de chantiers zone d'hypercoordination</u>
Boulevard Maurice Lemonnier, du carrefour avec la rue de Tournai jusqu'au carrefour avec la rue Philippe de Champagne + Place Anneessens	communale	zaca prioritaire	
Square Jules de Trooz		zaca Prioritaire - <u>projet d'amélioration partielle de la zaca à l'étude, intégré dans projet global avenue des Palais.</u>	<u>Projet en attente de permis d'urbanisme</u>

Square Montgomery		plusieurs projets existent	<u>Demande d'accord transmis à la commune d'Etterbeek (pas encore de réponse)</u> <u>Accord reçu de la commune de Woluwé-S-P</u>
Boulevard Général Jacques du carrefour avec l'avenue de la Couronne jusqu'au carrefour avec la rue du Printemps	Régionale & communale	zaca prioritaire; projet STIB pour la partie communale (projet Avanti devrait résoudre les problèmes. Mais beaucoup d'enjeux parfois contradictoires : bande bus-longueur des traversées) ; <u>prise en charge partielle du carrefour régional dans le cadre du projet Général Jaques</u>	à l'étude
Carrefour Porte de Hal (Rue de la victoire, Chaussée de Waterloo, Avenue Henri Jaspar, boulevard du Midi, rue Breughel)		intégrée dans projet cyclabilité Fonsny-Louise	Permis d'urbanisme obtenu
Place Bara		<u>Projet en cours d'élaboration</u>	<u>à l'étude</u>
Boulevard Général Jacques, du carrefour avec le Boulevard du Triomphe jusqu'au carrefour avec la Chaussée de Wavre			<u>Mise en œuvre</u>
Carrefour Botanique (rue royale, Boulevard Bischoffsheim, Boulevard du Jardin Botanique)		incluse dans Cyclabilité Madou-Rogier	Permis d'urbanisme obtenu
Carrefour entre le Boulevard Léopold II, la Rue de Ribaucourt, la rue de l'Espérance et la Rue Piers		zaca prioritaire, plan ok mais retard lié au chantier tunnel Léopold II (<u>et Tour de France?</u>)	Étude faite, plans faits. En attente <u>de l'accord commission chantiers</u>
Carrefour entre l'avenue de la Reine, Rue Marie-Christine, Rue Claessens et Rue des Palais Outre-ponts		zaca prioritaire	<u>mise en œuvre (intégrée en partie dans projet STIB ; autre partie, tronçon Claessens, projet BM)</u>
Place Emile Bockstael	communale		

Rue de la Loi du carrefour avec la rue de Trèves jusqu'au carrefour avec la Chaussée d'Etterbeek		zaca prioritaire ; <u>complexité de traitement. Est prise en compte dans la mise en place d'une piste cyclable en phase test sur la rue de la Loi</u>	<u>à l'étude</u>
Rue du Lombard, du carrefour avec la rue de l'étuve jusqu'au carrefour avec la rue du Midi	communale	plan Avanti développé dans le cadre de la gestion des bus, lié au piétonnier	
Place Dailly + Chaussée de Louvain jusqu'au carrefour avec l'avenue Félix Marchal		ZACA prioritaire	à débiter
Carrefour entre le boulevard du Jardin Botanique et la rue des Cendres, la Rue Gineste et la Rue du Marais		inclus dans Cyclabilité Madou-Rogier	Permis d'urbanisme obtenu
Tunnel Arts-Loi			
Carrefour Boulevard Emile Bockstael et rue Jan Bollen	communale		
Carrefour Boulevard du Souverain et Avenue Gustave Demey-avenue Hermann-Debroux			
Square des Vétérans Coloniaux	communale		
Place De Brouckère	communale	intégrée dans le piétonnier des boulevards du centre	mise en œuvre
Carrefour Boulevard Anspach et Rue des Teinturiers-Rue des Riches-Clares + Carrefour Rue des Riches Claires et Rue de l'éclipse	communale	intégrée dans le piétonnier des boulevards du centre	
Carrefour Rue Belliard et Rue de Trèves		<u>intégrée dans la mise en place d'un test pour lequel une dispense de permis est demandé</u>	<u>demande de dispense de permis pour mise en place d'un test en cours de traitement</u>
Carrefour entre l'Avenue Charles-Quint, l'avenue du Panthéon et les tunnels Léopold II + carrefour entre l'avenue du Panthéon et l'avenue de l'Hôpital Français		<u>mesures provisoires dans le cadre des mesures d'accompagnement du chantier Léopold II</u>	

<p>Carrefour Place Saint-Denis, Chaussée de Bruxelles, Rue Jean-Baptiste Vanpé, Rue Pieter et Chaussée de Neerstalle</p>		<p>Zaca prioritaire. Des mesures avaient été prises très rapidement, suppression du stationnement masquant la traversée piétonne. Mesures démontées par la commune. Intégrée dans le contrat de Quartier Abbaye, nécessite la suppression de la 3ème voie sur la place ; <u>exécution en partie incluse dans le projet chaussée de Neerstalle</u></p>	<p>en cours d'étude</p>
<p>Carrefour entre l'Avenue Louise et la rue Bailly et la rue Lesbroussart + l'avenue Louise jusqu'au numéro 177a</p>		<p><u>Projet en cours de modifications d'arrêts, mais problématique liée au maintien du stationnement dans le carrefour - monitoring nécessaire</u></p>	<p><u>En exécution</u></p>
<p>Rue de la Loi du carrefour avec la rue de l'industrie jusqu'au carrefour avec la rue de la science</p>		<p><u>Test proposé</u></p>	<p><u>Test reporté suite aux problématiques du chantier Revers - Pont Loi - Léopold II + tour de France + travaux rénovation pont Loi (hypercoordination)</u></p>
<p>Porte d'Anderlecht (carrefour entre le Boulevard du Midi-Boulevard de l'abattoir et la Chaussée de Mons</p>		<p>en partie inclus dans le projet cyclabilité Poincaré, intégré en partie dans projet communale subsidié école rue de la Fontaine</p>	<p><u>En exécution</u></p>
<p>Carrefour entre l'Avenue Louise et la rue de l'abbaye-rue de Belle-Vue</p>			
<p>Carrefour entre l'Avenue des Gloires Nationales, l'avenue Jacques Sermon, l'avenue Broustin et l'avenue du Duc Jean</p>		<p><u>test basilique</u></p>	<p><u>Abandonné suite aux analyse de mobilité</u></p>
<p>Chaussée de Gand, de avant le carrefour avec la rue du Prado jusqu'au milieu du segment entre les carrefours avec la rue de l'école et le carrefour avec la rue des Quatre-Vents (donc carrefours avec la rue du cinéma et la rue de l'école y compris)</p>		<p>projet en test dans la chaussée de Gand, lié à la cyclabilité, résout en partie la ZACA</p>	<p>test en cours</p>

Carrefour entre la Rue de la Régence, la rue Ruysbroeck et la rue des quatre fils Aymon + Rue Bodenbroek jusqu'au numéro 6	communale	ZACA prioritaire sur axe royal	
Carrefour entre le boulevard du Midi, la rue de l'Argonne, la Rue de Mérode et l'avenue de la Porte de Hal		intégrée dans projet cyclabilité Fonsny-Louise	<u>Permis d'urbanisme obtenu</u>
Carrefour entre le boulevard du Midi, le Boulevard Jamar et l'avenue de Stalingrad		en partie incluse dans le projet cyclabilité Poincaré, actions ponctuelles complémentaires	<u>En coordination avec le projet Constitution</u>
Carrefour entre la Rue royale, la rue de la Loi et la rue des Colonies	communale	ZACA prioritaire, axe communal et historique, nécessite le développement d'un projet complet.	
Porte de Flandre (carrefour entre le Boulevard Barthélémy, le rue Antoine Dansaert, la rue de Flandre, Le Boulevard de Nieuport et la Rue de Flandre)		ZACA prioritaire, à l'étude, comptages en cours, première esquisse déjà produite. <u>Complexité de traitement : problème lié à procédure de classement qui affecte le pont et la problématique du cheminement vélo. Aucune solution n'a pu être approuvée par la ville ce jour. Etude se poursuit</u>	étude en cours
Chaussée de Louvain de juste avant le carrefour avec l'avenue Georges Petre-la Rue John Waterloo Wilson jusqu'à juste avant le carrefour avec la rue Wauwermans (donc carrefour avec la Rue Charles Quint-Boulevard Clovis et carrefour avec la rue Joseph Dekeyn compris)		zaca prioritaire	mise en œuvre
Carrefour entre la Chaussée de Mons, la Rue Victor Rauter, la Rue de Douvres et la Rue Maurice Xhoneux		projet de marquage réalisé en même temps que la ZACA Pont Marchand	mise en œuvre
Tunnel Louise			
Carrefour entre le Boulevard Roi Albert II, Boulevard du Jardin Botanique, Rue du Pélican et Boulevard Emile Jacqmain			<u>Permis d'urbanisme obtenu ! risque d'être périmé à cause du planning du tunnel Léopold II</u>
Carrefour entre l'Avenue Franklin Roosevelt, l'avenue du Congo, l'avenue de Cérès et l'avenue Lloyd George			

Carrefour entre la Chaussée de Haecht, l'avenue Jules Bordet et la Rue Frans Van Cutsem		ZACA prioritaire, sortie du projet de piste cyclable ; <u>complexité de traitement : largeur du pont sur la voie de chemin de fer, aucune solution ne semble envisageable à court terme.</u> <u>Sera toutefois traité à l'occasion du projet de réaménagement lié au métro Nord</u>	<u>Intégrée dans l'étude Beliris</u>
Carrefour entre la Rue Belliard et la Rue Froissard			<u>Test prévu ; demande de dispense de permis</u>
Carrefour entre la Chaussée de Mons, la Rue de Veeweyde, l'avenue Aristide Briand et l'avenue Frans van Kalken + chaussée de Mons jusqu'au numéro 789		zaca prioritaire, projet de marquage	mise en œuvre
Carrefour entre la Chaussée de Mons et la Rue de Zuen + carrefour entre la Chaussée de Mons l'allée Hof ter Vleest + 70m de chaussée de Mons vers le sud		intégrée dans le projet DPT lié au Céria et Ikea	Permis d'urbanisme obtenu
Place Rouppe	communale		
Carrefour entre le Boulevard du Lambermont, le Boulevard Général Wahis, l'avenue Gustave Latinis et l'Avenue Chazal		<u>Plans faits</u>	<u>Intégré dans le PAV de Good Move</u>
Carrefour entre le quai de Willebroeck, la place des Armateurs et l'allée Verte			<u>inclus dans projet de rénovation urbaine 1 - Vergote Citroën</u>
Place Raymond Blyckaerts		ZACA prioritaire	mise en œuvre
Boulevard Général Jacques entre le carrefour avec l'avenue Adolphe Buyl-Avenue de l'hippodrome et le numéro 66			<u>Mise en œuvre</u>
Carrefour entre la Chaussée de Mons et la Rue François Gérard-Rue de la Démocratie		projet de marquage	mise en œuvre
Carrefour entre la Rue du Midi et la Rue Bodeghem-Rue Brogniez		Zaca prioritaire, test réalisé- fermeture de berme- ; intégrée dans projet cyclabilité Poincaré	mise en œuvre

Chaussée de Mons, entre le numéro 576 et le numéro 542 (y compris le carrefour avec l'avenue de la Gaité-Rue Pierre Marchant)		Zaca prioritaire - projet marquage	mise en œuvre
Boulevard Général Jacques entre le numéro 143 et, y compris, le carrefour avec la chaussée de Boondaël		inclus dans projet piste cyclable	<u>Mise en œuvre à partir de mi-février</u>
Carrefour entre l'avenue de Diane et l'avenue de la Belle Alliance-Avenue de la Laiterie	communale		
Carrefour entre la Chaussée de Ninove, le Boulevard Louis Mettwie, le boulevard de la Grande Ceinture et le Boulevard Prince de Liège			
Carrefour entre l'Avenue Léopold III, l'avenue des Olympiades, l'Avenue des Loisirs, l'Avenue du Pentathlon, le Clos de l'oasis, la Rue August de Broeck et l'allée de Provence		<u>Pas trouvé de solution satisfaisante après le réaménagement Léopold III, poursuite du monitoring nécessaire</u>	À l'étude
Chaussée de Mons du carrefour avec la Rue Walcourt-Avenue de Saïo jusqu'au carrefour avec la Rue Félix De Cuyper			À débiter
Carrefour entre la Chaussée de Louvain et l'avenue Milcamps + Chaussée de Louvain jusqu'au numéro 554		Zaca prioritaire - plans faits, mais dans périmètre Reyers	Étude faite, plans faits, en attente d'exécution à cause du périmètre Reyers
Carrefour entre le Boulevard du Souverain et la Chaussée de Wavre			
Carrefour entre le boulevard Léopold II et la Rue de Mexico-Rue Mommaerts			
Pont Van Praet et carrefour avec la Chaussée de Vilvoorde		<u>Après le réaménagement Dockx : poursuite du monitoring nécessaire</u>	<u>À l'étude</u>
Carrefour entre le boulevard Industriel, le boulevard Paepsem et la Rue Henri-Joseph Genesse		<u>doit être étudié dans le projet Paepsem</u>	<u>reporté pour problème de priorité et de budget</u>
Carrefour entre l'avenue Houba de Strooper, l'avenue Impératrice Charlotte, l'avenue des amandiers et l'avenue des Magnolias	communale		
(Square Auguste Smets) Carrefour entre le boulevard Barthélémy, la rue Notre-Dame du Sommeil et le quai de l'industrie		inclus dans projet Porte de Ninove	en cours d'exécution
Carrefour entre la Chaussée de Waterloo, la Chaussée de Vleurgat, La rue Général Patton, et l'avenue Molière			à débiter
Place Flagey			

Place Poelaert	communale	zaca prioritaire	
Carrefour entre le Boulevard Emile Bockstael et la Rue des Artistes, et la rue du champ de la Couronne	communale	zaca prioritaire	
Carrefour entre la Chaussée de Gand et l'avenue Mahatma Gandhi-Rue Dubock-Thorn			
Rue Antoine Dansaert du numéro 45 au numéro 79 (y compris le carrefour avec la rue du Vieux Marché aux grains)	communale	réaménagé en 2014	mise en œuvre
Carrefour entre l'Avenue de la Couronne et l'avenue Auguste Rodin		<u>intégré dans projet de marquage bande bus</u>	<u>Demande de dispense de permis d'urbanisme</u>
Place Madou		place réaménagée	mise en œuvre
Carrefour entre la Rue du Trône et la Chaussée de Wavre			
Carrefour entre le Boulevard du Jardin Botanique et le Boulevard Pacheco-Boulevard Saint-Lazare		inclus dans Cyclabilité Madou-Rogier	
Carrefour entre la Rue Georges Moreau et la Rue des Vétérinaires	communale		
Avenue du Port, du numéro 53 au carrefour avec la place des armateurs		intégré dans projet Avenue du Port	Recours contre permis d'urbanisme
Carrefour entre l'avenue de Tervueren et le Boulevard du Souverain-l'avenue Edmond Parmentier		Zaca prioritaire : <u>mise en œuvre mais certains problèmes subsistent après réalisation - monitoring nécessaire</u>	mise en œuvre
Carrefour entre le boulevard Lambermont, l'avenue des Glycines et l'avenue Louis Bertrand		<u>Projet dessiné</u>	<u>Dans périmètre chantier Reyers. Intégré dans le PAV de Good Move</u>
Carrefour entre la Rue Picard et la Rue Ribaucourt		projet micro-investissement	mise en œuvre
Rond-Point Hermès (carrefour entre le boulevard Industriel et la rue du développement)		ZACA prioritaire ; <u>étude faite, plans faits</u>	Prêt pour exécution <u>Coordination avec impétrants</u>
Tunnel Rogier			
Carrefour entre le Boulevard Sylvain Dupuis et le Boulevard Joseph Bracops		<u>inclus dans les réflexions concernant l'entrée du parking du nouvel Westland</u>	<u>à l'étude</u>

Carrefour entre le boulevard Simon Bolivar et la Chaussée d'Anvers			Inclus dans le projet de rénovation urbaine 1 Vergote Citroën
Carrefour entre la Chaussée Romaine, l'avenue de l'arbre Ballon et l'avenue de l'exposition			
Carrefour entre l'avenue de Jette et l'avenue des Gloires Nationales		projet Avanti à l'étude, mise en sens unique, création d'une bande bus dans le parc	<u>Pas d'accord avec la commune</u>
Carrefour entre l'Avenue Léopold III, l'avenue des Olympiades, l'allée de Provence, le square Servaes Hoedemaekers, l'allée du Languedoc, l'avenue Vincet Van Gogh, l'avenue Constant Permeke et l'avenue des Anciens Combattants		<u>Pas de solution satisfaisante, après le réaménagement Léopold III, des problèmes subsistent : poursuite du monitoring nécessaire</u>	À l'étude
Boulevard Emile Bockstael du carrefour avec la rue du Mont Saint Alban jusqu'au carrefour avec la rue Alphonse Wauters (Square Clémentine)	communale	zaca prioritaire	
Tunnel Madou			
Carrefour Boulevard Lambermont et Chaussée de Haecht		<u>Projet Britsiers mis en œuvre et sécurisation par détection piéton effectuée -monitoring nécessaire</u>	Mise en œuvre
Tunnel Belliard			
Tunnel Stéphanie			