

## ETAT D'AVANCEMENT ET NOMBRE DES LOGEMENTS PAR SECTEUR

| Sites   | Type opération | Type de secteur & nombre logements<br>(+ nombre de logements) <sup>(2)</sup> |    |            |     | Total log | Etat d'avancement |
|---|----------------|--|----|------------|-----|-----------|-------------------|
|   |                | Locatif  |    | Acquisitif |     |           |                   |
|   |                | AL   | PL | CRV        | AH  |           |                   |
| MolenbeekSaint-Jean, Enghien/Nicolas Doyen        | C              |  | 33 |            |     | 33        | Achévé            |
| Schaerbeek, Fraternité                            | RL             |  | 25 |            |     | 25        | Achévé            |
| Forest, Delta                                     | C              |  | 40 | 22         |     | 62        | Achévé            |
| Haren, Jardins Potagers                           | C              |  | 36 | 40         |     | 76        | Achévé            |
| Anderlecht, Delcourt/Aumale                       | C              |  | 9  |            |     | 9         | Achévé            |
| Laeken, Steyls                                    | RL             |  | 22 |            |     | 22        | Achévé            |
| Ixelles, Sans souci                               | C              |  |    | 24         |     | 24        | Achévé            |
| Forest, Van Volxem                                | RL             |  |    | 12         |     | 12        | Achévé            |
| Watermael-Boitsfort, Loutrier                     | C              |  |    | 11         |     | 11        | Achévé            |
| Bruxelles, Abattoir                               | R              | 22   |    |            |     | 22        | Achévé            |
| Neder-Over-Heembeek, Fâines                       | C              | 10   | 53 | 36         |     | 99        | Achévé            |
| Molenbeek-Saint-Jean, Vandenboogaerde - Intendant | RL et C        |  |    | 62         |     | 62        | Achévé            |
| Schaerbeek, Reine - Destouvelles                  | C              |  | 53 | 19         |     | 72        | Achévé            |
| Berchem-Sainte-Agathe, Jacques Dormont            | C              |  | 37 | 24         |     | 61        | Achévé            |
| Anderlecht, Maria Groeninckx - De May             | C              |  | 28 | 19         |     | 47        | Achévé            |
| Molenbeek Saint-Jean, Alphonse Vandenpeereboom    | C              |  |    | 32         |     | 32        | Achévé            |
| Woluwé-Saint-Lambert, Pléiades                    | RL             |  | 34 | 15         |     | 49        | Achévé            |
| Anderlecht, Digue du Canal / Boulevard Paepsem    | C              |  |    |            | 10  | 10        | Achévé            |
| Anderlecht, Mons                                  | C              |  |    |            | 19  | 19        | Achévé            |
| Laeken, Steyls – Delva A'                         | C              |  |    |            | 61  | 61        | Achévé            |
| Laeken, Steyls – Delva C-C'                       | C              |  |    |            | 138 | 138       | Achévé            |
| Ixelles, Wiertz                                   | RL et C        | 16   |    |            |     | 16        | Achévé            |
| Evere, Grosjean                                   | C              |  |    |            | 30  | 30        | Achévé            |
| Molenbeek, Ninove (Emaillerie)                    | C              |  | 11 |            | 4   | 15        | Achévé            |
| Anderlecht, Erasme                                | C              |  |    |            | 64  | 64        | Achévé            |

|                                |   |           |            |            |            |             |        |
|--------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| Forest, 2ème Armée Britannique | C |           |            |            | 80         | 80          | Achevé |
| <b>Total 26 sites achevés</b>  |   | <b>48</b> | <b>381</b> | <b>316</b> | <b>406</b> | <b>1151</b> |        |

|  |         |    |    |    |     |     |                      |
|--|---------|----|----|----|-----|-----|----------------------|
| Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier              | C       | 8  |    |    |     | 8   | Permis Urbanisme     |
| Ixelles, Wavre                                 | RL et C | 16 |    |    |     | 16  | Chantier             |
| Woluwé-Saint-Lambert, Vandervelde              | C       |    | 33 |    |     | 33  | Permis Urbanisme     |
| Uccle, Saint-Job                               | C       |    |    | 13 |     | 13  | Procédure judiciaire |
| Anderlecht, Malherbe-Birmingham-Ensor          | C       |    | 55 | 38 |     | 93  | Chantier             |
| Jette, Saule                                   | C       |    | 15 |    |     | 15  | Chantier             |
| Anderlecht, Trèfles 1                          | C       |    |    |    | 181 | 181 | Permis Urbanisme     |
| Anderlecht, Trèfles 2                          | C       |    |    |    | 159 | 159 | Permis Urbanisme     |
| Anderlecht, Trèfles 3                          | C       |    |    |    | 127 | 127 | Permis Urbanisme     |
| Molenbeek Saint-Jean, Vandenpeereboom-De Gunst | C       |    |    |    | 36  | 36  | Permis Urbanisme     |
| Schaerbeek, Josaphat                           | C       |    |    |    | 23  | 23  | Sélection candidats  |

*Acquisition directe*

|                                |   |           |            |           |            |            |          |
|--------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| Laeken, Steyls – Delva A       | C |           | 20         | 7         | 68         | 95         | Chantier |
| <b>Total 12 sites en cours</b> |   | <b>24</b> | <b>123</b> | <b>58</b> | <b>594</b> | <b>799</b> |          |

**Centres d'hébergement/Missions déléguées**

|  |   |  |  |           |  |           |                           |
|--|---|--|--|-----------|--|-----------|---------------------------|
| Anderlecht, Lemoine / Voets (La Braise)          | C |  |  | 16        |  | 16        | en attente de publication |
| Woluwé-Saint-Lambert, Vandervelde (La Clairière) | C |  |  | 14        |  | 14        | Permis Urbanisme          |
| <b>Total des 2 sites en cours</b>                |   |  |  | <b>30</b> |  | <b>30</b> |                           |

|   |            |            |           |            |            |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Total 14 sites en cours de développement</b> | <b>24</b>  | <b>123</b> | <b>88</b> | <b>594</b> | <b>829</b> |
|   | <b>147</b> | <b>682</b> |           |            |            |

|                               |              |              |            |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Total général 40 sites</b> | <b>72</b>    | <b>504</b>   | <b>404</b> | <b>1 000</b> | <b>1 980</b> |
|                               | <b>576</b>   | <b>1 404</b> |            |              |              |
|                               | <b>1 980</b> |              |            |              |              |

LEGENDE

AL = Aide Locative

PL = Plan Logement

CRV = Construction - Rénovation - Vente

AH = Alliance Habitat

C = Construction

RL = Rénovation Lourde