

Aard van de werken	Adres van de werken	AANVANG WERF	VO
Volledige renovatie	Helmetsesteenweg 321, 323, Vandroogenbroeckstraat 53-61, Séverinstraat 55 57	01/12/22	29/01/25
Binnenrenovatie	Séverinstraat 80 (D) + Séverinstraat 82	01/12/18	24/10/19
Binnenrenovatie	Séverinstraat 87 - Lindestraat 44	01/03/19	06/05/20
Binnenrenovatie	Séverinstraat 83-85	01/10/19	02/03/21
Binnenrenovatie	Séverinstraat 61-63	18/05/20	14/06/21
Binnenrenovatie	Séverinstraat 59, Van Droogenbroeckstraat 54	01/10/20	15/11/21
Binnenrenovatie	Van Droogenbroeckstraat 60 56 - 58	08/02/21	23/02/22
Binnenrenovatie	Meertstraat 33	10/05/21	23/05/22
Binnenrenovatie	Destréestraat 63, 65	16/06/21	01/10/22
Volledige renovatie	Leopold III-laan 23 Courtenslaan 68 ,124	19/09/23	08/09/25
Volledige renovatie	De Craenestraat 22 Hostestraat 35, 37, 41	01/01/24	22/09/25
Renovatie CV-installatie en gecentraliseerde SWW- productie	Evenepoelstraat 90-96	01/01/26	01/07/27
Volledige renovatie	Distelsstraat 3	29/09/24	12/04/26
Volledige renovatie	Séverinstraat 84	03/10/22	25/05/24
Binnenrenovatie	Foucartlaan 22, 24, 25, 26, 37 Vanderstappenstraat 2-4, 25-27	16/11/25	08/08/27
Volledige renovatie	De Craenestraat 35, 37 Hostestraat 4, 6 Guffensstraat 15-17, 19 Vanderstappenstraat 40 Foucartlaan 27-29-31-33-35	09/02/25	01/11/26
	Apollosquare 2	01/05/28	01/05/30

Volledige renovatie			
Brandpreventie Bewegwijzering + Compartimentering tellers + Afvoerkanalen + Gaanderijen	Evenepoelstraat 98-100	01/02/22	01/01/23
Daken	Raafstraat 116,118, 120, 122, 124 Lindestraat 186 tot 194	10/10/23	02/01/25
Daken	Wautersstraat 74, 90,92, 106 Coopmanstraat 2 De Craenestraat 2 Hostestraat 1, 3 Lindestraat 324B Foucartlaan 2, 20a, 4, 6 De Craenestraat 48, 50 Guffensstraat 23, 25, 29, 31 Leducstraat 76 Gilisquetlaan 69, 71 Rolandstraat 2, 4	19/06/25	11/12/26
Volledige renovatie	Lindestraat 46 tot 56	19/09/24	09/09/26
Gevels	Séverinstraat 59,61,63,83,85, Meertstraat 33, 35 Van Droogenbroeckstraat 54, 56, 58, Séverinstraat 78, 80, 82 en Lindestraat 38 en 44 Séverinstraat 87 en Lindestraat 44	19/06/25	11/12/26
Volledige renovatie	Foucartstraat 2, Guffensstraat 21- 23, 25, 29, 31, 33, 35	30/08/26	21/05/28
Volledige renovatie	Raafstraat 116 118 120 122 124 Lindestraat 186 tot 194	13/06/26	04/03/28
Volledige renovatie	Wijnheuvelenstraat 317, A. Giraudlaan 121, Sleencklaan 105, Lambottestraat 186	11/08/27	02/05/29
Volledige renovatie	Coopmanstraat 2, De Craenestraat 2, 42-48, Foucartstraat 4, 6, 16, 20&21 (gedeeltelijk), Courtensstraat 142, Wollèsstraat 14, 14B (gedeeltelijk)	13/06/24	03/06/26
Volledige renovatie	Hamoirlaan 65, Leducstraat 76, gedeeltelijk: Seutinstraat 36, Choméstraat 41, Lambermontstraat 63, Leducstraat 58, Wautersstraat 73,	21/12/24	11/12/26

	74, 106, Lindestraat 324B, Rolandstraat 24-/Gilisquetlaan 69-71, Lindestraat 180, 182, 184		
Renovatie 3 woningen/gevels/ramen	A. Marbotinstraat 57 tot 63 en Landbouwstraat 185	19/11/24	14/11/25
Volledige renovatie	De Schaarbeekse Haard 2,4	12/01/28	06/05/29
Volledige renovatie	Rolandstraat 13-15	10/09/28	03/01/30
Volledige renovatie	Séverinstraat 53	28/06/28	21/10/29
Volledige renovatie	Hugostraat 87-89 / Mahillonlaan 57	29/05/27	20/09/28
Volledige renovatie	Voltairelaan 62	12/01/28	06/05/29
Renovatie gecentraliseerde CV- installatie	Fase 1 = CV < 2005	30/12/26	23/02/28
Conform maken elektriciteit/gas (gevelventilatie)	Voltairelaan 163	02/11/27	16/03/29
Renovatie daken/gevels/riolering	Trooststraat 70	12/01/28	18/10/28
Renovatie appartement tussen 2 verhuringen in	Het volledige potentiële patrimonium	29/12/27	28/12/30
Conform maken elektriciteit (grote elektrische toestellen)	Rolandstraat 1-11	12/01/29	19/10/29
Conform maken elektriciteit/gas	Haachtsesteenweg 678-680 Marbotinstraat 67-68-70	12/01/29	19/10/29
Renovatie daken en gevels	Rolandstraat 1-11	12/01/29	07/05/30
(M1) Renovatie daken	Jerusalemstraat 6 + Choméstraat 41	28/12/28	24/10/29
(M1) Conformiteitswerken elektriciteit/gas	Evenepoelstraat 90-92-94-96-98- 100	29/06/28	25/04/29
(M1) Renovatie gas/elektriciteit/ventilatie	Apollosquare 1	29/06/29	01/12/30
(M1) Renovatie gecentraliseerde CV-installatie	Fase 2 = CV < 2010	30/12/31	22/02/33

Renovatie gebouwschil	Thomas 8-12 Gaucheretstraat 132-136	29/06/29	22/10/30
Renovatie daken	Marbotinstraat 67	30/12/25	30/12/26
(M1) Volledige renovatie na brand	Rayéstraat 70	12/06/27	13/11/28
(M1) Interventieplan en brandveiligheid	Alle collectieve gebouwen	29/05/28	29/05/29