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Voorzitterschap: de heer Mohamed Azzouzi, voorzitter. 

Présidence : M. Mohamed Azzouzi, président.  
 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOHAN 

VAN DEN DRIESSCHE 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

EN TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE 

BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

betreffende "het evaluatierapport van de 

vzw Euro Brussels 2020 inzake het 

Eurostadion". 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- De 

vzw Euro Brussels 2020 heeft het evaluatierapport 

over haar werking gepubliceerd. De vzw had de 

opdracht de kandidatuur van Brussel als gaststad 

voor het Europees kampioenschap voetbal in 2020 

te promoten.  

In het evaluatierapport wordt nagegaan waarom het 

Eurostadionproject is mislukt. De eenzijdigheid 

van het rapport illustreert echter de houding van de 

initiatiefnemers in verband met het Eurostadion.  

De projectmanager van de vzw Euro Brussels 2020 

beweert bijvoorbeeld dat de geheime agenda's van 

meerdere betrokken instanties het project van het 

Eurostadion in het gedrang hebben gebracht. 

Volgens hem is dat de reden waarom de Brusselse 

organisatie van het Europees kampioenschap 

voetbal van 2020 in het water is gevallen. Volgens 

hem ligt de schuld bij zo goed als iedereen, maar 

INTERPELLATION DE M. JOHAN VAN DEN 

DRIESSCHE 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE,  

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, 

concernant "le rapport d'évaluation de 

l'asbl Euro Brussels 2020 sur 

l'Eurostadium". 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- L'asbl Euro Brussels 2020, qui était 

chargée de défendre la candidature de Bruxelles en 

tant que ville hôte du championnat d'Europe de 

football 2020, a publié un rapport d'évaluation 

examinant les raisons de l'échec de l'Eurostadium. 

La partialité de ce rapport illustre cependant 

l'attitude des initiateurs du projet. 

Ainsi, le gestionnaire de projet de l'asbl Euro 

Brussels 2020 affirme que les agendas cachés de 

plusieurs parties prenantes ont miné le projet de 

l'Eurostadium. Il en impute la faute à quasi tout le 

monde mais tait les mauvais calculs et les 

politiques d'arrière-boutique bruxelloises. C'est 

pourtant sans doute là que réside la cause réelle de 

l'échec. 
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hij zwijgt in alle talen over de misrekeningen en de 

Brusselse achterkamertjespolitiek. Nochtans ligt 

daar wellicht de werkelijke oorzaak van de 

mislukking.  

Ik overloop even de echte oorzaken van de 

mislukking van het project. Ze worden niet vermeld 

in het evaluatierapport van de vzw.  

Ten eerste bezondigden de initiatiefnemers zich 

aan een heleboel foute inschattingen. Zo kreeg RSC 

Anderlecht geen greep op het project. Aanvankelijk 

was het de bedoeling dat die club het Eurostadion 

en Parking C zou ontwikkelen, maar uiteindelijk 

besliste het Brusselse stadsbestuur om zelf een 

samenwerking met Ghelamco aan te gaan.  

Ten tweede zou de capaciteit van het nieuwe 

stadion worden uitgebreid tot 60.000 

toeschouwers, terwijl RSC Anderlecht op 

maximum 45.000 toeschouwers rekent. Daardoor 

verloor de club haar greep op het project en moest 

ze ontgoocheld afhaken. Het probleem was dat het 

project evolueerde naar een megalomaan stadion 

dat bijzonder duur zou worden. Om het voor de 

ontwikkelaar betaalbaar te maken, moest het een 

vastgoedproject worden van ongeveer 500.000 m², 

met onder meer ruimte voor commerciële 

projecten. De mobiliteitsproblemen zouden 

daardoor nog veel groter worden.  

De projectontwikkelaar ging zeer creatief om met 

de geldende beperkingen op het gebied van 

ruimtelijke ordening. Zo beperkte hij in zijn 

berekeningen de bebouwde oppervlakte naargelang 

van het werkelijke gebruik van die oppervlakte. 

Daarnaast vermeldde hij alleen de 

grondoppervlakte en hield hij er geen rekening mee 

dat het om gebouwen met verdiepingen ging. De 

bevoegde Vlaamse overheidsdienst volgde die 

benadering uiteindelijk niet.  

Voorts voldeed het project niet aan de Vlaamse 

regels inzake ruimtelijke ordening uit het 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), 

aangezien er geen positief advies werd gegeven.  

Daarnaast waren er nog een aantal problemen van 

heel andere aard. Zo kampte het project met een 

gebrek aan transparantie en kwamen de 

Permettez-moi de passer en revue les véritables 

causes de l'échec du projet, qui ne sont pas reprises 

dans le rapport d'évaluation de l'asbl. 

Tout d'abord, les initiateurs se sont rendus 

coupables d'un tas d'erreurs de jugement. Au 

départ, le Royal Sporting Club Anderlecht (RSCA) 

devait développer l'Eurostadium et le Parking C, 

mais l'administration communale bruxelloise a 

finalement décidé d'engager une collaboration 

avec Ghelamco.  

Ensuite, la capacité du nouveau stade a été étendue 

à 60.000 spectateurs, alors que le RSCA tablait sur 

maximum 45.000. Le club a alors perdu prise sur 

le projet, qui s'est transformé en un projet 

mégalomane particulièrement coûteux, ne faisant 

que décupler les problèmes de mobilité.  

Le promoteur n'a pas manqué de créativité pour se 

jouer des restrictions en matière d'aménagement 

du territoire, en limitant la surface bâtie à son 

utilisation réelle et en ne mentionnant que la 

surface au sol, sans tenir compte des étages. Mais 

le service compétent de l'Autorité flamande n'a 

finalement pas suivi cette approche.  

De plus, le projet ne répondait pas aux règles 

d'aménagement du territoire du plan régional 

d'exécution spatiale de la Région flamande 

(GRUP), puisqu'il n'avait pas reçu d'avis positif.  

À cela s'ajoutaient des problèmes d'une tout autre 

nature, comme le manque de transparence du 

projet et le non-respect des promesses faites, que 

l'on pourrait qualifier de mensonges politiques.  

Les partisans de l'Eurostadium affirmaient qu'une 

étude indépendante sur la rénovation du stade Roi 

Baudouin devait être réalisée avant d'entamer un 

tel projet de rénovation. La solution promise pour 

le Mémorial Van Damme n'est jamais venue.  

Les initiateurs ont toujours déclaré que 

l'Eurostadium ne coûterait rien au contribuable. 

Or, tant la Ville de Bruxelles que la Région 

bruxelloise ont dû injecter quelques centaines de 

millions d'euros dans le projet, sans parler des 

travaux d'infrastructure générale.  
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initiatiefnemers hun beloftes, die we ook politieke 

leugens zouden kunnen noemen, niet na.  

De voorstanders van het Eurostadion beweerden 

dat er een degelijke, onafhankelijke studie over de 

renovatie van het Koning Boudewijnstadion moest 

worden uitgevoerd alvorens een dergelijk 

renovatieproject van start kon gaan. De beloofde 

oplossing voor de toekomst van de Memorial Van 

Damme kwam er niet.  

De initiatiefnemers bleven maar beweren dat het 

Eurostadion de belastingbetaler niets zou kosten. 

Dat was al een eerste leugen, want zowel de stad 

Brussel als het Brussels Gewest zou wel degelijk 

een paar honderd miljoen euro in het project 

pompen. Met de echte, algemene 

infrastructuurwerken was bovendien geen rekening 

gehouden. Ik legde u destijds een berekening van 

die kosten voor, maar u weigerde daarop te 

reageren.  

Er heerste een gebrek aan transparantie en er vond 

geen publiek debat plaats over de capaciteit of over 

het project in zijn geheel. Er waren wel tientallen 

interpellaties, maar dat valt niet te vergelijken met 

een globale voorstelling van het project, waar 

iedereen vragen kan stellen of zijn mening kan 

geven, om vervolgens tot een draagvlak te komen.  

Het stadsbestuur weigerde de overeenkomst 

bekend te maken, waarin beschreven stond welke 

activiteiten de ontwikkelaar zou mogen uitoefenen. 

Het weigerde de gemeenteraadsleden bovendien 

inzage te geven in het verkregen juridische advies 

en wilde geen duidelijkheid verschaffen over de 

mogelijke financiële impact van de opzeg van de 

overeenkomsten met Ghelamco na de beslissing 

van de Union of European Football Associations 

(UEFA) om Brussel als gaststad voor het Europees 

kampioenschap te schrappen.  

Uiteindelijk verloor de stad Brussel alle vertrouwen 

in ontwikkelaar Ghelamco. Die laatste was in een 

hevige strijd over de aanpak van de mobiliteit 

verwikkeld met Unibail-Rodamco, de ontwikkelaar 

van het Neoproject. De stad koos voor Neo en 

diende bezwaar in tegen bepaalde aspecten van de 

plannen van Ghelamco.  

Waarom vermeldt de vzw Euro Brussels 2020 die 

oorzaken voor de mislukking niet in haar 

Il n'y a pas eu non plus de débat public sur la 

capacité ou le projet dans son ensemble. 

L'administration communale a refusé de rendre 

publique la convention qui décrivait les activités 

pouvant être exercées par le promoteur. Elle a 

également refusé aux conseillers communaux de 

consulter l'avis juridique et n'a pas voulu faire la 

clarté sur l'impact financier de la résiliation des 

conventions avec Ghelamco, après la décision de 

l’Union of European Football Associations 

(UEFA) d'écarter la candidature de Bruxelles 

comme ville hôte pour l'Euro.  

Finalement, la Ville de Bruxelles a perdu toute 

confiance dans le promoteur Ghelamco, qui s'était 

engagé dans une lutte acharnée contre l'approche 

de mobilité développée par Unibail-Rodamco, le 

promoteur du projet Neo. 

Pourquoi l'asbl Euro Brussels 2020 ne mentionne-

t-elle pas ces motifs d'échec dans son rapport 

d'évaluation ? Quelles mesures avez-vous prises 

pour y remédier ? 

En tant que membre de l'asbl, le gouvernement 

bruxellois a-t-il approuvé ce rapport d'évaluation ? 
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evaluatierapport? Welke maatregelen nam u om dat 

te corrigeren?  

Heeft de Brusselse regering als lid van de vzw het 

evaluatierapport goedgekeurd? Ging de 

vertegenwoordiger van de Brusselse regering 

binnen de vzw akkoord met dat deel van het 

evaluatierapport?  

  

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- De 

CD&V betreurt de gang van zaken in dit dossier. 

Het probleem is trouwens nog niet opgelost. We 

hebben nog altijd een groot sportstadion nodig 

waar Europese wedstrijden kunnen plaatsvinden. 

Het Koning Boudewijnstadion is weliswaar aan 

renovatie toe, maar bewijst nog steeds zijn nut en 

kan in de toekomst nog dienen voor allerlei 

sportwedstrijden. Ik bedoel dan niet alleen voetbal, 

maar ook atletiek en andere evenementen.  

Wat zal er nu gebeuren? De CD&V stond altijd 

achter de renovatie van het Koning 

Boudewijnstadion. Wij beschouwen dat niet als een 

taboe. Wij stonden zelfs achter twee stadions. Dat 

zou de ideale oplossing zijn geweest voor het 

Brussels Gewest.  

Welke lessen trekt u uit dit dossier? Welke 

mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Welke 

projecten kan de overheid in de toekomst al dan niet 

ondersteunen?  

  

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Le CD&V regrette l'évolution de ce 

dossier. Le problème n'est d'ailleurs pas résolu. 

Nous avons toujours besoin d'un grand stade pour 

accueillir les compétitions européennes. Le stade 

Roi Baudouin a certes besoin d'être rénové, mais il 

peut encore servir pour toutes sortes de 

compétitions sportives. 

Que va-t-il se passer maintenant ? Le CD&V a 

toujours soutenu la rénovation du stade Roi 

Baudouin. Nous étions même favorables à deux 

stades. 

Quels enseignements tirez-vous de ce dossier ? 

Quelles sont les options pour l'avenir ? Quels 

projets peuvent-ils être soutenus, ou pas, par les 

autorités ?  

  

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het Frans).- 

Het gaat om een typisch Belgisch verhaal. De 

Brusselse regering besliste om een stadion te 

bouwen op Parking C, die eigendom is van 

Brussel-Stad, maar buiten het Brussels Gewest ligt. 

Tegelijkertijd droomde een Vlaamse burgemeester 

ervan om een groot stadion langs de Schelde te 

bouwen, ten zuiden van Antwerpen. 

Het Brusselse project is nooit tot stand gekomen. 

Welke contacten legde de Brusselse regering om 

dat project te verwezenlijken? We hebben Brussel-

Stad een hele reeks contracten laten tekenen, 

terwijl we wisten dat de burgemeester van de 

betrokken Vlaamse gemeente lid was van de N-VA, 

waarvan de voorzitter geen stadion ten noorden 

van Brussel wou. Zijn plan was immers om de club 

M. Olivier de Clippele (MR).- J'ai quelques 

questions complémentaires.  

Il s'agit d'une saga typiquement belge. Le 

gouvernement bruxellois décide d'installer le stade 

sur le Parking C, qui appartient, certes, à la Ville de 

Bruxelles, mais qui se trouve hors de la Région de 

Bruxelles-Capitale. Et, en Belgique, ceci 

complique parfois grandement les prises de 

décision.  

Parallèlement, le bourgmestre d'une ville un peu 

plus au nord de Bruxelles caresse l'idée d'installer 

un grand stade le long de l'Escaut, au sud d'Anvers. 

Bien sûr, un stade au nord de Bruxelles et un autre 

au sud d'Anvers, distants de quelques dizaines de 
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Zulte-Waregem naar Antwerpen te lokken en een 

stadion ten zuiden van de stad te bouwen.  

Door dat complot was Brussel bij voorbaat 

kansloos. 

Welke contacten had de Brusselse regering met de 

Vlaamse overheid om het stadionproject op 

Parking C te verwezenlijken?  

  

kilomètres, cela paraît un peu exagéré pour notre 

grand pays ! 

Il me revient qu'il n'a jamais été possible 

d'envisager ce stade en Région flamande. Quels 

contacts le gouvernement bruxellois a-t-il pris pour 

parvenir à envisager son projet ? On a laissé la Ville 

de Bruxelles avancer en signant toute une série de 

contrats, alors qu'on savait que le bourgmestre de la 

commune flamande intéressée était membre de la 

N-VA, dont le président qui y fait la pluie et le beau 

temps, ne souhaitait pas un stade au nord de 

Bruxelles, sur son territoire ; lui-même avait 

d'ailleurs essayé de faire venir le club de Zulte 

Waregem pour disposer d'une équipe de première 

division digne de ce nom à Anvers et construire un 

stade au sud de la ville.  

Face à la conspiration qui se présentait, il me 

semble que les collègues qui ont signé les contrats 

à la Ville de Bruxelles n'avaient, dès le départ, 

aucune chance.  

J'aimerais par conséquent savoir ce que le 

gouvernement bruxellois a entrepris vis-à-vis de 

son homologue flamand pour mettre en œuvre sa 

décision d'installer le stade sur le Parking C.  

  

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- 

Klopt het dat de beslissing werd genomen in 

september 2013, toen de MR net zoals vandaag in 

de federale regering zat, en dat het om een 

partnerschap met de federale regering ging?  

(Instemming van de heer Vanhengel)  

  

M. Ridouane Chahid (PS).- Pouvez-vous me 

confirmer que la décision a bien été prise en 

septembre 2013 - soit à une époque où le MR était, 

comme aujourd'hui, présent au gouvernement 

fédéral -, que l'initiative a été lancée en partenariat 

avec le gouvernement fédéral ? Il me semble que le 

gouvernement fédéral était représenté... 

(Assentiment de M. Vanhengel)  

  

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

Ik heb nog een vraag over het dossier van de 

kandidatuur. Het doel van de vzw was immers niet 

om een nationaal stadion te bouwen, maar om 

ervoor te zorgen dat Brussel als gaststad voor het 

Europees kampioenschap voetbal in 2020 kon 

optreden.  

Op een gegeven ogenblik was er sprake van dat de 

kosten van de kandidatuur zouden worden 

gedragen door de concessiehouder of de bouwer 

van het stadion. Is dat nog aan de orde nu het 

M. Fabian Maingain (DéFI).- J'ai une question 

extrêmement précise sur ce rapport. Je vous l'avais 

déjà posée par le passé.  

Le rapport mentionne le dossier de candidature qui 

a été une des grandes activités de cette asbl dont 

l'objectif était, pour rappel, non pas de construire 

un stade national, mais plutôt de faire en sorte que 

Bruxelles accueille l'Euro 2020. L'épilogue de ce 

projet nous est malheureusement connu.  
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Eurostadionproject afgevoerd is of zal de vzw 

Euro 2020 opdraaien voor de kosten?  

  

En cours de route, il avait été question que le 

dossier de candidature soit pris en charge par le 

concessionnaire du stade, ou celui qui devait 

construire le stade. C'est lui qui devait rembourser 

les sommes investies dans le dossier de 

candidature. Vu l'échec du projet de l'Eurostadium, 

cette piste est-elle encore plausible, ou ces 

montants resteront-ils malheureusement à la seule 

charge de l'asbl Euro 2020 ?  

  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik zal eerst de 

vragen van de heer Van den Driessche 

beantwoorden en vervolgens die van de andere 

sprekers. 

Op 19 oktober 2018 bezorgde ik de heer Van den 

Driessche een uitvoerig antwoord op zijn 

schriftelijke vragen over de gewestelijke toelagen 

aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond 

(KBVB) en de vzw Euro Brussels 2020 voor de 

promotie en organisatie van wedstrijden in België 

voor het Europees kampioenschap voetbal van 

2020.  

Een van de documenten die ik hem bezorgde, was 

het evaluatieverslag Euro Brussels 2020 van de 

projectmanager. Het is grotendeels een synthese 

van de jaarverslagen die door de gesubsidieerde 

instanties zijn opgesteld. Net zoals andere 

jaarverslagen werd ook dit evaluatierapport 

goedgekeurd door alle bij de vzw betrokken 

instanties, namelijk de KBVB, de stad Brussel en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Omdat de genoemde vzw sinds 8 november 2018 is 

ontbonden en op 28 november 2018 in vereffening 

is gegaan, is het onmogelijk om het verslag nog te 

veranderen.  

(verder in het Frans) 

Het verslag werd goedgekeurd door de raad van 

bestuur van de vzw Euro Brussels 2020, waarin de 

KBVB, Brussel-Stad en het Brussels Gewest 

vertegenwoordigd waren. Die vzw werd nadien 

opgedoekt, omdat Brussel niet langer kandidaat-

gaststad voor Euro 2020 was.  

(verder in het Nederlands) 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Le 19 octobre 2018, j'ai fourni à M. Van den 

Driessche une réponse circonstanciée à ses 

questions écrites relatives au subside régional 

accordé à l'Union royale belge des sociétés de 

football-association (URBSFA) et à l’asbl Euro 

Brussels 2020 pour la promotion et l’organisation 

de matchs de l’Euro 2020 en Belgique. 

Je lui ai notamment transmis le rapport 

d’évaluation "Euro Brussels 2020", rédigé par le 

chargé de projet. Ce rapport d’évaluation a été 

approuvé par l’ensemble des acteurs de l’asbl, à 

savoir l’URBSFA, la Ville de Bruxelles et la Région 

de Bruxelles-Capitale.  

Comme l’asbl est dissoute depuis le 8 novembre 

2018 et en liquidation depuis le 28 novembre, il est 

impossible de modifier ce rapport.  

(poursuivant en français)  

Ce rapport a été approuvé par le conseil 

d'administration de l'asbl Euro Brussels 2020, au 

sein duquel siègent l'URBSFA, la Ville de 

Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. Cette 

asbl a ensuite été dissoute, vu la non-participation 

de notre capitale à l'Euro 2020.  

(poursuivant en néerlandais) 

M. Van den Driessche, je vous recommande le livre 

“Dossier Stadion" du journaliste indépendant 

Willem De Bock qui, contrairement à vous, s'est 

dûment informé auprès des acteurs concernés et a 

livré un brillant travail d'enquête. Ce livre se 

penche aussi sur une question qui vous intéresse 

peut-être plus, celle du nouveau stade du Club de 

Bruges, qui a également raté son coup.  
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Mijnheer Van den Driessche, ik raad u aan om het 

bij uitgeverij Lannoo verschenen boek 'Dossier 

stadion' van de journalist Willem De Bock te lezen. 

Hij is een onafhankelijke journalist die zich in 

tegenstelling tot u degelijk heeft geïnformeerd bij 

alle betrokkenen en uitstekend onderzoekswerk 

heeft verricht om te weten hoe het dossier is 

opgebouwd en waarom het hele plan uiteindelijk is 

mislukt. 

Het boek gaat niet alleen over het Eurostadion, 

maar ook over een andere kwestie die u misschien 

meer interesseert, namelijk het nieuwe stadion van 

Club Brugge en de vraag waarom ook dat dossier 

volledig de mist in ging. U zult merken dat het boek 

grotendeels afwijkt van het verhaal dat u hier altijd 

hebt verkondigd, in uw talloze vragen en 

interpellaties.  

De versie van de feiten die in het boek wordt 

gegeven, staat veelal haaks op uw beweringen over 

de zogenaamde oorzaken van de mislukking van 

het project. RSC Anderlecht kreeg bijvoorbeeld 

wel degelijk de mogelijkheid om zelf een stadion te 

bouwen op Parking C. De club haakte echter af 

wegens geldgebrek. Uit de recente jaarrekeningen 

van RSC Anderlecht blijkt trouwens dat dat 

geldgebrek een bittere realiteit is.  

Van bij het begin werd RSC Anderlecht bij de 

operatie betrokken. De club ging akkoord met alle 

randvoorwaarden, ook inzake de capaciteit van het 

toekomstige stadion. Dat staat allemaal op papier. 

Momenteel verkeert de club in een diepe crisis, die 

trouwens ook te maken heeft met de verkoop van 

de club en met het engagement van RSC 

Anderlecht voor het Eurostadion.  

Ik blijf herhalen dat het project van Ghelamco na 

veel advies en grondig onderzoek door een 

heleboel instanties als het beste werd beschouwd. 

Alle betrokkenen waren van bij het begin op de 

hoogte van alle voorwaarden. Momenteel loopt er 

nog steeds een procedure bij de Raad van 

Vergunningenbetwistingen tegen de beslissing en 

de interpretatie van de Vlaamse administratie.  

Over de renovatie van het Koning 

Boudewijnstadion kan ik enkel herhalen wat 

minister-president Vervoort al meermaals heeft 

verklaard.  

Les éléments du livre sont souvent en contradiction 

avec vos affirmations. Ainsi, le RSCA a bien eu la 

possibilité de construire un stade sur le Parking C. 

Le club y a cependant renoncé pour des raisons 

financières.  

Le RSCA a été impliqué dès le début de l’opération 

et avait accepté l’ensemble des modalités, y 

compris celles concernant la capacité du futur 

stade. C’est écrit noir sur blanc.  

Par ailleurs, je ne peux que répéter que le projet de 

Ghelamco a été considéré comme le meilleur après 

de nombreux avis et examens approfondis. À 

l’heure actuelle, une procédure est en cours contre 

la décision et l’interprétation de l’administration 

flamande, auprès du Conseil flamand pour la 

contestation des autorisations. 

Pour ce qui concerne la rénovation du stade Roi 

Baudouin, le gouvernement bruxellois attend 

depuis longtemps des plans concrets et chiffrés de 

ceux qui prétendent que l'opération est possible. Le 

gouvernement ne dispose que d'études prouvant le 

contraire.  

L’avenir du Mémorial Van Damme est étroitement 

lié à l’avenir du stade Roi Baudouin. Aujourd’hui, 

étant donné la volonté de le conserver, la question 

n'a plus lieu d'être. 

Pour ce qui est du financement de l'Eurostadium, 

la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise ont 

déjà esquissé à plusieurs reprises le contexte. Il est 

pour le moins étrange que vous critiquiez, d’une 

part, une possible intervention publique dans 

l’infrastructure et, d’autre part, le développement 

de projets permettant au secteur privé d'investir 

dans un stade. 

Enfin, vous fustigez le manque de transparence 

dans le chef de l’administration communale. Je 

compte sur le représentant de la N-VA au sein du 

nouveau conseil communal pour réclamer toute la 

transparence à ce sujet. 

(poursuivant en français)  

Pour revenir aux questions de notre collègue 

Olivier de Clippele, ce dossier connaît ses débuts 

au moment où l'Union royale belge des sociétés de 
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De Brusselse regering wacht al een hele tijd op 

concrete plannen en met cijfers onderbouwde 

businessplannen van degenen die beweren dat het 

mogelijk is om het Koning Boudewijnstadion te 

renoveren. U en anderen hebben in deze commissie 

al meermaals voor een dergelijke renovatie gepleit. 

De regering beschikt echter over studies waaruit 

het tegenovergestelde blijkt. Het wordt tijd dat 

diegenen die beweren dat een renovatie mogelijk is, 

aantonen hoe dat kan en wie die werken gaat 

financieren.  

De toekomst van de Memorial Van Damme is 

onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het 

Koning Boudewijnstadion. Nu er blijkbaar de wil 

is om het Koning Boudewijnstadion te behouden, 

is de kwestie een non-issue geworden.  

De stad Brussel en het Brussels Gewest hebben 

meermaals de context van de financiering van het 

Eurostadion geschetst. Ik vind het op zijn minst 

vreemd dat u enerzijds een mogelijke 

overheidsinterventie in de infrastructuur hekelt, 

maar anderzijds ook kritiek uit op de ontwikkeling 

van projecten waar de privésector de mogelijkheid 

heeft om in een stadion te investeren. Iemand moet 

uiteindelijk de factuur betalen, maar in uw verhaal 

wordt nooit duidelijk wie.  

Ten slotte hekelt u het gebrek aan transparantie bij 

het stadsbestuur. Ik verwacht dat de 

vertegenwoordiger van de N-VA in de nieuwe 

gemeenteraad op volledige transparantie zal blijven 

aandringen, zodat u eindelijk duidelijkheid krijgt 

over de vele vragen die u blijkbaar nog steeds hebt 

over het gevoerde beleid en de gevolgde procedure.  

(verder in het Frans)  

Het project is ontstaan nadat de KBVB aan de 

gewestregering te kennen had gegeven dat hij 

Brussel als kandidaat voor de Euro 2020 wilde 

opgeven. Die kandidatuur werd gesteund door de 

Europese voetbalinstanties, aangezien Brussel de 

hoofdstad van Europa is. 

  

football-association (URBSFA) fait part au 

gouvernement régional de son souhait de proposer 

la candidature de Bruxelles pour accueillir l'Euro 

2020. L'idée est d'ailleurs soutenue à l'époque par 

les responsables européens du football, puisque 

Bruxelles est la capitale européenne. 

À l'époque, les responsables de l'URBSFA sont 

François de Keersmaecker, président, Steven 

Martens, CEO et Philippe Collin, vice-président et 

secrétaire général du Royal Sporting Club 

Anderlecht (RSCA), club qui rencontre des 

difficultés au niveau de la capacité de son stade. 

L'idée de rentrer un dossier de candidature est 

soutenue par l'ensemble des partenaires et la 

Région signale qu'elle va apporter son aide, sachant 

qu'il faudra construire une infrastructure adéquate 

pour accueillir l'Euro 2020.  

Des contacts sont alors pris avec les autres entités 

fédérées concernées, à savoir les gouvernements 

flamand et fédéral, en la personne du ministre-

président flamand Kris Peeters et du Premier 

ministre Elio Di Rupo. Ces derniers soutiennent 

l'idée et souscrivent à de nombreuses parties du 

dossier de candidature, où leur intervention est 

nécessaire. Dès le début, ils sont conscients qu'ils 

s'engagent à faire le nécessaire pour qu'une 

nouvelle infrastructure soit construite sur le 

Parking C.  

 

  

Het gewest kondigde aan dat het zijn steun zou 

verlenen, wetende dat er een geschikte 

infrastructuur moest worden gebouwd. Het gewest 

nam contact op met Vlaams minister-president Kris 

Peeters en premier Elio Di Rupo. Die steunden het 
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idee en beloofden van bij het begin om het nodige 

te doen om een nieuw stadion op Parking C 

mogelijk te maken.  

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het Frans).- 

Kris Peeters is geen vriend van Bart De Wever! 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

Op dat ogenblik hadden de verantwoordelijken van 

RSC Anderlecht alle macht in handen. 

  

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Kris Peeters n'est 

pas l'ami de Bart De Wever ! 

M. Guy Vanhengel, ministre.- À l'époque, les 

responsables du RSCA, le président Roger Vanden 

Stock et son secrétaire général, Philippe Collin, ont 

les pleins pouvoirs. 

  

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het Frans).- 

Het is ook een verhaal van egotripperij.  

De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

Inderdaad. Nadien hebben er heel wat 

veranderingen plaatsgehad, zowel binnen de KBVB 

en RSC Anderlecht als binnen de Vlaamse en 

federale regering. Na de verkiezingen kreeg 

Vlaanderen een minister-president van een andere 

politieke kleur en veranderde de samenstelling van 

de federale regering. De houding ten opzichte van 

het project veranderde, met het gekende resultaat. 

(verder in het Nederlands) 

Mijnheer Van den Driessche, ik heb u herhaaldelijk 

gewaarschuwd voor de langdurige juridische 

procedures die zouden volgen als het met het 

Eurostadion fout zou lopen. Nu is het zover. In een 

dergelijk complex dossier constateert men achteraf 

meestal een eindeloos getouwtrek tussen de 

verschillende belanghebbenden over wie, wat, hoe, 

waarom enzovoort.  

(verder in het Frans)  

Het probleem met de buurtweg, dat het dossier 

gedurende twee jaar heeft geblokkeerd, duikt 

overigens opnieuw op in de discussie.  

(verder in het Nederlands) 

Hebt u trouwens in het begin niet tegen het stadion 

betoogd, mijnheer Van den Driessche?  

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Cette histoire est 

aussi une affaire d'ego.  

M. Guy Vanhengel, ministre.- Tout à fait. Il y a 

eu, par après, des changements d'attitude et des 

agendas bouleversés par des événements en tous 

genres, tant au niveau de l'Union belge et du club 

d'Anderlecht qu'au sein des autres entités 

concernées. Après les élections, la Flandre a hérité 

d'un ministre-président d'un autre bord politique, la 

composition du gouvernement fédéral a été 

modifiée, et ainsi de suite. 

Dans toute cette saga, ceux qui ont pris les devants 

pour tenter d'aider l'Union belge à parvenir à ses 

fins ont connu des changements d'attitude de tous 

bords, pour advenir au résultat que nous 

connaissons. 

(poursuivant en néerlandais) 

M. Van den Driessche, je vous ai maintes fois mis 

en garde contre les longues procédures juridiques 

qui ne manqueraient pas de suivre en cas d'échec 

du projet de l'Eurostadium. Nous y voilà.  

(poursuivant en français)  

L'histoire du fameux chemin vicinal qui a perturbé 

ce dossier pendant deux ans va refaire surface dans 

les discussions. C'est d'ailleurs déjà le cas.  

(poursuivant en néerlandais) 

Vous-même n'avez-vous pas manifesté au début 

contre le stade ?  



13 I.V. COM (2018-2019) Nr. 64 27-02-2019 C.R.I. COM (2018-2019) N° 64  

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2018-2019 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Dat 

mag toch? U wilt mij dat toch niet verbieden?  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Natuurlijk 

niet, maar uw standpunt moet wel duidelijk zijn. U 

en uw partij waren van meet af aan radicaal tegen 

het Eurostadion gekant.  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik zal 

uw beweringen straks weerleggen. Vlaams minister 

Muyters van de N-VA heeft de documenten 

destijds getekend. Hoe kunt u dan beweren dat mijn 

partij radicaal tegen het Eurostadion was?  

  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Et alors ? Vous ne voudriez tout de 

même pas me l'interdire !  

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Bien sûr que non, mais votre position doit être 

claire. Votre parti était dès le départ radicalement 

opposé à l'Eurostadium.  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Le ministre flamand Muyters avait à 

l'époque signé les documents. Comment pouvez-

vous affirmer que mon parti y était radicalement 

opposé ?  

  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik heb het 

over de periode dat hij onder het gezag stond van 

Vlaams minister-president Kris Peeters.  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Toen 

ging het nog om een project van 50.000 m². Die 

oppervlakte evolueerde naar 500.000 m².  

De heer Guy Vanhengel, minister.- U verwijt de 

tegenpartijen vaak leugens, maar ik kan u zwart op 

wit bewijzen wie over dit dossier liegt. Leest u de 

documenten maar eens rustig na. Voor alle 

duidelijkheid: niet ik verdraai de waarheid, maar u.  

Mevrouw Grouwels, we zijn terug naar af gegaan. 

De vele instanties die hun uiterste best hebben 

gedaan om dit dossier om zeep te helpen, oogsten 

nu wat ze hebben gezaaid. En wie is daar het 

slachtoffer van? Ten eerste het Belgische voetbal, 

dat het gelag moet betalen voor het getouwtrek 

tussen grote ego's, bouwondernemingen, 

voetbalbonzen, politieke partijen en federale 

instellingen.  

Ook de Belgische voetbalfan is er het slachtoffer 

van. En het Europese voetbal eveneens. Het zou 

toch mooi zijn geweest als het Europees 

kampioenschap voetbal in 2020 deels in de 

hoofdstad van Europa had kunnen plaatsvinden?  

Wie is er nog het slachtoffer van? Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en heel België! Het is 

godgeklaagd en een pure schande dat dit land bij 

gebrek aan geschikte infrastructuur niet in staat zal 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- Je 

parle de la période où il était sous l'autorité du 

ministre-président flamand Kris Peeters.  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Il s'agissait alors d'un projet de 

50.000m², qui est passé à 500.000m².  

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Vous reprochez à vos adversaires de mentir, mais 

je peux vous montrer noir sur blanc qui ment dans 

ce dossier. Ce n'est pas moi qui déforme la vérité, 

c'est vous.  

Mme Grouwels, nous sommes revenus à la case 

départ. Les nombreux acteurs qui ont tout mis en 

œuvre pour torpiller ce dossier récoltent 

aujourd'hui ce qu'ils ont semé. Et qui est victime de 

ce fiasco ? En premier lieu, le football belge qui 

doit payer les pots cassés de cette querelle entre 

egos surdimensionnés, entreprises de construction, 

caciques du football, partis politiques et instances 

fédérales.  

Les victimes sont aussi les supporters belges et le 

football européen, de même que la Région de 

Bruxelles-Capitale et l'ensemble de la Belgique ! Il 

est scandaleux que ce pays ne soit pas en mesure 

de participer à une telle compétition, faute 

d'infrastructures adaptées.  

Certains ont-ils pris des risques pour tenter d'y 

remédier ? Oui, nous l'avons fait pendant 

longtemps et avec grande difficulté.  
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zijn in 2020 aan een dergelijke competitie deel te 

nemen. 

Hebben er mensen hun nek uitgestoken in een 

poging daar wat aan te doen? Ja. We hebben lang 

en met veel moeite geprobeerd om het dossier van 

het Eurostadion in orde te krijgen. We hoopten dat 

dat zou lukken, maar het was ons niet gegund. 

Wie is er verder nog het slachtoffer van de 

mislukking van het project? Ik denk aan al wie in 

de toekomst nog in dergelijke dossiers zal moeten 

handelen. Ook dat komt goed tot uiting in het boek 

van Willem De Bock. 

Duiken die problemen enkel op in het dossier van 

het Eurostadion? Neen. Ze zijn eigen aan dit type 

dossiers in dit land. Kijken we maar naar het 

voorbeeld van dat andere stadion, waar men al 

twintig jaar iets van tracht te maken. De kritiek die 

u ventileert over de aanpak van het dossier van het 

Eurostadion, geldt die dan niet voor dat andere 

stadionproject, dat ook maar niet van de grond 

geraakt?  

In dit land vieren kortzichtigheid, kleingeestigheid, 

kortetermijndenken en politiek gehakketak vaak 

hoogtij ten nadele van het algemeen belang. 

Mijnheer Van den Driessche, wat zal men 

onthouden van uw bijdrage van de afgelopen vijf 

jaar in dit parlement? Welnu, dat u zich vooral hebt 

ingezet om het dossier van het Eurostadion te laten 

mislukken. Dat is vrijwel het enige. Gefeliciteerd! 

Het is u gelukt.  

  

Qui d'autre est victime de l'échec de ce projet ? Je 

pense à tous ceux et celles qui seront amenés à 

traiter de tels dossiers dans le futur.  

Ces problèmes ne sont pas l'apanage de 

l'Eurostadium. Ils caractérisent tous les dossiers de 

ce genre dans notre pays.  

En Belgique, le court-termisme, l'étroitesse d'esprit 

et les querelles politiques triomphent souvent au 

préjudice de l'intérêt général. M. Van den 

Driessche, que retiendra-t-on de votre contribution 

à ce parlement ces cinq dernières années ? Nous 

retiendrons que vous vous êtes appliqué à faire 

échouer le dossier de l'Eurostadium. Félicitations ! 

Vous avez réussi.  

  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- 

Minister Vanhengel heeft zijn spreektijd 

overschreden. Ik wil ook de tijd nemen om grondig 

te reageren. 

Mijnheer Vanhengel, u verwees naar het boek 

'Dossier stadion'. Zal ik u misschien een lijst 

bezorgen van journalisten die het omgekeerde 

beweren? Het boek overtuigt me niet. De auteur 

belicht maar één versie van de feiten.  

(Rumoer) 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- M. Vanhengel, vous faites référence 

au livre "Dossier Stadion". Puis-je vous fournir une 

liste de journalistes qui prétendent le contraire ? 

L'auteur de ce livre ne développe qu'une seule 

version des faits. 

(Rumeurs) 
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M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (en 

néerlandais).- Blijkbaar is het hooliganisme 

overgewaaid naar het parlement. 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- 

Manifestement, le hooliganisme a quitté le stade. 

    

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik 

heb mijn plaats niet verlaten. 

Ik kan u een lijst bezorgen van journalisten die het 

tegenovergestelde schrijven van wat er in dat boek 

staat. Er zijn veel interessante elementen in te 

vinden, maar niet alles wat erin staat, is correct. 

Op het ogenblik dat het project werd voorgesteld, 

hebben de juridische adviseurs de politieke 

verantwoordelijken die een standpunt moesten 

innemen, erop gewezen dat er twee grote 

problemen waren met de voorliggende voorstellen. 

Ik weet dat niet van de adviseurs zelf, maar van 

personen die op dat moment aanwezig waren.  

De problemen hielden verband met de nog 

bestaande veldweg op het terrein en met de omvang 

van het project: het was te groot om aan de regels 

van de ruimtelijke ordening te kunnen 

beantwoorden.  

Vervolgens beslisten de politieke 

verantwoordelijken dat de twee andere projecten 

zouden worden goedgekeurd, op voorwaarde dat de 

regels van de ruimtelijke ordening zouden worden 

aangepast. Zolang dat niet gebeurde, waren ze niet 

bereid om het project goed te keuren. Alleen 

Ghelamco heeft gezegd: "Wir schaffen das". Zij 

gingen ervan uit dat ze het probleem konden 

oplossen en dat is niet gelukt.  

  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Dès la présentation du projet, les 

conseillers juridiques ont averti les responsables 

politiques de deux problèmes majeurs : l'existence 

du chemin vicinal et la taille du projet au regard 

des règles d'aménagement du territoire.  

Les responsables politiques ont alors décidé que 

les projets seraient approuvés, à condition que ces 

règles d'aménagement soient adaptées. Si ce n'était 

pas le cas, ils ne les approuveraient pas. Seul 

Ghelamco a cru pouvoir résoudre le problème, 

mais cela n'a pas marché.  

Vous faites des reproches au gouvernement 

flamand, mais il n'avait rien à décider. C'est 

l'administration flamande qui a rendu un avis 

négatif. 

 

  

U maakt de Vlaamse regering verwijten, maar die 

heeft helemaal niets beslist. Het was de Vlaamse 

administratie die een negatief advies verstrekte.  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Waarom 

heeft de Vlaamse regering de dag na de definitieve 

beslissing van de UEFA de buurtweg geschrapt? 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Dat 

moet u maar aan uw collega in de Vlaamse regering 

vragen. Die beslissing werd genomen door een 

minister van de CD&V. Ik weet ook niet waarom 

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Pourquoi le gouvernement flamand a-t-il supprimé 

le chemin vicinal dès le lendemain de la décision 

définitive de l'UEFA ? 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Demandez-le à votre collègue du 

gouvernement flamand. Cette décision a été prise 

par un ministre CD&V.  
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ze die beslissing uitgerekend op die dag heeft 

genomen. 

Ik vind ook dat er te veel regeltjes bestaan in 

Vlaanderen en dat de administratie er soms te veel 

macht heeft, maar in tegenstelling tot de Brusselse 

regering kan de Vlaamse regering geen 

beslissingen nemen die tegen haar eigen 

administratie ingaan.  

Ook ik betreur dat het EK voetbal van 2020 niet kan 

doorgaan.  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Als de 

Vlaamse regering dat wilde, kon ze wel degelijk 

beslissen om haar administratie niet te volgen.  

  

Moi aussi, je trouve qu'il y a trop de règles en 

Flandre et que l'administration a parfois trop de 

pouvoir mais, contrairement au gouvernement 

bruxellois, le gouvernement flamand ne peut pas 

prendre de décisions contraires à son 

administration.  

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- Si 

le gouvernement flamand l'avait voulu, il aurait pu 

décider de ne pas suivre son administration.  

  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Dit 

is een uiterst belangrijke aangelegenheid, maar we 

hebben nooit de tijd om er een volwaardig debat 

over te voeren. Nu het project is begraven, zouden 

we het dossier eens grondig kunnen bespreken, 

maar u lijkt te vinden dat we de zaak op drie 

minuten tijd moeten afhandelen. Op die manier 

geeft u blijk van weinig respect voor het werk van 

het parlement en van de commissie.  

Het is niet mijn gewoonte om lang te praten, maar 

een aantal zaken moeten me van het hart. Ook ik 

vind het jammer dat het EK voetbal van 2020 niet 

in Brussel kan plaatsvinden. Uw argumentatie volg 

ik echter niet. Het project is eenvoudigweg mislukt 

omdat het niet deugde en niet naar behoren aan de 

man werd gebracht. Volgens u werden alle 

stakeholders geïnformeerd, maar u weet best dat 

dat niet waar is.  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Toch wel! 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- 

Hoelang heeft het geduurd vooraleer we wisten dat 

er nog een tweede gebouw zou komen, met ruimte 

voor commerciële activiteiten?  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Dat was van 

bij het begin duidelijk.  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Nous n'avons jamais eu le temps de 

mener un débat digne de ce nom sur ce sujet 

important. À présent que le projet est enterré, nous 

pourrions en profiter pour aborder le dossier en 

profondeur, mais vous semblez penser que nous 

devons le traiter en trois minutes. Vous manquez 

ainsi de respect pour le travail du parlement et de 

la commission. 

Moi aussi, je regrette que l'Euro 2020 ne puisse pas 

avoir lieu à Bruxelles. Mais je ne suis pas d'accord 

avec votre argumentaire. Si ce projet a échoué, 

c'est simplement parce qu'il n'était pas bon. Vous 

prétendez que toutes les parties prenantes étaient 

informées, mais vous savez que ce n'est pas vrai.  

 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Mais si !  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Combien de temps a-t-il fallu avant 

que nous apprenions l'existence d'un deuxième 

bâtiment pour des activités commerciales ?  

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

C'était clair depuis le début. 
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De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Wij 

hebben dat contract nooit gezien.  

  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Nous n'avons jamais vu ce contrat. 

  

De heer Guy Vanhengel, minister.- In alle 

plannen die aan de gemeente Grimbergen en aan 

alle andere betrokkenen zijn getoond, stond dat 

gebouw er! 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Er 

stond niet in die plannen voor welke activiteiten het 

bestemd was. Dat is wel het belangrijkste! 

Ik ben het ermee eens dat er een probleem was bij 

de leiding van RSC Anderlecht. Dat heeft de zaak 

er niet beter op gemaakt.  

Dat staat echter los van het feit dat het project te 

groot was, te megalomaan, zelfs voor RSC 

Anderlecht. Zestigduizend zitplaatsen! Wie heeft 

dat beslist? Niet RSC Anderlecht!  

De heer Guy Vanhengel, minister.- Ze waren 

aanwezig toen dat werd beslist en ze hebben het 

getekend!  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Op 

dat ogenblik had de club al niets meer te zeggen 

over het project en kon ze niet anders dan tekenen!  

(Rumoer) 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

Mijnheer Van den Driessche, u hebt van bij het 

begin onwaarheden in dit dossier vertelt en u blijft 

dat doen.  

  

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Ce bâtiment figurait sur tous les plans montrés à la 

commune de Grimbergen et à toutes les parties 

intéressées.  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Ces plans n'indiquaient pas 

l'affectation de ces activités. C'est tout de même le 

plus important ! 

Je suis d'accord qu'il y avait un problème au niveau 

de la direction du RSCA, mais il n'empêche que le 

projet était trop mégalomane, même pour ce club. 

Soixante mille places ! Qui a décidé cela ? Pas le 

RSCA !  

 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Ils étaient présents lorsque cela a été décidé et ils 

ont signé ! 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- À ce moment-là, le club n'avait déjà 

plus rien à dire et n'avait pas d'autre choix que de 

signer ! 

(Rumeurs)  

M. Guy Vanhengel, ministre.- M. le président, je 

vous le dis en toute sérénité, mais il est franchement 

énervant d'entendre, depuis le début de ce dossier, 

M. Van den Driessche n'exprimer que des 

contrevérités. Et c'est une fois de plus le cas dans 

sa réplique de ce jour ! C'est parce que toutes ces 

contrevérités figurent au compte rendu que je me 

permets d'intervenir à chaque fois.  

  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Dat 

zijn maar slogans. Mijn conclusie is duidelijk: u 

hebt mijn standpunt niet weerlegd. Ik baseer me op 

het feit dat de Vlaamse administratie het project 

heeft afgevoerd.  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Ce ne sont que des slogans, mais 

vous n'avez pas réfuté mon point de vue. 

L'administration flamande a d'ailleurs rejeté le 

projet. 
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De heer Guy Vanhengel, minister.- Niet de 

Vlaamse administratie, maar de Vlaamse regering. 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Het 

was eenvoudigweg een slecht project. 

  

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Pas l'administration flamande, le gouvernement 

flamand !  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Le projet était tout simplement 

mauvais.  

  

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Volgens 

mij is het erg jammer dat we nu geen stadion 

hebben. Ik vrees dat het dossier van de renovatie 

van het Koning Boudewijnstadion wordt 

doorgeschoven naar de volgende regering. Het 

Brussels Gewest heeft sportinfrastructuur nodig 

van Europees niveau, maar volgens mij zullen we 

vandaag nog niet te weten komen wat de toekomst 

zal brengen.  

  

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Il est regrettable que nous n'ayons 

toujours pas de stade. Je crains que le dossier de la 

rénovation du stade Roi Baudouin ne soit refilé au 

prochain gouvernement.  

  

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het Frans).- 

De situatie wordt inderdaad heel moeilijk als 

Vlaanderen zich tegen een Brussels project verzet. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

Ik heb geen antwoord gekregen over de 

terugbetaling van de kosten voor het 

kandidatuurdossier.  

De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

De vzw heeft daarvoor subsidies gekregen. De hele 

grap heeft ons ongeveer 1 miljoen euro gekost.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. Olivier de Clippele (MR).- Je souscris à la 

parole très sage du ministre des Finances, qui dit 

que la situation devient très compliquée dès 

l'instant où la Flandre s'oppose à un projet concocté 

par les Bruxellois.  

M. Fabian Maingain (DéFI).- Je n'ai pas entendu 

la réponse concernant le remboursement du dossier 

de candidature, mais je crains de la connaître.  

M. Guy Vanhengel, ministre.- Le dossier de 

candidature a été pris en charge par l'asbl, par le 

biais des subsides. Cette aventure, qui semble avoir 

amusé beaucoup de monde, nous aura coûté 

environ un million d'euros.  

- L'incident est clos.  

  

_____ 

 

_____ 

 

  

 


