
Annexe 1  

Adresse du/(des) Logements Année  
de  

1ère 
occupati

on 

Nombr
e de  

chambr
es 

Degré de  
confort* 

Loyer de 
Base 

mensuel 
 2021 

PRA* 
 2021 
 par 

logement 

Avenue des Huileries 6 0.1, 1190 Forest 2020 1 3 504,98 149933,98 

Avenue des Huileries 6 0.2, 1190 Forest 2020 3 3 872,95 259186,58 

Avenue des Huileries 6 0.3, 1190 Forest 2020 3 3 829,15 246185,32 

Avenue des Huileries 6 0.4, 1190 Forest 2020 3 3 855,99 254153,84 

Avenue des Huileries 6 0.5, 1190 Forest 2020 3 3 855,99 254153,84 

Avenue des Huileries 6, 1190 Forest 2020 4 3 942,16 279736,98 

Avenue des Huileries 6 1.1, 1190 Forest 2020 1 3 504,93 149919,34 

Avenue des Huileries 6 2.1, 1190 Forest 2020 1 3 504,93 149919,34 

Avenue des Huileries 6 2.2, 1190 Forest 2020 3 3 872,85 259161,26 

Avenue des Huileries 6 2.3, 1190 Forest 2020 3 3 829,07 246161,26 

Avenue des Huileries 6 2.4, 1190 Forest 2020 3 3 855,91 254129 

Avenue des Huileries 6 2.5, 1190 Forest 2020 3 3 855,91 254129 

Avenue des Huileries 6 2.6, 1190 Forest 2020 4 3 872,85 259161,26 

Avenue des Huileries 6 3.1, 1190 Forest 2020 1 3 504,93 149919,32 

Avenue des Huileries 32 0.1, 1190 Forest 2020 1 3 742,96 220593,54 

Avenue des Huileries 32 0.2, 1190 Forest 2020 4 3 973,27 288976,2 

Avenue des Huileries 32 0.3, 1190 Forest 2020 4 3 973,27 288976,2 

Avenue des Huileries 32 0.4, 1190 Forest 2020 4 3 922,14 273794,72 

Avenue des Huileries 32 0.5, 1190 Forest 2020 3 3 834,55 247788,18 

Avenue des Huileries 32 1.1, 1190 Forest 2020 1 3 742,89 220572,26 

Avenue des Huileries 32 1.6, 1190 Forest 2020 3 3 767,66 227927,66 

Avenue des Huileries 32 2.1, 1190 Forest 2020 1 3 742,97 220596,86 

Avenue des Huileries 32 2.2, 1190 Forest 2020 4 3 973,16 288943,2 

Avenue des Huileries 32 2.3, 1190 Forest 2020 4 3 973,16 288943,2 

Avenue des Huileries 32 2.4, 1190 Forest 2020 4 3 922,32 273849,72 

Avenue des Huileries 32 2.5, 1190 Forest 2020 3 3 834,73 247842,52 

Avenue des Huileries 32 2.6, 1190 Forest 2020 3 3 767,48 227872,7 

Avenue des Huileries 32 3.1, 1190 Forest 2020 3 3 742,89 220572,26 

Avenue des Huileries 32 3.6, 1190 Forest 2020 3 3 767,66 227927,66 

Chaussée de Neerstalle 157 01, 1190 
Forest 

2020 1 3 514,11 152645,14 

Chaussée de Neerstalle 157 2.1, 1190 
Forest 

2020 4 3 964,56 286389,96 

Chaussée de Neerstalle 157, 1190 Forest 2020 5 3 1224,64 363609,96 

Chaussée de Neerstalle 157 3.1, 1190 
Forest 

2020 4 3 994,40 295249,46 

Chaussée de Neerstalle 157 3.2, 1190 
Forest 

2020 5 3 1151,02 341750,46 

Chaussée de Neerstalle 159, 1190 Forest 2020 5 3 1241,49 368612,8 

 
*L’échelle des degrés de confort de 3 : cela signifie qu’il y a une salle de bain, un double 
vitrage, et un chauffage central (c’est une des conditions pour augmenter le loyer de base). 



Annexe 1  

*PRA : prix de revient annuel calculé pour définir le loyer de base qui est un pourcentage de 
ce PRA. 
 
 
 



DATE Libellé Montant
20/03/2008 COENRAETS PH:CAHIERS DES CHARG 2.022,20
15/09/2009 MEDIA GRAPHI:COPIES/PLANS...-A 116,89
23/12/2010 FIBEMA N.V.:TRADUCTION HUILERI 1.691,98
23/05/2011 CIPOLAT/ATELIER FOREST/HUILERI 10.000,00
11/10/2011 GEOSONDA:PROJ HUILERIES-A892 931,70
14/12/2011 GEOSONDA:TERRAIN HUILERIES-A10 2.674,10
31/12/2011 ERU:MISSON DE CONCEPTION (1/9) 3.645,56
1/01/2013 SPF ITTERBEEK/TANNEURS/HUILERI 112,80

20/09/2013 SIBELGAS S.C:BR AV.LUIZENMOLEN 2.169,53
31/10/2013 S.I.A.M.U.:APPARTEMENTS HUILER 6.123,82
7/11/2013 I.B.D.E.:ANDERL-LUIZENMOLEN-A1 1.180,05

31/12/2013 RAMMANT F109 28/01/2014-D99 42,98
10/01/2014 PARKING HUILERIES VANDEVOORDE- 3,00
3/03/2014 ARIES :REALISATION MISSION PRL 14.311,12

26/11/2014 COENRAETS PH:PROJET HUILERIES- 1.450,43
17/12/2014 COENRAETS PH:SLRB/ PROJET HUIL 438,02
31/12/2014 RAMMANT F14 05/01/2015-D124 2.085,10
20/01/2015 COENRAETS PH:PROJET HUILERIES- 716,32
5/06/2015 S.I.A.M.U.:PROJET HUILLERIES-A 117,91

29/07/2015 FRANK SPRUYT:PROJET HUILLERIES 335,00
3/08/2015 MEDIA GRAPHI:PROJ HUILERIES-GI 499,79

10/08/2015 PLAN 200 COPIES HUILERIES-C27 21,00
8/10/2015 FRANK SPRUYT:PROJET HUILERIES- 335,00

14/10/2015 SGS:PROJET HUILERIES-A1175 7.514,10
1/03/2016 I.B.D.E.:PROJET HUILERIES-A312 4.537,50

20/06/2016 SIBELGAS S.C:PROJET HUILERIES- 25.190,16
20/06/2016 SIBELGAS S.C:PROJET HUILERIES- 38.862,30
28/07/2016 I.B.D.E.:PROJET HUILERIES-A983 -4.537,50
1/08/2016 HYDROBRU HUILERIES 26/07/16-I1 -4.537,50

21/10/2016 I.B.D.E.:PROJET HUILERIES-A131 29.355,60
31/12/2016 HYDROBRU NC983 HUILERIES-T437 4.537,50
9/10/2017 MISSION DE CONCEPTION-A1420 705,03

31/12/2017 A98/CMS-Huilerie-D373 11.822,69

27/03/2018 CMS:MARC.PUBLIC ACC.CADRE-A502 4.729,08
19/10/2018 KIM LAGAE:HUILERIE-A1438 910,61
17/12/2018 CMS:WILLEM CONST.HUILERIES-A18 1.005,81
31/12/2018 REGUL TVA 06/18 F1833/A856 HUI -19.832,47
3/01/2019 PRL HUILERIES PHASE REALISATION 2/5EME 3.840,54

27/01/2019 HUILERIE COOR.SECURITE 7.600,01
1/02/2019 RACCORD.RUE DE L'EAU 38 - 1190BXL 5.823,11

25/06/2019 PRL HUILERIES-Rue de l'Eau-OFFRE 20058214-25/06/19 2.882,35
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT B 1.341,76
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT A 409,92
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT A 821,59
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT A 2.097,76
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT C 1.341,76
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT B 2.346,19
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT B 3.909,92
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT C 2.346,19
9/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT C 6.699,84

12/07/2019 PRJET OLIESLAGERIJ - BAT D 1.500,80
12/07/2019 PROJET OLIESLAGERIJ - BAT D 1.365,28
26/09/2019 PRL HUILERIES RACCORDEMENT 6.647,46
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26/09/2019 PRL HUILERIES RACCORDEMENT 21.994,65
27/09/2019 RACCORD. CHAUSSEE NEERSTALLE 5.823,11
27/09/2019 PRL HUILERIES HONO AVOCAT 1.782,23
30/09/2019 PRL HUILERIES-TRAV 185,00
9/10/2019 PRL HUILERIES-Rue de l'Eau-OFFRE 20058886-09/10/19 762,25

21/10/2019 PRL HUILERIES-F1900001680-21/10/2019 28.016,34
22/10/2019 PRL HUILERIES-F1690037705-22/10/19 13.407,90
22/10/2019 PRL HUILERIES-F1690037705-22/10/19 15.698,19
22/10/2019 PRL HUILERIES-F1690037705-22/10/19 7.701,94
31/10/2019 PRL HUILERIES HONO AVOCAT 4.452,20
14/11/2019 PRL HUILERIE-EXTENSION/BOUCLAGE RESEAU DISTRIB EAU -29.355,60
31/01/2020 PRL NEERSTALLE BROCHAGE RELIURE ETC MEDIA GRAPHIC 3.002,40
20/02/2020 PRL HUILERIES TRAVAUX SIBELGA 3.322,96
2/09/2020 PRL HUILERIES CSM DE BACKER 1.870,95

11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 6,57
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 6,57
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 6,47
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 0,10
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 0,16
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 9,85
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 10,01
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 1,99
11/12/2020 PRL HUILERIES LAMPIRIS 895,00

281.862,93 €            

25/01/2018 BOB.361:HONORAIRE ARCHI HUILER égout 9.680,00



956.167,00 €          
Indice ABEX 1,23774 1.183.486,14 €       

Tranches Taux Montant Facture Montant dû TVA 21 %  dû Total dû
Approbation esquisse 10,00% 118.348,61 €          110331OLI  77.938,70 €  16.367,13 €  94.305,83 € 
Remise AP 10,00% 118.348,61 €          131216OLI  103.733,06 €  21.783,94 €  125.517,00 € 
Dossier complet PU 10,00% 118.348,61 €          141020OLI  9.561,67 €  2.007,95 €  11.569,62 € 
Approbatio, Permis 10,00% 118.348,61 €          150724OLI  191.233,43 €  40.159,02 €  231.392,45 € 
Remise dossier EXE 10,00% 118.348,61 €          161102OLI  95.616,72 €  20.079,51 €  115.696,23 € 
Remise analyse offre 10,00% 118.348,61 €          170821OLI  95.617,72 €  20.079,72 €  115.697,44 € 

180621OLI  95.616,72 €  20.079,51 €  115.696,23 € 
181112OLI  95.616,72 €  20.079,51 €  115.696,23 € 
200103OLI  300.205,22 €  63.043,10 €  363.248,32 € 

Réception provisoire 5,00% 59.174,31 €            
Approbation DF 2,50% 29.587,15 €            
Réception définitive 2,50% 29.587,15 €            

Total 1.183.486,14 €       1.288.819,35 € 
21% 248.532,09 €         

Total TVA C 1.432.018,23 €      

Suivi de chantier 30,00% 355.045,84 €          

Architecte Construction
Base de calcul pour les honoraires

Montant de l'estimation

Payé
Barème



Etat 

d'avancement
Montant approuvé Révision Montant payé TVA 6 %

1 21.413,39 € 304,07 € 21.717,46 €                 1.303,05 €                                
2 71.064,95 € 1.573,38 € 72.638,33 €                 4.358,30 €                                
3 93.512,79 € 2.581,89 € 96.094,68 €                 5.765,68 €                                
4 74.261,42 € 2.085,26 € 76.346,68 €                 4.580,80 €                                
5 182.661,12 € 4.964,73 € 187.625,85 €               11.257,55 €                              
6 310.312,89 € 9.470,75 € 319.783,64 €               19.187,02 €                              
7 399.022,49 € 12.441,52 € 411.464,01 €               24.687,84 €                              
8 273.763,51 € 6.844,09 € 280.607,60 €               16.836,46 €                              
9 322.334,56 € 8.206,64 € 330.541,20 €               19.832,47 €                              

10 290.337,37 € 8.721,73 € 299.059,10 €               17.943,55 €                              
11 143.349,31 € 5.422,90 € 148.772,21 €               8.926,33 €                                
12 309.047,83 € 11.400,77 € 320.448,60 €               19.226,92 €                              
13 320.731,05 € 12.117,22 € 332.848,27 €               19.970,90 €                              

13 Bis 56.272,73 € 2.125,98 € 58.398,71 €                 3.503,92 €                                
14 483.795,62 € 18.693,86 € 502.489,48 €               30.149,37 €                              
15 509.564,48 € 21.967,32 € 531.531,80 €               31.891,91 €                              

15 Bis 9.425,68 € 406,34 € 9.832,02 €                   589,92 €                                   
16 198.344,43 € 8.167,82 € 206.512,25 €               12.390,74 €                              

16 Bis 15.156,79 € 624,16 € 15.780,95 €                 946,86 €                                   
17 255.713,77 € 10.688,84 € 266.402,61 €               15.984,16 €                              

17 Bis 1.946,52 € 81,36 € 2.027,88 €                   121,67 €                                   
18 594.607,71 € 21.388,04 € 615.995,75 €               36.959,74 €                              
19 401.970,42 € 13.948,37 € 415.918,79 €               24.955,13 €                              
20 411.911,19 € 16.978,98 € 428.890,17 €               25.733,41 €                              
21 513.672,08 € 22.041,67 € 535.713,75 €               32.142,82 €                              

21 Bis 12.676,34 € 543,94 € 13.220,28 €                 793,22 €                                   
22 380.427,76 € 15.072,55 € 395.500,31 €               23.730,02 €                              
23 412.396,34 € 15.576,21 € 427.972,55 €               25.678,35 €                              
24 413.177,71 € 16.035,43 € 429.213,14 €               25.752,79 €                              
25 403.998,66 € 13.909,67 € 417.908,33 €               25.074,50 €                              

25 Bis 31.359,89 € 1.079,72 € 32.439,61 €                 1.946,38 €                                
26 686.118,11 € 23.293,71 € 709.411,82 €               42.564,71 €                              

26 Bis 5.642,12 € 191,55 € 5.833,67 €                   350,02 €                                   
27 685.952,12 € 22.512,95 € 708.465,07 €               42.507,90 €                              

27 Bis 49.919,01 € 1.638,34 € 51.557,35 €                 3.093,44 €                                
28 329.881,60 € 9.477,50 € 339.359,10 €               20.361,55 €                              
29 341.749,96 € 4.740,07 € 346.490,03 €               20.789,40 €                              
30 385.717,13 € 6.321,90 € 392.039,03 €               23.522,34 €                              
31 347.369,31 € 2.667,80 € 350.037,11 €               21.002,23 €                              
32 35.832,81 € 7,88 € 35.840,69 €                 2.150,44 €                                
33 554.064,88 € -1.695,44 € 552.369,44 €               33.142,17 €                              
34 301.953,33 € 256,66 € 302.209,99 €               18.132,60 €                              
35 96.893,28 € 1.029,01 € 97.922,29 €                 5.875,34 €                                
36 308.250,93 € 6.134,19 € 314.385,12 €               18.863,11 €                              
37 344.459,76 € 8.394,48 € 352.854,24 €               21.171,25 €                              
38 583.886,03 € 16.915,18 € 600.801,21 €             36.048,07 €                              

12.975.921,18 € 387.351,00 € 13.363.272,18 € 801.796,33 €

Entrepreneur



Montant Jours accordés Charge Foyer du Sud
Logements sociaux Logements moyens Crèche Egouttage / Infra Parking Vélo

DV 2 n° 1 236.956,47 €          0 138.994,22 €                   83.254,30 €                 7.467,12 €      3.661,81 €               3.579,02 €      
DV 4 n°1 - 18
DV 4 n°2 - 62
DV 5 n° 1 28.854,03 €            0 2.823,39 €      
Répartition solde global 15.269,09 €                     9.145,83 €                   820,29 €         402,26 €                  393,17 €         
DV 5 n° 2 234.745,66 €          2
Répartition solde global 137.697,40 €                   82.477,53 €                 7.397,45 €      3.627,64 €               3.545,63 €      
DV 5 n° 3 48.121,90 €            1 4.619,72 €                       36.354,30 €    
Répartition solde global 4.192,81 €                       2.511,40 €                   225,25 €         110,46 €                  107,96 €         
DV 5 n° 4 34.294,12 €            0 2.994,58 €-                       
Répartition solde global 21.872,85 €                     13.101,33 €                 1.175,06 €      576,24 €                  563,21 €         
DV 5 n° 5 81.985,54 € 0 31.069,36 €                     284,90 €-                      2.770,52 €      12.191,55 €             
Répartition solde global 21.257,12 €                     12.732,52 €                 1.141,99 €      560,02 €                  547,36 €         
DV 5 n° 6 73.997,44 €            0 11.717,61 €                 5.292,68 €               
Répartition solde global 33.427,59 €                     20.022,35 €                 1.795,81 €      880,65 €                  860,74 €         
DV 5 n° 7 93.970,01 €            0 15.807,02 €             
Répartition solde global 45.848,94 €                     27.462,45 €                 2.463,12 €      1.207,89 €               1.180,58 €      
DV 5 n° 8 86.559,03 €            0 4.845,24 €                       720,76 €                      250,30 €         5.576,04 €               
Répartition solde global 44.091,37 €                     26.409,70 €                 2.368,70 €      1.161,59 €               1.135,33 €      

Total 919.484,20 €         83 500.191,13 €                  289.270,88 €              67.053,30 €   51.055,85 €            11.913,00 €   

Commande 12.058.663,49 €       
Décomptes 917.257,69 €            
Révision 387.351,00 €            

Décompte - montant global à répartir
% Prorata DV 5 1 DV 5 2 DV 5 3 DV 5 4 DV 5 5 DV 5 6 DV 5 7 DV 5 8 DV 2 1

58,66% 15.269,09 €            137.697,40 €                      4.192,81 €                      21.872,85 €      21.257,12 € 33.427,59 €      45.848,94 €   44.091,37 €   138.994,22 €   
35,13% 9.145,83 €              82.477,53 €                        2.511,40 €                      13.101,33 €      12.732,52 € 20.022,35 €      27.462,45 €   26.409,70 €   83.254,30 €     
3,15% 820,29 €                7.397,45 €                          225,25 €                         1.175,06 €        1.141,99 € 1.795,81 €        2.463,12 €     2.368,70 €     7.467,12 €       
1,55% 402,26 €                3.627,64 €                          110,46 €                         576,24 €           560,02 € 880,65 €           1.207,89 €     1.161,59 €     3.661,81 €       
1,51% 393,17 €                3.545,63 €                          107,96 €                         563,21 €           547,36 € 860,74 €           1.180,58 €     1.135,33 €     3.579,02 €       

Charge Commune
Décomptes



Logements Foyer du Sud
62,54% 37,46% Crèche Egouttage/Infra Parking Vélo

Coûts 12.058.663,49 €                    7.073.385,98 €                   4.236.793,07 €                       380.000,00 €            186.348,66 €      182.135,78 €    
Décomptes complémentaires 919.484,20 €                        500.191,13 €                     289.270,88 €                          67.053,30 €              51.055,85 €       11.913,00 €      
Révisions de prix 387.351,00 €                        227.212,84 €                     136.095,19 €                          12.206,44 €              5.985,93 €         5.850,60 €        
TVA 6 % 801.929,92 €                        468.047,40 €                     279.729,55 €                          27.555,58 €              14.603,43 €       11.993,96 €      
Amendes 613.933,17 €-                        360.121,69 €-                     215.704,49 €-                          19.346,64 €-              9.487,42 €-         9.272,93 €-        
Honoraires Divers 281.862,93 €                        165.335,51 €                     99.032,11 €                            8.882,24 €                4.355,77 €         4.257,30 €        
Honoraires divers égout 9.680,00 €                            9.680,00 €         
Honoraires Architectes 1.288.819,35 €                      755.997,27 €                     452.824,72 €                          40.614,07 €              19.916,78 €       19.466,51 €      

Total 15.133.857,73 €                  8.830.048,44 €                 5.278.041,03 €                      516.964,99 €           282.459,00 €    226.344,22 €   dont une partie subsidié comme les 

81.483,92 €         36% subsidié comme les logemen
144.860,30 €       64% à charge de la Commune

% Prorata Révision Amendes de retard Honoraires divers Honoraires Architecte
58,66% 227.212,84 €                              360.121,69 €-                           165.335,51 €                                755.997,27 €                
35,13% 136.095,19 €                              215.704,49 €-                           99.032,11 €                                  452.824,72 €                

3,15% 12.206,44 €                                19.346,64 €-                             8.882,24 €                                    40.614,07 €                  
1,55% 5.985,93 €                                  9.487,42 €-                               4.355,77 €                                    19.916,78 €                  
1,51% 5.850,60 €                                  9.272,93 €-                               4.257,30 €                                    19.466,51 €                  

Comune de Forest
Récapitulatif



logements moyens

nts



Coût 8.830.048,44 €    Coût Logements 5.278.041,03 €  
Coût parking subsidié 81.483,92 €       

Quote-part subside 50% 4.415.024,22 €    Quote-part subside 33,33% 1.786.329,67 €  
Quote-part avance 50% 4.415.024,22 €    Quote-part avance 66,67% 3.573.195,28 €  

Taux d'intérêt CCFB 1,035% Taux d'intérêt CCFB 1,035%
Taux de chargement SLRB 0,15% Taux de chargement SLRB 0,15%
Annuité de remboursement 4,41% Annuité de remboursement 4,41%
Durée 27 ans Durée 27 ans

Mensualité due 16.241,03 €         Mensualité due 13.144,30 €       
Annuité 194.892,41 €       Annuité 157.731,56 €     

Coût crèche, parking vélo, … 944.284,29 €     

Remboursement logements, crèche, … 944.284,29 €     

Calcul de l'annuité pour le Foyer du Sud Calcul de l'annuité pour la Commune

Calcul du Remboursement Cash pour la Commune
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